

A SZERZŐDÉS SZÁMA:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

**NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD
SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS**

MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA,

amely létrejött

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

(Székhelye: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., cégjegyzékszám/törzsszám: 762801 , Adószám: 15762805-2-14, Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Zrt., Bankszámlaszám: 11600006-00000000-52036592, Telefon: +36-82-504-501, Telefax: +36-82-504-555, E-mail: varoshaza@nagyatad.hu, Képviseli: Ormai István társulási elnök)

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

Nagyatád Mérnök Konzorcium

Konzorciumvezető: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (Székhelye: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.; cjsz.: 01-09-262688; adószám: 10832972-2-41, Számlavezető bank: K&H Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, Telefon: +36-1-312-8600, Telefax: +36-1-312-9798, e-mail: oviber@mail.datanet.hu, képviseli: dr.Szabó Ferenc vezérigazgató önállóan, Szalay László víziközmű beruházási igazgató és dr.Kenyeres Valéria jogtanácsos együttesen)

Konzorciumi tag: KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.; cjsz.: 14-09-302515; adószám: 11482257-2-14, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt., Bankszámlaszám: 12072514-00162605-00100003, Telefon: +36-82-317-010, Telefax: +36-82-310-229, e-mail: info@kaposhidro.hu, képviseli: Kulcsár László ügyvezető)

Konzorciumi tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.; cjsz.: 01-09-077020; adószám: 10554885-2-43, Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10102093-15755803-00000006, Telefon: +36-1-203-0555, Telefax: +36-1-203-7607, e-mail: utiber@utiber.hu, képviseli: Lakits György ügyvezető igazgató)

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: Tartalomjegyzék

Különös szerződési feltételek

Melléletek:

1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához
6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kr. 15. § (3) d) tekintetében (szakértők)

KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projekt kivitelezésére:

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: „Projekt”).

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó mint ajánlatkérő és a Megbízott mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

I. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgya Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési munkáinak koordinálására; a Projekt keretében történő műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete. A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a 3. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás tartalmazza.

Megbízott köteles a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítani, hogy rendelkezzen érvényes és hatályos Mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási, és MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány szerinti környezetközpontú (környezetirányítási) rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítási tanúsítványokkal, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2)-(3) bekezdésben írt azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések, környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Ennek a pontnak a megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Megbízó rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megbízott részére előírt MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási, és MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabvány szerinti környezetközpontú (környezetirányítási) rendszerre vonatkozó tanúsítványok érvényessége és hatálya a szerződés hatálya alatt bármilyen okból megszűnik és azt egyidejűleg újabb tanúsítvány becsatolásával Megbízott nem pótolja.

II. A Szerződés struktúrája

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és az alábbi mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételek, a Feladat leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések és vita esetén a jelen Különös Szerződési Feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók (rangsorrend).

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az építési szerződés módosításához
6. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
7. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében (szakértők)

III. A Megbízott tevékenységének a kezdete

A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták.

A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni.

IV. A Megbízott tevékenységének időtartama

Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatólag 72 hónapra, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

- 5.1. A megbízási díj: 175.000.000 forint + ÁFA, azaz Egyszázhetvenötmillió forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a megbízási díj 83,144222%-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 16,855778%-a saját önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése a Kbt. 130. § (1), (3) és (6) bekezdései szerint szállítói finanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatározottak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére (melyből adott esetben levonásra kerül az előleg vonatkozó része) részére a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és az NFÜ eljárásrendje szerint. A fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Megbízó általi kézhezvételét követő 30 napon belül. A pénzügyi ütemtervet minden előrehaladási jelentés elkészítése során aktualizálni kell.
- 5.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Megbízó nem jogosult a megbízási díjon felül további ellenszolgáltatás Megbízóval szemben történő érvényesítésére.
- 5.3. A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Közreműködő Szervezet által a Megbízott 8.4. pontban meghatározott bankszámlájára.

- 5.4. A Mérnök tevékenység előrehaladása során benyújtott számlák mellékletét kell, hogy képezze a Mérnök által készített, Kedvezményezett által jóváhagyott „Előrehaladási Jelentés”, melynek ki kell térnie az adott időszakra vonatkozó, Mérnök által végzett tevékenységekre, továbbá a projekt, Mérnök által értékelhető aktuális állására.
- 5.5. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra.
- 5.6. A kifizetések a 4. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek, minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának a Megbízó általi kézhezvételét követő 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A kifizetésnél Megbízó az Art. 36/A. § szerint jár el.
- 5.7. A végszámla kibocsátásának alapját képező teljesítésigazolás feltételei:
- Sikeres üzempróba lebonyolítása
 - a kivitelező feladatát képező engedélyeztetések kapcsán szükséges információk, adatok átadása, és az engedély kérések és mellékleteinek ellenőrzése és jóváhagyása
 - a kivitelezés műszaki átadás-átvételének megtörténte
 - a projekt zárójelentésének a Közreműködő Szervezet által történő elfogadása.
- 5.8. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkor adójogszabályok szerint járnak el.
- 5.9. A Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az előző mondat szerinti ügyletekről az Megbízót haladéktalanul értesíti.
- 5.10. Amennyiben a Megbízott az ajánlatában előleg kifizetését kérte, a jelen pont is alkalmazandó. A Megbízott 17 500 000forint, azaz tizenhétmillió-ötszázezer forint (legfeljebb V.1 pont szerinti ellenérték (a szerződés elszámolható összege) 30%-ának megfelelő) előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték ellenében, a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1b)-(1g) bekezdései alapján. Megbízott a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosíték szolgáltatását a Kbt 126. § (6) a) pont, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet előírásai alapján lehet nyújtani. A szerződés teljesítése során az V.1 pont szerinti ellenérték változása az előleg összegét nem érinti. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
- 5.11. A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általános forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell. Megbízottnak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozza meg.

A felvett előleggel a megvalósítás során teljesítés arányosan kell elszámolni, a kibocsátott számlákból teljesítés arányosan elosztva kerül levonásra.

- 5.12. A következő események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a Megbízott írásos értesítésével, részben vagy egészben visszatarthatja a Megbízottnak járó kifizetéseket (beszámítás alapján, figyelemmel a Kbt. 130 § (6) bekezdésére), vagy lehívhatja a teljesítési biztosítékot:
- a) a Megbízott valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;
 - b) bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó véleménye szerint akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt eredményes teljesítését.

VI. A Szerződés biztosítékai

- 6.1. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó Megbízási díj 0,5 %, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 25 %-a.
- 6.2. Megbízott Meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, különösen akkor is ha a nettó megbízási díj 25%-át elérő késedelmi kötbér megfizetésére lenne köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Megbízási díj 25 %-ának megfelelő összeg.
- 6.3. A Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Megbízó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Megbízott a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indoklással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek (130. § (6) bek.) teljesülésekor a kötbér a megbízotti számlába beszámítható.
- 6.4. Megbízó követelheti a fentiekben túl felmerülő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket is). Ilyen kárnak tekintendő különösen amennyiben a Megbízott magatartása vagy mulasztása miatt a támogatást nem, vagy nem teljes körűen folyósítják.
- 6.5. A kártérítés érvényesítésére a kötbér érvényesítésére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak.
- 6.6. Amennyiben a Megbízott az ajánlatában előleg kifizetését kérte, a jelen pont is alkalmazandó. Előleg-visszafizetési biztosíték: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosíték az igényelt előleg visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével, amely legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű lehet, azzal, hogy Megbízott a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
. Az előlegfizetési biztosíték elszámolásának szabályait a jelen szerződés V. fejezete tartalmazza.
- 6.7. A projekt lezárásakor (sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor) rendelkezésre állási biztosítékot kell nyújtania Megbízottnak, amelynek a mértéke a nettó megbízási díj 5 %-a. A rendelkezésre állási biztosítékot a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megbízott rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, és az ezt igazoló dokumentumokat átadni.
- 6.8. A rendelkezésre állási biztosítéknak a „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosítószámú” projekt során a projekt zárását követő minimum 12, maximum 48 hónapon keresztül rendelkezésre kell állnia, mely időszak alatt a projekt kapcsán megkötött kivitelezési szerződések jótállásával kapcsolatosan felmerült mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat kell ellátnia Megbízottnak. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megbízó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és a biztosítékot érvényesíteni.
- 6.9. A rendelkezésre állási időszak alatt, ha Megbízott a rendelkezésre állási és ebből folyó kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené a biztosíték terhére a Megbízó jogosult lehívást eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Abban az esetben, ha a biztosíték pénzügyi alapja kimerül, a Megbízó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megbízott felhívásra - felmondás terhe mellett - köteles a biztosítékot az eredeti szintre feltölteni. Biztosíték kiegészítésére rendelkezésre álló határidő 8 munkanap. Ennek megtagadása egyoldalú felmondási ok.

6.10 Teljesítési biztosíték: a Megbízott teljesítési biztosítékot köteles a Megbízó rendelkezésére bocsátani arra az esetre, ha a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésével elmarad. A teljesítési biztosítékot a Megbízó ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett 11600006- 00000000-52036592 számú számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjában kell Megbízó rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Megbízó részére átadni. A teljesítési biztosíték mértéke, a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a (azaz 8.750.000 HUF, azaz Nyolcmillió-hétszázötvenezer forint.). A teljesítési biztosíték nyújtásának formája Megbízott választása szerint: bankgarancia biztosítása továbbá Megbízó számlájára történő befizetés..

A szerződés teljesítése során az V.1 pont szerinti ellenérték változása a teljesítési biztosíték összegét érinti.

A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötés időpontjában a Megbízó rendelkezésére kell állnia és a szerződés lejártát követő 15. napig kell érvényben és hatályban maradnia. A teljesítési biztosíték, jelen Szerződés bármely pontja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Megbízott köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül. A jelen Szerződésben meghatározott bármely feladat nemteljesítése esetén a Megbízó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljesítési biztosítékot teljes egészében lehívni.

A feladat nemteljesítésének minősül a meghatározott időpontban teljesítendő feladat elmaradása esetén annak elmaradása, egyéb feladatok tekintetében amennyiben a Megbízott a feladat ellátásával 20 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, ha a hiba kijavítására nincs mód, vagy a hiba kijavítására 20 napon belül nem kerül sor.

6.11 Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megbízó kizárólagos mérlegelési jogköre.

6.12 A Megbízó a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

6.13 A Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Megbízó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Megbízott a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek (130.§ (6) bek.) teljesülésekor a kötbér a megbízotti számlába beszámítható.

6.14 A Megbízott a jelen szerződésre (projektre) a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül a konkrét beruházási projekt megvalósítása során általa végzendő tevékenységre felelősségbiztosítást köteles kötni (vagy meglévő felelősség biztosítását kiterjeszteni jelen projektre), melynek másolatát át kell majd adnia a Megbízónak, és amely jelen szerződés mellékletét képezi. A Megbízott köteles olyan szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, amelyik amelynek értéke eléri 50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év összeget, amely kiterjed a környezetvédelmi kárra és a harmadik személynek okozott kárra is, továbbá jelen projektre vonatkozik és a Megbízó (közös ajánlattétel esetén valamennyi tag) valamint alvállalkozói tevékenységét is lefedi. A Megbízottnak a vele szerződő biztosító társaság által kiállított a jelen projektre vonatkozó kötvényének másolatát is csatolnia kell. Amennyiben Megbízott már létező felelősségbiztosítását kívánja jelen szerződésre kiterjeszteni, úgy köteles csatolni egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a hivatkozott felelősségbiztosítás terhére alapított kötelezettségvállalásai a jelenlegi értékkel összeszámítva nem merítik ki a biztosítási szerződésben szereplő mértéket. A felelősségbiztosítási szerződés megkötésének, illetve kiterjesztésének hiánya súlyos szerződésszegésnek minősül, mely azonnali felmondási ok.

VII. Értesítések

A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési feltételekben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánlott levél a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő elnevezését és számát.

Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.

A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni.

A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízott részére:

Szervezet:	Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Címzett:	Szalay László víziközmű beruházási igazgató
Cím:	1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.
Telefonszám:	+36-1-312-8600
Fax:	+36-1-332-8732

A Megbízó részére:

Szervezet:	Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
Címzett:	Ormai István társulási elnök
Cím:	7500 Nagyatád, Baross G. u. 9
Telefonszám:	+36-82-504-501
Fax:	+36-82-504-555

VIII. Megbízott jelentési kötelezettségei

- 8.1. A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentést, illetve a Megbízó kérésére külön jelentéseket készít a Projekt előkészítésével, tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével, minőség-ellenőrzésével és üzemeltetésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. A Megbízott mindezen jelentésekből összefoglaló jelentést készít a Projekt üzembehelyezését követően (elő-zárójelentés).
- 8.2. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a Szolgáltatásokról és a Projektről. A Megbízott a Projekttel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről - a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is - folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni.
- 8.3. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában.
- 8.4. A munkatervet a Megbízott állítja össze a projektcélok és a Megbízó utasításainak megfelelően. A Megbízott a szerződés aláírását követően 10 (tíz) napon belül köteles a teljes időtartamra vonatkozó ütemtervet elkészíteni szöveges és grafikus (GANT illetve PERT diagram formájában) formában. A pénzügyi ütemtervet minden előrehaladási jelentés elkészítése során aktualizálni kell.

- A Megbízottnak a teljes időszakra vonatkozó ütemtervet minden negyedévet megelőző hónap első munkanapján negyedévre lebontott (a negyedév aktuális feladatait tartalmazó) ütemterv-javaslat formájában be kell nyújtania a Megbízó felé. Ennek elfogadása esetén ez lesz a teljesítés mérésének alapja. Az ütemterv aktualizálása nem minősül a szerződés módosításának.
- 8.5. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során előrehaladási jelentéseket kell készítenie és ezeket pénzügyi jelentéssel kell kiegészítenie. A jelentéseket olyan formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízó kéri. A Megbízó a szakmai szokások, saját belső nyilvántartási rendszere és a projektjelentés(ek) által indokolt formákat írhatja elő magyar nyelven, nyomtatott formában. A Megbízott köteles a megfelelő színvonalú jelentések nyújtására mind formai, mind tartalmi szempontból.
 - 8.6. Minden számlához előrehaladási jelentést, a végszámlához pedig zárójelentést kell mellékelni.
 - 8.7. Közvetlenül a Szerződés teljesítési időszakának vége előtt a Megbízottnak zárójelentést kell összeállítania. A zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell mellékelnie azokról a jelentős problémákról, amelyek a Projekt megvalósítása során felmerültek.
 - 8.8. A zárójelentés végleges változatát a kivitelezés teljesítési időszakát követő 15 napon belül kell eljuttatni a Megbízóhoz.
 - 8.9. A Megbízónak a kézhezvételtől számított 10 napon belül értesítenie kell a Megbízottat a részére küldött dokumentumok vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidő 20 nap. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 20 napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.
 - 8.10. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír elő.
 - 8.11. A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését.

IX. Egyéb különös feltételek

- 9.1. Közreműködők és felszerelések:

A Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői számára azon eszközöket és felszereléseket, amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.

A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért:

A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól.

- 9.2. Megbízott köteles a FIDIC Piros könyv (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) és a FIDIC Sárga könyv (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi magyar nyelvű kiadás) rendelkezései szerint eljárni. A Megbízott a Változtatásokra vonatkozó FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megbízó és a KEOP Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező *Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához* szerint.
- 9.2. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a társfinanszírozói támogatás, illetve a megbízói önerő tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a Megbízottnak felróható bármely okból következik be.
- 9.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését

rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

9.4. A Megbízott számlavezető pénzügyintézménye és számlaszáma:

OVIBER Kft.: K&H Bank Zrt. 10402166-21612084-00000000, KAPOS HIDRO Kft.: Raiffeisen Bank Zrt. 12072514-00162605-00100003, UTIBER Kft.: Budapest Bank Zrt. 10102093-15755803-00000006 számú bankszámla.

9.5. A Szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba.

9.6. Megbízottnak a hazai, illetve az EU-s szabályzatok ismeretén túl a FIDIC általános szerződéses feltételei szerint kell működnie és a projekt előrehaladása során a megkötött FIDIC alapú Építési Szerződés ismeretében szükséges eljárnia.

9.7. Az elszámolhatósági vizsgálatok megkönnyítése érdekében az „Útmutató a változások, vállalkozói követelések kezeléséhez és a szerződés módosításához” c. dokumentum, továbbá az „Úrlap a Mérnök által elfogadott, vagy elfogadásra javasolt változtatás/követelés Közreműködő Szervezet felé történő bejelentéséhez” c. űrlapok jelen szerződés mellékletét képezik, ezek szükséges esetén történő használata a teljesítés során kötelező.

9.8. Megbízó jogosult és köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésére vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, ha

1) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti.

2) A Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti.

Jelen pontban említett felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.9. A Megbízott a Megbízó részére küldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelté után sem. A felmondás a Megbízó általi kézhezvételtől számított 90 nap elteltével válik hatályossá.

9.10. A rendkívüli felmondás alkalmazása előtt - amennyiben erre lehetőség van és nem ismételt vagy a szerződés ill. a támogatás felhasználásának teljesíthetőségét kizáró szerződésszegés történt – a sérelmet szenvedett fél köteles a másik fél figyelmét a szerződés szerű teljesítésre megfelelő határidő tűzésével felhívni.

9.11. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

9.12. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

9.13. Egyik fél sem követ el szerződés szegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

9.14. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok,

földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

- 9.15. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
- 9.16. A szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén a felek a megszűnés hatályosulásának napján kötelesek egymással elszámolni.
- 9.17. A külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 9.18. A szerződés teljesítésére a Kbt. 128-129. §-ai megfelelően alkalmazandóak.
- 9.19. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetekben és módon van lehetőség.
- 9.20. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában.
- 9.21. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.
- 9.22. A Megbízottnak minden dokumentációt és műszaki tervet a Megbízó számára elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szokásokat.
- 9.23. A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően, továbbá a pályázat sikerességének előmozdításának figyelembevételével köteles teljesíteni. Megbízó részéről utasítást Ormai István társulási elnök személy adhat. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk, s következmények őt terhelik.
- 9.24. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak, a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a Szerződés azonnali felmondására ad okot.
- 9.25. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő pótlásáról.
- 9.26. A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőnek kellett rendelkeznie.
- 9.27. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megbízottnak kell viselni.
- 9.28. A Közreműködő a Szolgáltatások teljesítéséhez további Közreműködőt nem vehet igénybe.
- 9.29. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.
- 9.30. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni.

- 9.31. Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó részére. Fenti szellemi alkotásnak minősülő iratok vonatkozásában az átadással a Megbízó térbeli, időbeli és felhasználási szempontból korlátlan felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az átdolgozásra és az átdolgoztatásra is (különösen, de nem kizárólagosan). A felhasználási jog ellenértékét a megbízási díj tartalmazza.
- 9.32. A Megbízott kifejezetten nyilatkozza, hogy a személyhez fűződő jogokon kívül lemond minden jogáról az előállított mű tekintetében, így a Megbízó szabadon felhasználhatja, publikálhatja, megsértheti az alkotás(ok) integritását, szabadodon élhet a gazdasági jogokkal.
- 9.33. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
- 9.34. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén jogvitájuk esetére kikötik a Nagyatádi Városi Bíróság ill. a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 9.35. A szolgáltatás teljesítése során a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása Megbízott kötelezettsége és költsége, melyet a megbízási díj tartalmaz. Amennyiben megbízott a feladatok szerződésszerű teljesítése során, illetve a rendelkezésre állási időszak alatt a szolgáltatás nyújtásához, feladatai ellátásához a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt, beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is, megbízottnak kell viselnie.

X. Szerződési példányok

A jelen Szerződés 7 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 3 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Nagyatád, 2013. június 27.





Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
* 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. *

Megbízó

képviselőtében: Ormai István társulási elnök

Nagyatád, 2013. június 27.




Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens
és Tervező Kft.

Megbízott

képviselőtében: Szalay László víziközmű
beruházási igazgató és dr. Kenyeres Valéria
jogtanácsos együttesen

Nagyatád, 2013. június 27.




KAPOS HIDRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48

KAPOS HIDRO Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Megbízott

képviselőtében: Kulcsár László ügyvezető

Nagyatád, 2013. június 27.



UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Megbízott

képviselőtében: Lakits György ügyvezető igazgató

1. SZ. MELLÉKLET: A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2. SZ. MELLÉKLET: KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

3. SZ. MELLÉKLET: MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTALOMJEGYZÉK

I.	<u>Bevezetés</u>
I/1.	<u>A Megbízott által elvégzendő feladatok</u>
I/2.	<u>A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek</u>
	I/2.1.A Mérnök.....
	I/2.2.A Mérnök képviselője.....
	I/2.3.Műszaki ellenőrök
	I/2.4.Pénzügyi szakértő.....
	I/2.5.Projekt koordinátor.....
	I/2.6.Közbeszerzési szakértő
I/3.	<u>A Megbízott részéről közreműködő személyek elhelyezése</u>
I/4.	<u>A Megbízott felszerelése</u>
I/5.	<u>A Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések</u>
I/6.	<u>A végrehajtás helyszínei</u>
I/7.	<u>A Szerződés teljesítésének kritériumai</u>
II.	<u>A Megbízó feladatai és kötelezettségei</u>
III.	<u>Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbízott között</u>

Függelék: Előrehaladási jelentések formája/tartalma

Bevezetés

A Megbízó a Projekt megvalósítására jelen Szerződésen felül az alábbi szállítási, megbízási, valamint vállalkozói szerződéseket köti:

- *Projektmenedzsmet* szervezet feladatainak ellátására, az eljárás becsült értéke nettó 75.000.000 forint
- *PR tevékenységek* ellátására; az eljárás becsült értéke nettó 12.500.000 forint
- *Szennyvízcsatorna építésére kivitelező* (FIDIC piros könyv alapján) és a *Szennyvíztisztító telep építésére kivitelező* (FIDIC sárga könyv alapján) kiválasztása, az eljárás becsült értéke nettó 4.391.206.257 Ft
- *Eszközbeszerzés*, az eljárás becsült értéke: nettó 40 824.000,- forint

A Megbízott feladatai a közbeszerzési eljárások előkészítésével és a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő fenti szerződésekkel kapcsolatosan a következők:

I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok

A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.

A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.

A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.

A Megbízott köteles ellenőrizni:

- a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelést,
- a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a teljesítési biztosíték megfelelést és folyamatos érvényben tartását,
- a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelést,
- az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelést a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
- A beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések (csatornatisztító, szippantó, aggregátor, traktor komposztálóhoz, stb.) leszállításakor a műszaki átvétel, és a megbizonyosodás a szerződés szerinti teljesítésről.

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:

Az előkészítés időszakában:

- írásbeli javaslat nyújtása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
- az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
- javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
- a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
- a tervezők által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
- írásbeli javaslat a Megbízó számára az üzemeltetési követelményeknek a tervekbe való beépítése tekintetében;
- a Projekt megvalósítására irányuló, a kiegészítő beruházások közbeszerzési dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése. Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e Szerződésnek;
- a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében közreműködik a Projektet megvalósító egy vagy több vállalkozó, szállító, megbízott kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetlenségi ok áll fenn;
- a Megbízó szakszerű támogatása a szerződések előkészítésében, megkötésében és módosításában.

A kivitelezés időszakában:

- kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
- hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
- munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
- **a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyása.**
- közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében.

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

- A 306/2011. (XII.23.) kormányrendelet 10.§ alapján a Kbt 128. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülésének ellenőrzése; annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell nyújtani
- az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;

- **köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;**
- a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;
- **köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.** Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
- az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása;
- a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
- az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
- a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
- együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és képvisellete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
- a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához című dokumentum alapján;
- közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.

Koordináció:

- a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása, bonyolítása;
- valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések ellenőrzése.

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:

- a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);
- az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.

Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:

- a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
- a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
- a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
- a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészítése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
- a hibajegyzék összeállítása, összecszerű meghatározása, az azonnali javítottások elvégzése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
- nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával, valamint – szállítási szerződések esetében – az ott meghatározottak alapján.

A kivitelezési szakasz lezárása:

- a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
- a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
- a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
- a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
- a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.

A jótállási időszak alatt és annak végén:

- az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavítása;
- A FIDIC 11.9 pontja, valamint a szállítási szerződés szerinti teljesítési igazolás kiadása.

A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:

- együttműködik a PR-tanácsadóval;
- tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
- megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
- kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről stb.;
- a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;

- lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
- részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.

Egyéb feladatok:

- adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
- a Megbízottnak biztosítani kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenjen és a szükséges intézkedést megteszi;
- A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;
- a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.

A terület természeti környezete

A projektterület a Dunántúli-dombság nagytájhoz, valamint Belső-Somogy középtájhoz tartozik. A projektben részt vállaló települések közigazgatási területei ezen belül a Nyugat- Belső-Somogy (Háromfa, Ötvöskónyi, Tarany, Nagyatád), valamint a Kelet-Belső-Somogy (Bakháza, Görgeteg, Kutas, Lábod, Rinyaszentkirály) kistájak részét képezik. A Nyugat- Belső-Somogy és Kelet-Belső-Somogy elnevezésű kistájak között a határt gyakorlatilag a Rinyák főbefogadója a Babócsai-Rinya jelenti.

Földtani adottságok, talajtípusok

A belső-somogyi medence teljes területét egykor tenger borította. A medence aljátát elsősorban kristályos kőzetek jellemzik, amelyek mélytengeri üledékképződés folyamatoként jöttek létre. Az üledékképződés jellegét tekintve teljesen karbonát mentes volt. Az ezt követő hegységképződési folyamat befejeződésével a területet sekély tenger borította el, amelyben folytatódott az üledékképződés folyamata, de itt már a karbonátos jelleg dominált.

A terület kiemelkedésével az állóvízi üledékképzést felváltotta a folyók felszínformáló munkája, amelyek folyamatosan rakták le hordalékukat. A vízfolyások által lerakott üledék keresztrétegzett homogén közepes-szemcseméretű kvarchomok. Az Alpok kiemelkedésével mind a vízfolyások iránya, mind a hordalék jellege megváltozik, durva kavicsos folyóvíziüledékképződés indul meg.

A felszín kialakításában mind a víz, mind a szél fontos szerepet játszott, bár a szél felszínalakító munkáját korlátozta a csapadékos éghajlat a magas talajvízszint és az erőteljes felszínborítás. A környezeti elemek hatására rácsos szerkezetű felszín jött létre, vízszintes és függőleges árkokkal.

A belső-somogyi kistájat a homokfelszín jellemzi. A terület futóhomokja erősen koptatott, közepes- és apró szemcseméretű. Ezen terület az ország többi homokterületéhez képest abban mutat eltérést, hogy a lepelhomok inkább genetikailag mintsem formailag jelenik meg, kiterjedése igen változó, de vastagsága ritkán haladja meg a 2 métert. A lepelhomok nem más, mint egyenletesen elterített homokréteg. Elterjedt felszínforma a széllyuk, a szélbarázda, a garmada. A szélbarázdák több típusa előfordul a vidéken, amelyek sokszor párhuzamosan futhatnak, hosszúságuk eléri a 400 – 500 métert. Mélységük általában 2-3 méter, de előfordulnak mélyebb foltok is, amelyek a talajvízszintet is elérik. Megtalálhatók az ovális-, a kör alakú- és a mindkét végén nyitott barázdák jellemző típusai.

A szélbarázdákból kifújó homok legtöbb helyen garmadába rendeződik, melyeknek két fő típusát különíthetjük el, az egyik a szélirányban elnyúló hosszanti, a másik a parabola alakú.

Talajtani adottságok

A homokos alapkőzetten zömmel agyagbemosódásos barna erdőtalajok és kovárányos barna erdőtalaj, agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. Általános jellemzőjük a rossz termőképesség. Nagyatád környékén a genetikai talajtípusok közül a következő talajok találhatóak meg: agyagbemosódásos barna erdőtalaj 83%, löszön képződött vályog mechanikai összetételű barnaföld 3%, réti öntéstalaj 5%, réti talajok 5%, lápos réti talajok 4%. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok kétféle altípusa is jelen van: löszös üledéken képződött és homokon képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok.

A löszhöz hasonló talajviszonyokat találhatunk a táj homokos térszínein, mert itt is az agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodóak, és csak kevés a futóhomok, illetve a gyengén humuszos homok. Mindezen talajviszonyok magyarázata abban keresendő, hogy a homokterületek anyagában igen sok a finomabb, mállékony rész, és a különben is apró szemű homok közti réseket kitölti az iszapfinomságú löszös anyag. Ennek következményeként a kilúgozási folyamatok hatására keletkezett felhalmozódási szintek nem tagoltak, hanem összefüggő réteget alkotnak.

A területen megtalálható agyagbemosódásos barna erdőtalajok egyik fajtája tehát a löszös üledéken képződött barna erdőtalaj. A löszös üledéken képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok jelentékeny része még erdővel fedett, így az eróziótól védett. Minthogy azonban jelentékeny kiterjedésű lejtős felszíneket vontak már be a mezőgazdasági művelésbe, így gyakori a csonka szelvény.

Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj másik fajtája a homokon képződő barna erdőtalaj. Belső-Somogy nagy kiterjedésű homokterületein ezen talajfajta a legelterjedtebb.

Éghajlat és vízrajz

A település éghajlati jellegének a kialakulásában mind az atlanti-óceáni, mind pedig a mediterrán éghajlati hatások egyaránt érvényesülnek. A terület mérsékelten meleg, mérsékelten nedves-nedves éghajlatú.

A napos órák száma 1950-2000, amelynek a 40%-a a nyári hónapokra esik. A ködképződést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy országos viszonylatban az egyik legködösebb terület. Ködös napok száma kb. 40 nap/évre tehető.

Belső-Somogyban az uralkodó szélirány a délnyugat-északkeleti. A terület kedvezőtlen helyzete a légáramlás tekintetében abban nyilvánul meg, hogy az észak-déli irányú szerkezeti mélyedés, mint szélcsatorna kevés védelmet biztosít.

Nyugat-Belső-Somogyban pontosan az észak-déli nyitottság hatására a téli és a nyári félévben is leggyakoribb az északi irányú, de elég nagy az észak-keleti és a délies szelek előfordulása is.

Az átlagos szélsébség: 3 m/s körüli.

Az évi középhőmérséklet: 9,8-10 °C,

Az éves csapadék mennyisége: 750- 800 mm.

A havi átlag csapadékmennyiség (mm):

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI XII.

45-50 40-45 40-45 50-60 70-80 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 70-80 50-60

Vízrajzi adottságok

Nagyatád környékének földtani adottságai, felszíni formái, éghajlata kedvező a felszín alatti vizek tárolása és a felszíni vízhálózat kialakulása szempontjából.

Belső-Somogy legjelentősebb felszíni vízfolyása a Rinya. Meglehetősen lassú a patak folyása, teljes hossza 76 km, vízgyűjtő területe pedig 921 km². A patak Böhönye mellett ered és Nagyatádon átfolyva Babócsa környékén a Drávába torkollik. Vízének minősége II. osztályú.

A Rinya homokból felépített vízgyűjtőjében a csapadékos időszak okozta jelentős vízszint ingadozás mérsékeltebben jelentkezik. A Rinyán a tavaszi hóolvadás vagy a kora nyári esőzés vált ki vízszintemelkedést, a kisvizek időszaka pedig többnyire augusztus és szeptember táján következik be. A patak vízminőségét vizsgálva megállapítható, hogy szinte minden paraméter tekintetében (oxigénháztartás, tápanyag (nitrogén és foszfor) háztartás, mikrobiológiai jellemzők, mikroszennyezők és toxicitás, egyéb jellemzők) erősen szennyezettek minőségű, ezért V. vízminőségi osztályba sorolandó, azaz erősen

szennyezett víz: különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavaros, bűzös, színe jellemző és változó. A bomlástermékek és a káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként akut toxikus szintet jelent.

A terület vízháztartása nagyjából a csapadék térbeli eloszlásához igazodik. Mivel Nagyatád és környéke viszonylag sok csapadékban részesül. Fajlagos lefolyás átlagosan 2-4 l/s km² víz. A lefolyás felszín alatti hányada pedig helyenként eléri és meghaladja az 50%-ot. Belső-Somogy lapos, homokos térszíne Magyarországon szokatlanul állandó vízű vízhálózatot alakított ki a terület bő csapadékából.

A talajvízszint átlagosan 2-4 méter, a talajvízszint ingadozás nem éri el az 1 métert, mennyisége nem jelentős. Kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos kémiai összetétel jellemzi, keménysége 25nk. A rétegvizek mennyisége 1-1,5 l/s x km². Előfordul a területen ártékvíz (nyomás hatására a felszínre emelkedő rétegvíz), amely kiváló minőségű ivóvizet szolgáltat. Az ártézikutakból átlagosan 15 keménységű fokú víz termelhető ki, problémát okoz azonban a magas vastartalom. Átlagos mélységük 100 m. Nagyatád környéke ásvány és hévizekben is meglehetősen gazdag.

Ajánlatkérő örökségvédelmi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely összegzése az alábbi:

5. Összegzés

A „Nagyatád környéke szennyvízkezelése” projekt területén elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen tervezett beruházás régészeti lelőhelyeket, illetve régészeti érdekű területeket érint. Ezért a hatályos jogszabályokkal összhangban, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásai szerint a beruházással érintett területen az alábbi régészeti tevékenységet javasoljuk a beruházást megelőzően illetve a kivitelezés időszakában. A nyomvonal teljes területen végzett valamennyi földmunka csak régészeti megfigyelés mellett folyhat. Az örökségvédelmi javaslatokat ld. a következő oldalon, táblázatba foglalva.

A vizsgált területen azonosított régészeti lelőhelyek jegyzéke és a javasolt hatáscsökkentő intézkedések


Sor-szám	KÖH azonosító	Lelelőhelynév	EOV koordinátái a nyomvonalon (x; y)	EOV koord. középpont	Érintettség:	Javasolt hatáscsökkentés
1	47891	Nagyatád-Bódvica-Boda	D 96340-520284 É 96721-520417 (97270-520510)	x 96950 y: 520330	nyomvonalban 400+80 m	megelőző feltárás +próbafeltárás 200x3 m + 50x2 m
2	ÚJ	Tarany-Templom	Ny:94040-515335 É 94120-515360 K 94050-515435	x: 94075 y:515385	nyomvonalban 150 m belterület	kiemelt megfigyelés
3	26604	Háromfa-Boszintó-puszta I		x: 87130 y:518340	nyomvonalat érinti	próbafeltárás 50x2 m
4	26605	Háromfa-Boszintó-puszta II.		x: 88480 y: 518620	környezeti-zónában	próbafeltárás 50x2 m
5	ÚJ	Háromfa-Pácod-puszta-Nyugat	D 86939-518314 É 87125-518310	x: 87035 y: 518280	nyomvonalban 130 m	próbafeltárás 100x2 m
6	26608	Háromfa-Kupavár		x: 86650 y: 519045	környezeti - zónában	Kiemelt szakfelügyelet
7	26611	Háromfa-Kupavártól D-re	Ny 86530-518875 K 86460-519096	x: 86420 y: 518990	nyomvonalban 240 m	megelőző feltárás 200x3 m
8	67111	Lábod-Hosszúfalvi temető		x: 95136, y: 526514	környezeti-zónában	szakfelügyelet
9	67109	Lábod-Malmi rét	É 94870-526271 D 94770-526145	x: 94756, y: 526226	nyomvonalban 200 m	megelőző feltárás 200x3 m
10	67107	Lábod-Kápolna-dűlő	É: 94645-526120, D 94525-526020	x 94566, y: 526095	nyomvonalban 175 m	megelőző feltárás 175x3 m
11	ÚJ	Lábod-Bonyár-dűlő-Dél	É: 93404-525864 D: 93350-525847	x: 93380, y: 525837	nyomvonalban 60 m	próbafeltárás 50x2 m
12	ÚJ	Nagyatád-Cigány-Markogödri-dűlő 1	D:102115-519560 É:102560-519600	x: 102340 y: 519575	nyomvonalban 450 m	megelőző feltárás +próbafeltárás 200x3 m + 100x2 m
13	ÚJ	Nagyatád-Cigány-Markogödri-dűlő 2	D102670-519591 É 102797-519635	x: 102735 y: 519605	nyomvonalban 125 m	próbafeltárás 50x2 m
14	19680	Beleg-Pusztai-rét		x: 108613, y: 523644	környezeti zónában	próbafeltárás 50x2 m
15	19684	Beleg-Csigás-Kúti-dűlő	K: 109925-525220 Ny 109960-525490	x: 109925, y: 525365	nyomvonalban 280 m	megelőző feltárás 280x3 m

Szakaszok szerinti bontásban a „Nagyatád környéke szennyvízkezelése” projekt során szükséges régészeti munka:

<u>NAGYATÁD-KIVADÁR-TARANY-HÁROMFA-BAKHÁZA</u> (17 km új, külterületi nyomvonal))		
6 lelőhelyen szükséges régészeti feltárás	Feltárandó terület nagysága:	1700 m2
A szakaszon szükséges felügyeleti napok száma:		20 nap
<u>NAGYATÁD-ÖTVÖSKÖNYI-BELEG-KUTAS</u> (10,5 km)		
4 lelőhelyen szükséges régészeti feltárás	Feltárandó terület nagysága:	1840 m2
A szakaszon szükséges felügyeleti napok száma:		16 nap
<u>NAGYATÁD-LÁBOD-GÖRGETEG-RINYASZENTKIRÁLY</u> (13,5 km)		
4 lelőhelyen szükséges régészeti feltárás	Feltárandó terület nagysága:	1225 m2
A szakaszon szükséges felügyeleti napok száma:		18 nap

*Melléklet: 1. melléklet: Térképmelléletek(6 db)
2. melléklet: A hatástanulmány készítőjének nyilatkozata*

Kaposvár 2010. július 26.



dr. Honti Szilvia
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
régész

**SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK
IGAZGATÓSÁGA**
Régészeti Osztály
H-7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Tel.: 82/314-212; Fax: 82/312-822
E-mail: k.muz@kaposvar.hu

Egyéb beruházás, projekt, amely a csatorna kivitelezési munkáira hatást gyakorolhat:

A 68-as számú főút felújítása.

Jelenleg nincs Ajánlatkérőnek információja az Unió támogatással megvalósuló beruházás tényleges indulásáról. A szennyvízberuházás három település belterületi szakaszain érinti a 68-as főközlekedési utat. Útfelbontással lehet elhelyezni a szennyvízcsatornát: Ötvöskőnyi Község belterületén 350 m, Lábod Község belterületén 130 m és Görgeteg Község belterületén 1350 m hosszúságban, valamint az útpadkában, illetve az árokban kell elhelyezni a szennyvízvezeték Lábod Község belterületén 3000 m hosszúságban. A műszaki szakemberek egyöntetű véleménye szerint a vezetékekkel az út teljes egészében sajnos nem kerülhető el, annak megbontása a fentiek szerint több helyen is szükséges lesz.

I/2 A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek

I/2.1. A Mérnök

A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt kell kijelölni. A Mérnök felelős az I/5. pontban meghatározott jelentések, az I/1. pontban meghatározott kooperációs megbeszélések, valamint az I/7. pontban meghatározott havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek személyes elvégzéséért. Továbbá felelős a kooperációs megbeszélések összehívásáért és az azokon való elnöklésért. Változtatási utasítást csak a Mérnök adhat ki, változtatási javaslatot és vállalkozói követelést csak a Mérnök hagyhat jóvá. A Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelésének igazolása (teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata.

Feladata még az alábbi szakértők által a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feladatok elvégzésének ellenőrzése, számonkérése és koordinációja.

Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

I/2.2. A Mérnök helyettese (1 fő)

Legalább egy szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a „Mérnök helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az általa átadott hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy **Változtatási utasítást (FIDIC 13.1) a Mérnök helyettese nem adhat ki. Továbbá Változtatási javaslatot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jóvá.**

Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

I/2.3. Műszaki ellenőrök

Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli.

Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

I/3. A Megbízott részéről közreműködő személyek elhelyezése

A Megbízott biztosítja a Szerződés teljes időtartamára a Szerződés teljesítéséhez szükséges irodá(ka)t, felszereléssel együtt.

I/4. A Megbízott felszerelése

A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik megfelelő adminisztratív, titkársági és fordítási szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség szerint gondoskodnia kell megfelelő összegek átutalásáról a Szerződés keretében végrehajtandó tevékenységek támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit rendszeresen, határidőben fizessék ki.

A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések biztosítása a Megbízott feladata.

I/5. A Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével.

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket.

Jelentés / Dokumentum	Megjegyzés	Tervezet beadása
Előrehaladási jelentés	A jelen feladatleírás függelékében meghatározott tartalommal kell elkészíteni.	Az építési munkák vállalkozója részéről kiállított számlával együtt
Előzetes zárójelentés (amennyiben a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik)	Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor előzetes zárójelentést kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a zárójelentésre vonatkozóan alább meghatározottakat, és ezzel a jelentéssel egy időben kell elkészítenie a végszámláját is.	A Projekt megvalósítására megkötött vállalkozási és szállítási szerződésekben kikötött jótállási időszakok közül a legkésőbb kezdődő jótállási időszak kezdési időpontját követő 1 hónapon belül kell benyújtani

Jelentés / Dokumentum	Megjegyzés	Tervezet beadása
Zárójelentés	A Megbízott tevékenységének időtartama végén (Különös szerződési feltételek IV. pont) zárójelentést és végszámlát kell készíteni. A zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy felhasználásával a Megbízó a Projekt zárójelentését el tudja készíteni és megfelelő időben a KEOP Közreműködő Szervezetnek benyújtani.	A zárójelentés tervezetét legalább 1 hónappal a Megbízott tevékenysége időtartamának lejárta előtt be kell nyújtani.

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani.

A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó által kinevezett Projektmenedzser részére benyújtania.

I/6. A végrehajtás helyszínei

Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskőnyei, Rinyaszentkirály, Tarany települések közigazgatási területe

I/7. A Szerződés teljesítésének kritériumai

A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek:

- a vállalkozási szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.) megvalósult;
- jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a vállalkozó(k), által elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott kézikönyvek, tervek, rajzok, leírások a telepek működtetéséhez és fenntartásához;
- a vállalkozási és szállítási szerződés(ek)ben kikötött jótállási időszak eltelt.

II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei

Kivitelezési munkák megkezdéséhez rendelkezésre álló tervek megnevezése:

8.3. Táblázat: Tervek, engedélyek

Létesítményelem (pl. csatorna, átemelő, szennyvíztisztító telep stb.)	Létesítmény kialakítására vonatkozó jogszabályi kritériumok				Jogszabályi követelményeknek megfelelő engedélyes terv rendelkezésre áll (Igen/nem/nem releváns)
	Környezet-védelmi követelmények	Vízjogi engedélyezés	Építési engedélyezés	Egyéb engedély (pl. közterület foglalás, vezeték-kiváltás stb.)	
Csatornahálózat	314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet	18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet	37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet	-	igen
	219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet		290/2007 (X.31.) Korm. rendelet		
			253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet		
Szennyvíztisztító telep	314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet	18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet	37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet	-	igen
	219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet		290/2007 (X.31.) Korm. rendelet		
			253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet		

Engedély	Amennyiben hatósági engedély nem áll rendelkezésre:	Amennyiben az adott létesítményre jogerős hatósági engedély rendelkezésre áll:	engedélyezési eljárás vége, engedély kiadása (év,hónap)	engedély száma, kibocsátó hatóság, engedély típusa (pl. elvi, létesítési stb.)	engedély érvényessége
	tervezési időszak, ha a tervezés folyamatban van, a szerződés szerinti határidő (év, hónap - év, hónap)	tervek engedélyező hatóság részére történő benyújtása (év, hónap)			
Elvi Vízügyi engedély Szennyvíztisztító telep	-	2010. augusztus	2011. január	1351-1/2011-11112	2012.február 5
Vízjogi létesítési engedély- Csatornahálózat	-	2010. augusztus	2011. május	614-21/2011-11004	2012. május 31.
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció	-	2010. július	2011. január	373-1/2011	-

Csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye meghosszabbításra került, az üzembehelyezésig, de legfeljebb 2013. május 31-ig érvényes

A szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélye megújításra került, jogerőre emelkedéstől számított egy évig hatályos.

Rendelkezésre nem álló tervek megnevezése:

Nyertes kivitelező feladata a megvalósítandó létesítmények vízjogi létesítési engedélyezési, építési, kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése, illetve a létesítmény megvalósításához szükséges minden szükséges tervezési feladat elvégzése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem benyújtása az illetékes hatósághoz.

A rendelkezésre álló tervek, engedélyek jelen dokumentáció mellékletét képezik.

- írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerülő témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés aláírását követően, azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó rendelkezésére állnak;
- koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések továbbítása a Megbízottnak;
- a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása;
- részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogosított képviselővel;

- a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással ellátott számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a KEOP Közreműködő Szervezetnek.

III. Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbízott között

A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú kapcsolat a szerződésben ilyenként megjelölt személy lesz.

A Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján kell megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó meghívottjai a KEOP Irányító Hatóság, a KEOP Közreműködő Szervezet és a Megbízó képviselői. A Megbízó biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbízott biztosítja.

IV. A szerződéssel érintett beruházás főbb műszaki adatai, a mennyiségek tájékoztató jellegűek:

A szolgáltatással érintett beruházás becsült összértéke nettó **4 610 766 569 (tartalékkerettel együtt), tartalékkeret nélkül** 4.391.206.257,- Ft

A szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján:

Az indikatív tervben bemutatott berendezések, létesítmények, műszaki megoldások kivitele tájékoztató, indikatív jellegű, azzal egyenértékű műszaki megoldások is elfogadhatók. A kivitelezést végző Vállalkozó tehát egy adott megrendelői követelmény biztosítására a hivatkozottól eltérő megoldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkozottal való egyenértékűséget minden ilyen esetben neki magának kell biztosítania és bizonyítania.

A szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitásának növelése a meglévő műtárgyak és gépészeti berendezések felhasználásával és átalakításával, valamint a szükséges új műtárgyak, berendezések kialakításával, beépítésével, iszapkezelő és komposztáló technológiai vonal kiépítése a jelenlegi iszaptározók területén.

A szennyvíztisztító telep kapacitása:

Jelenlegi:

- o hidraulikai kapacitás: 7.500 m³/d
- o biológiai kapacitás: 34.930 LE
- o BOI5 terhelés: 2.096 kg BOI5/d

Tervezett:

- o hidraulikai kapacitás: 4.930 m³/d
- o biológiai kapacitás: 45.890 LE
- o BOI5 terhelés: 2.753 kg BOI5/d

A szennyvíztisztító telepnek a következő kibocsátási határértékeknek megfelelő elfolyó szennyvízminőséget kell teljesítenie a fejlesztést követően:

Minőségi jellemzők	Határérték	Határérték jellege
KOIKr (mg/l)	125	Technológiai
BOI5 (mg/l)	25	Technológiai
Összes lebegőanyag (mg/l)	35	Technológiai
Összes foszfor (mg/l)	2	Technológiai

Összes nitrogén (mg/l) 15 (V. 1.-től XI. 15.-ig)
25 (XI. 16.-tól IV. 30.-ig) Technológiai
Ammónia-ammónium-nitrogén (mg/l) 20 Területi
SZOE 10 Területi

A tervezett, indikatív szennyvíztisztítási technológia fő folyamatai:

- o mechanikai tisztítás új gépi ráccsal és meglévő homokfogóval, tervezett homokzagy víztelenítéssel;
- o szennyvízosztás;
- o kétsoros biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval és biológiai foszforeltávolítással;
- o ülepítés meglévő utóülepítő medencékben;
- o iszapátemelés tervezett új átemelővel;
- o iszapkezelés pálcás sűrítéssel és gépi sűrítéssel-víztelenítéssel, a meglévő iszaptározók helyén kiépített elemekkel;
- o zárt dobkomposztáló technológia a meglévő földmedencés iszaptározók helyén.

Építmények ismertetése:

- o Mechanikai tisztítás: rács csere, homokvíztelenítő beépítés
- o Meglévő biológiai fokozat:
- o Osztómű: zsilipes osztó kialakítása
- o Biológiai reaktortér: átalakítás
- o Tervezett tömbösített műtárgy: 1 db, új
- o Tervezett fúvógépház: 1 db, új
- o Meglévő utóülepítők: változatlan
- o Vegyszeradagoló: 1 db, új, meglévő műtárgynál
- o Pálcás sűrítő: 1 db, új (iszaptározónál)
- o Iszaptározó medencék: 2. számú megmarad, műszaki védelem kiépítése;
- o 1.,3.,4.,5.,6. számú medencék megszűnnek
- o Napi iszaptárolók: 1 db, új, iker kialakítású
- o Tervezett iszapvíztelenítő épület: 1 db, új (iszaptározónál)
- o Dobkomposztáló épület: 1 db, új (iszaptározónál)
- o Tervezett csurgalékvíz átemelő: 1 db, új (iszaptározónál)
- o Komposzt-tároló szín 1 db, új (iszaptározónál)
- o Szagtalanítás: műtárgyfedés biológiai fokozatnál, 2 db biofilter telepítése
- o Monitoring kutak a komposztáló telep közelében: 3 db, új

Kapcsolódó építmények: meglévő elektromos hálózat teljesítmény-bővítése, telepi vezetékek, belső térburkolatok, fűvesítés.

Kapcsolódó építmény és berendezések (komposztálás):

- o Iszapfogadó
- o Hordozóanyag (szalma) tároló
- o Hordozóanyag szállítószalag
- o Keverőcsiga
- o Komposztáló gépház keverőtartályokkal (komposztáló dob) fedetten
- o Végermék szállítószalag
- o Hídmérleg
- o Vízáró szilárd burkolatú fedett komposzt-tároló terek, csurgalékvíz-gyűjtő csőhálózattal
- o Csurgalékvíz-átemelő
- o Szállító- és rakodó járművek
- o Belső úthálózat

A kivitelezést végző Vállalkozó feladata a létesítmények megvalósításához szükséges összes tervezési feladat elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása I. osztályú minőségben az ajánlatában vállalt határidőkre, valamint a próbaüzem (12 hónap) lefolytatása.

Támogatható tevékenységek elszámolható becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó 1.145.177.046,- Ft
Nem elszámolható tételek becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó 50.140.881,- Ft (mely összeg a szennyvíztisztító telepre vonatkozó mindenkori érték 6,02%-a, mely összeg az Ipari és egyéb gazdálkodói tevékenységből eredő szennyvíz rendszerbe kötése indokol.)

Csatornahálózat kivitelezése a FIDIC Piros könyv alapján:

A térségben keletkező és összegyűjtött szennyvíz részben a város meglévő hálózatán keresztül, részben pedig közvetlenül nyomócsövön Nagyatád város szennyvíztelepére kerül.

„A” jelű északi ág ismertetése (Kutas, Ötvöskónyi):

Az „A” jelű északi ágon érkezik összesen 198,8 m³/nap mennyiségű szennyvíz. Ezen szennyvíz összegyűjtésére és továbbítására építendő összesen:

12.374 fm NA 200 gravitációs csatorna
6 db szennyvízátemelő (ebből 2 db továbbító)
15.894 fm szennyvíz nyomóvezeték

„B” jelű keleti ág ismertetése (Rinyaszentkirály, Görgeteg, Lábod):

A „B” jelű keleti ágról közvetlenül a szennyvíztelepre érkezik 326,8 m³/d szennyvízmennyiség. A rendszer kiépítéséhez építendő összesen:

22.225,0 fm NA 200 gravitációs csatorna
11 db szennyvízátemelő (ebből továbbító 3 db)
20.814,5 fm szennyvíz nyomóvezeték

„C” jelű déli ág ismertetése (Háromfa, Bakháza, Tarany, Kivadár):

A „C” ágról összesen 211,4 m³/nap mennyiségű szennyvíz érkezik a nagyatádi szennyvíztisztító telepre közvetlenül.

A „C” ágon építendő összesen:
14.988,5 fm NA 200 gravitációs csatorna
10 db szennyvízátemelő (ebből továbbító 4 db)
23.130,5 fm szennyvíznyomócső (ebből továbbító 19.539 fm)

A megvalósulás során épül összesen 33.685 fm bekötővezeték (gravitációs + nyomott), 3.218 db bekötés (gravitációs + nyomott), 40 db házi átemelő, 49 587,5 fm gravitációs gerincezeték, 59.839 fm nyomóvezeték, 27 db hálózati átemelő, továbbá a teljes szennyvízcsatorna hálózat szagtalanítása (17 db szabályozott nitrát-adagoló berendezés, 12 db kén-hidrogén mérő, 14 db passzív biofilter, 14 db aktív biofilter, kapcsolódó villamos- és irányítástechnika).

A kivitelezést végző Vállalkozó feladata a létesítmények megvalósítása I. osztályú minőségben az ajánlatában vállalt határidőkre, valamint a szaghatáskezelő rendszer próbaüzemének lefolytatása.

Támogatható tevékenységek elszámolható becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó 3.066.284.980,- Ft
Nem elszámolható tételek becsült értéke (tartalékkeret nélkül): nettó 129.603.350,- Ft

Nem támogatott műszaki tartalom:

A fent ismertetett műszaki tartalomon belül Háromfa és Tarany településeken belül vannak olyan öblözetek, melyekben a lakóingatlanok bekötéseinek száma nem éri el az egy kilométerre eső 45 darabszámot, emiatt nem elszámolható műszaki tartalomként kezelendők.

Háromfán: C4/4 öblözet teljesen

Kossuth Lajos utca vége 279-től – 313-ig

Rákóczi, Hársfa, Petőfi és Mező utcák teljes hosszban

Taranyban: C2/4 öblözet teljesen

Dózsa György utcában teljes hosszban

Görgetegen: B2 öblözetben

Széchenyi utcában a B2/2-7-0 csatornából 354 fm 6 db bekötés

B2/2-6-1 csatornából 79 fm 3 db bekötés

Petőfi utcában a B2/2-6-0 csatornából 35 fm 1 db bekötés

Összesen:

- o 3442,5fm NÁ 200-as gravitációs csatorna
- o 97 db NÁ 150 –es gravitációs bekötés (974 fm)
- o 1 437 fm szennyvíznyomócső
- o 2 db szennyvízáttemelő

Nem elszámolható továbbá a közterület-használati díjak költsége. Az állami tulajdonú, Közútkezelő kezelésében lévő utak tekintetében a közútkezelő által kötelezően előírt minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére elszámolható. A többlet műszaki tartalom elszámolhatóságát - Közútkezelő kezelésében lévő utak tekintetében – a közreműködő Szervezet vizsgálja.

Függelék a Műszaki leíráshoz

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
FELÜGYELŐ MÉRNÖK

Jelentési időszak:

Projekt címe:

Projekt száma:

Készítette:

Dátum:

Kedvezményezett neve:		
Kedvezményezett címe:		
Kedvezményezett projekt menedzsere (pm):	Kedvezményezett pm aláírása:	Dátum:

..... számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról

1. Bevezetés:

Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása során (szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejártja).

Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek (szerződéses pontra való hivatkozás).

Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az első bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan.

Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint halad előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy.

2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott jelentéseiről

Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül

- Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési (vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:

kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások
felelős műszaki vezető jogosultsága
építési napló
kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek)
hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése
indikátorok követésének megfeleltetése
költségek elszámolhatóságának ellenőrzése
alvállalkozói szabály ellenőrzése

Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterületek listája az átadás dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatokat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújtották-e a Kedvezményezettnek és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a szerződéses érték hány %-ért).

4. Mellékletek:

- Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei
- Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)
- Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését.
- Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki óraszámról/mérnöknapról – ha díjalapú a szerződés

- e. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök
- f. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havonta megismételni)
- g. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, mikor továbbította
- h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról, határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és meddig érvényes.
- i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban
- j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban
- k. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)
- l. Baleseti jegyzőkönyv
- m. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol
- n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest
- o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő esetleges meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a szerződéstervezet műszaki feltételeinek megvalósulásával kapcsolatban csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ilyen jellegű megnevezés mellé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is oda kell érteni, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet a megadottól eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket legalább minimális szinten teljesíti, de ezt az ajánlattevőnek igazolnia kell (pl. tanúsítvány csatolásával).

4. SZ. MELLÉKLET: PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Esedékesség	A vállalozási díj %-a
A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének készütségi foka 25 % (Piros FIDIC)	5
A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének készütségi foka 50 % (Piros FIDIC)	15
A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének készütségi foka 75 % (Piros FIDIC)	15
A szennyvízcsatorna hálózat eredményes műszaki átadás-átvétele (Piros FIDIC)	20
A szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kivitelezésének készütségi foka 25 % (Sárga FIDIC)	5
A szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kivitelezésének készütségi foka 50 % (Sárga FIDIC)	10
A szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kivitelezésének készütségi foka 75 % (Sárga FIDIC)	10
A szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei, valamint az üzemeltetéshez szükséges rakodó-szállító gépek eredményes műszaki átadás-átvétele (Sárga FIDIC)	10
Kombinált csatornamosó-szippantó jármű eredményes műszaki átadás-átvétele (Eszközbeszerzés)	5
Mérnöki rendelkezésre állási időszak vége [az összes létesítményre és beszerzett árura a jóállási időtartam letelt, a vállalkozó(k) részére a teljesítési igazolás kiadásra, a zárójelentés elfogadásra került]	5
	100

5. SZ. MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani.

1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret

2.1 Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékel a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelési eljárást nem lehet lefolytatni.

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói

követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- 1.9 Tervek vagy utasítások késedelve (költség+idő)
- 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő)
- 2.1 A helyszínrre való bejutás joga (költség + idő)
- 4.7 Kitérés (költség + idő)
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
- 4.24 Régészeti (költség+idő)
- 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
- 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (idő)
- 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)
- 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
- 10.3 Beavatkozás az átvételkor próbákba (költség + idő)
- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
- 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a Megrendelő és a KSZ részéről

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztessen KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő megbeszélésen stb.) és csak

ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását megelőzően kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségességének vizsgálata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. **A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.**

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.)

2.2.1 A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék tartalmazza.

2.2.2 Jóváhagyási határidők

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézbevételeét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve.

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának kézbevételeét követően, azonnal megküldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett észrevételei alapján módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket.

2.2.3 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolás is.

2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:

- a fentebb már részleteztettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését alkalmazzák

Tebát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.


A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni az az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a felügyelt építési szerződésben érdekelt szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el (ld. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Mellékletek: folyamatábra

Megrendelő, Vállalkozó kezdeményezése,
akadály közlése



6. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

AJÁNLATI NYILATKOZAT


166

különösen Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott Szalay László és dr.Kenyeres Valéria mint a(z) Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.. (székhely: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:

1. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
2. a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk megkötni és teljesíteni,
3. a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
4. elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
5. amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyeztként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződésköttéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint
6. társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.²

Budapest, 2013. március 14.

OVIBER Kft.
1054 Budapest,
Nagysándor J. u. 6.
.....
cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

² Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

AJÁNLATI NYILATKOZAT

különösen Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan


167

Alulírott **Kulcsár László**, mint a **Kapos Hidro Kft.** (székhely: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.) **cégjegyzésre jogosult** / meghatalmazott képviselője¹ – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:

1. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
2. a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk megkötni és teljesíteni,
3. a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
4. elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitévelt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
5. amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint
6. társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / **kisvállalkozásnak** / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.²

Kaposvár, 2013. március 13.

KAPOS HIDRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.



.....
Kulcsár László
ügyvezető
Kapos Hidro Kft.

¹ Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

² Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

AJÁNLATI NYILATKOZAT

168


különösen Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott Almássy László, mint a(z) UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője² – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:

1. az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
2. a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk megkötni és teljesíteni,
3. a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
4. elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételeket tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
5. amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyeztként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megköjtjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint
6. társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.³

Keltezés Budapest, 2013. március 13.

UTIBER Kft.



.....
cégszerű aláírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

² Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

³ Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

**7. SZ. MELLÉKLET: AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KR. 15. § (3) D) TEKINTETÉBEN
(SZAKÉRTŐK)**

NYILATKOZAT


60

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Alulírott Szalay László és dr.Kenyeres Valéria mint a(z) Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.. (székhely: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet¹⁰ rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakember meg kíván felelni	Név	A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör	Végzettsége és képzettsége	Tapasztalat (év)	A szakember tekintetében az ajánlati felhívás VI.3) 23) pontjában előírt alábbi jogosultságot igazolom (kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja – adott esetben)
III.2.3) M/2.a.	Kovács Zsolt	Mérnök	okleveles építőmérnök, vízépítő szakmérnök	34 év	01-51185 VZ/I. - Vízgazdálkodási sajátos építmények építése, Műszaki ellenőr Megadva: 2007-04-04, Lejárát: 2017-01-17 BB - Beruházás-lebonyolító Megadva: 2012-02-21, Lejárát: 2017-02-21
III.2.3) M/2.c.	Hámori Ferenc	műszaki ellenőr G-I.	okleveles gépészmérnök	35 év	01-63018 G-I. - Építmény- és épületgépészeti, Műszaki ellenőr, Megadva: 2004-07-08, Lejárát: 2014-05-07
III.2.3) M/2.c.	Gregorich Gábor	műszaki ellenőr V-I.	okleveles villamosmérnök	35 év	19-5178 V-I. - Építmény- és épületvillamosság Műszaki ellenőr, Megadva: 2008-08-14, Lejárát: 2013-08-14
III.2.3) M/2.c	Jeszták Lajos	műszaki ellenőr VZ/I.	Okleveles körny.mérnök	30 év	02-51487 VZ - Vízgazdálkodási szakterület korlátozás nélkül, Műszaki ellenőr (SME) Megadva: 2012-06-18, Lejárát: 2017-06-18

Budapest, 2013. március 14.


 WIBER Kft.
 1054 Budapest,
 Nagysándor J. u. 6.
 cégyszerű aláírás
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
 WIBER Kft.
 1054 Budapest,
 Nagysándor J. u. 6.
 6.

¹⁰ A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzendó!

NYILATKOZAT

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Alulírott **Kulcsár László**, mint a **Kapos Hidro Kft.** (székhely: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.) **cégjegyzésre jogosult** /meghatalmazott képviselője⁷ ezennel kijelentem, hogy a **Kapos Hidro Kft.** mint ajánlattevő/ **közös ajánlattevő** / alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet⁸ rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakember meg kíván felelni	Név	A szerződés teljesítésekör betöltendő munkakör	Végzettsége és képzettsége	Tapasztalat (év)	A szakember tekintetében az ajánlati felhívás VI.3) 23) pontjában előírt alábbi jogosultságot igazolom (kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja – adott esetben)
M/2. c) pont kiemelt műszaki ellenőr (ME-É-I. Magasépítés korlátozás nélkül)	Francz Ottó	kiemelt műszaki ellenőr (ME-É-I.)	építészmérnök, műszaki ellenőr	7 év műszaki ellenőri tapasztalat	kamarai nyilvántartási szám: 14-0216 ME-É-I jogosultság megszerzésének időpontja: 2005.03.17
M/2. c) pont kiemelt műszaki ellenőr (ME-M-I Mélyépítés és mélyépítési műtárgy korlátozás nélkül)	Horváth Attila	kiemelt műszaki ellenőr (ME-M-I.)	építőmérnök, műszaki ellenőr	7 év műszaki ellenőri tapasztalat	kamarai nyilvántartási szám: 14-0527 ME-M-I jogosultság megszerzésének időpontja: 2010-02-23
M/2. c) pont kiemelt műszaki ellenőr (ME-KÉ/I Közlekedési építmények építése korlátozás nélkül)	Zeller Richárd	kiemelt műszaki ellenőr (ME-KÉ/I.)	építőmérnök, műszaki ellenőr	12 év műszaki ellenőri tapasztalat	kamarai nyilvántartási szám: 14-0676 ME-KÉ/I jogosultság megszerzésének időpontja: 2004-04-26
M/2. c) pont kiemelt műszaki ellenőr (ME-VZ/I Vízgazdálkodási építmények építése)	Zimbru Andrea	kiemelt műszaki ellenőr (ME-VZ/I.)	építőmérnök, műszaki ellenőr	6 év műszaki ellenőri tapasztalat	kamarai nyilvántartási szám: 14-0610 ME-VZ/I jogosultság megszerzésének időpontja: 2011-02-25

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:


⁷ Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

⁸ A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzendő!

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír

Kaposvár, 2013. március 13.

KAPOS HIDRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
7400 Kaposvár, Buzsáki u 48



.....
Kulcsár László
ügyvezető
Kapos Hidro Kft.

NYILATKOZAT

63

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Alulírott Almássy László, mint a(z) UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője¹⁴ ezennel kijelentem, hogy a(z) UTIBER Közúti Beruházó Kft. mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet ¹⁵ rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakember meg kíván felelni	Név	A szerződés teljesítéskor betöltendő munkakör	Végzettsége és képzettsége	Tapasztalat (év)	A szakember tekintetében az ajánlati felhívás VI.3) 23) pontjában előírt alábbi jogosultságot igazolom (kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja – adott esetben)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. b. Mérnök képviselője I: 1 fő Végzettség: műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség szakmai gyakorlat: legalább 2 éves tapasztalat FIDIC - szerinti csatornázási, szennyvíztisztítási munkák Mérnök, vagy Mérnök képviselője feladatainak ellátásában, továbbá részt vett legalább egy darab bruttó 2 milliárd forint projekt megvalósításának irányításában Mérnökként vagy Mérnök képviselőjeként Nyelvismeret: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete Regisztráció: érvényes SzB vagy VZ-SZ szakértői jogosultság, továbbá szerepel a 244/2006 (XII.5) Korm. rendelet szerinti ME-VZ/I. szakterületen a kamarai névjegyzékben	Bata Péter	Mérnök képviselője	Építőmérnök ME-VZ/I-01-58636; SzB beruházás szakértő	19 év	ME-VZ/I-01-58636; 2012.12.04. SzB beruházás szakértő 2007.02.05.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság d. Pénzügyi szakértő (1 fő) Végzettség: Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai közgazdasági vagy felsőfokú	Molnárné Nemes Katalin	Pénzügyi szakértő	Közgazdász	23 év	---

¹⁴ Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.


¹⁵ A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzendó!

egyetemi vagy főiskolai pénzügyi és számviteli végzettség. Nyelvismeret: Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves szakmai gyakorlat az EU társfinanszírozásban megvalósított építési beruházások terén					64
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság e. Minőségbiztosításért felelős szakember (1 fő) Végzettség: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség Nyelvismeret: Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves, minőségbiztosításért felelős szakemberként szerzett gyakorlat EU társfinanszírozásban megvalósított építési beruházások terén	Vörös Zoltán	Minőség- biztosításért felelős szakember	Építőmérnök	12 év	ME-KÉ/I-13-62238

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír

Keltezés Budapest, 2013. március 13.

UTIBER Kft.

 cégszerű aláírás
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)