

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2015. április 20. napján

tartott

rendkívüli, nyílt

testületi ülése



BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.

TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087

E-MAIL: BARDUDVARNOK@HUNGAROCOM.HU

M e g h í v ó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2015. április 20.** napján 14: 00 órakor a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND:

- 1. Óvoda egyedi kerámiájára vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása**
Előadó: polgármester

Bárdudvarnok, 2015. április 18.

Tisztelettel:

Mester Balázs
polgármester



Jegyzőkönyv

Amely készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek **2015. április 20.** napján **17: 00*** órakor a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) tartott rendkívüli, nyílt testületi ülésén.

Jelen vannak: Mester Balázs, polgármester,
Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő,
Óze Rajmund, képviselő,
Páhoki József, képviselő,
Takácsné Paréj Beáta, képviselő.

Érdeklődő: 0 fő.


Jegyzőkönyvvezető: dr. Kovács Kornélia, jegyző.

Mester Balázs, polgármester köszönti a megjelenteket a rendkívüli, nyílt testületi ülésen, megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 fővel jelen vannak, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Polgármester ismerteti, hogy a jegyzőkönyvvezetés segítésére hangfelvétel készül. A jegyzőkönyv hitelesítésére polgármester javasolja Óze Rajmund és Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselőket, akik személyéről a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül határoz. Polgármester ezt követően ismerteti a napirendeket, amelyeket a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, jóváhagyólag elfogad. Polgármester ismerteti, hogy az ülés rendkívüli úton történő összehívására az óvoda felújítás közelgő pályázati határideje miatt volt szükség.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Óvoda egyedi kerámiájára vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: polgármester

*jelölés:


NAPIRENDI PONTOK:

1. Óvoda egyedi kerámiájára vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: polgármester

Polgármester:

Nemrégiben döntött a Képviselő-testület arról, hogy vállalkozási szerződést köt az Önkormányzat Beiczter Judittal az óvoda épület bejárati homlokzatának egyedi kerámiával való feldíszítése miatt. Az erre vonatkozó szerződés el is készült, meg is állapodtunk arról, hogy április 20-i határidőt határozzunk meg a kerámia elkészítésére és kihelyezésére vonatkozóan. Ez a nap, ami a szerződésben megjelölt határidő, konkrétan ma van, és még nem hogy készen nincsen, de még a vállalkozási szerződés sem került aláírásra. A megbízást elfogadó ülés után, március 13-án rögtön jeleztem szóban részükre, hogy mi a feladat, és hogy milyen határidővel. Megnéztem pénteken a készülő kerámiát, aminek amúgy a nagy része készen van, gyönyörű szép lesz. Nagyon igényes munkát végeznek, de elmondták, hogy jelenleg a 90 %-a van készen, vagyis a 20-i határidőt biztosan nem tudják tartani. Azt mondták, hogy április 25-re egészen biztosan el fognak tudni készülni. Nekem az a véleményem, hogy el kell vonatkoztatni a részükről egyéb területen tanúsított magatartástól és viselkedéstől, és annak fényében megítélni ezt a helyzetet, amennyit az a településnek adhat. Azt gondolom tehát, hogy amiatt a gyönyörű kerámia miatt, illetve a szép, új óvoda épület miatt megérdemelnek még egy esélyt, ezért nekem az a javaslatom, hogy a Képviselő-testület által elfogadott tartalmú vállalkozási szerződést módosítsuk, de csak a határidőre vonatkozóan, amely legyen április 20. napja helyett április 30. napja.

Óze Rajmund, képviselő:

Volt szó valamilyen minősítettről is.

Polgármester:

Igen, jelezték, hogy minősítetni szeretnék, mint köztéri alkotást, vagy valami hasonló kategória van elvileg, nekem erről az a véleményem, hogy először is valósuljon meg, ezt követően pedig saját maguk, saját költségen minősítessék, ha ezt szeretnék.

Páhoki József, képviselő:

Így van, először is legyen meg, ezt követően pedig saját költségükön megtehetik ezt a minősítést. És az április 30-i határidő nem befolyásolja a felújítás átadását.

Polgármester:

Nem.

Páhoki József, képviselő:

Nekem erről az a véleményem, hogy még a másik ügyüket sem sikerült lezárni, a buszmegállót illetően.

Őze Rajmund, képviselő:

Nem teljesen értettem, amikor azt mondtátok, hogy be sem léphetnek a munkaterületre. Akkor hogyan is készülne el a munka?

Jegyző:

A munkaterületet átadtuk a Balatincz – Illés Kft. részére, amikor a felújítás megkezdődött. A még alá sem írt vállalkozási szerződés értelmében Beiczter Juditnak tehát nem tud adni az Önkormányzat munkaterületet, hanem azt a Balatincz – Illés Kft.-vel kell egyeztetnie, hiszen jelenleg a munkaterületért ők felelnek. Addig viszont, amíg a vállalkozási szerződés aláírásra nem kerül, nincsen lehetőségünk a kivitelezőt értesíteni, ennek hiányában pedig az van érvényben, hogy illetéktelenek nem mehetnek be az építési területre. Mindössze erről van szó.

Polgármester:

Ezt jeleztem is számukra, hogy aláírt szerződés nélkül olyan, mintha nem is lenne közöttünk jogviszony, úgyhogy e nélkül valóban nincsen jogosultsága sem a munkaterületre belépni. Szerintem a 30-i határidő megállapítása már biztosan tartható lenne részükről, ezért javaslom, hogy a vállalkozási szerződésüket ennyiben módosítsuk, hogy a határidő április 20. napjáról 30. napjára módosuljon. Addigra biztosan elkészülnek, és így aztán valóban mindent megtettünk, amit csak egy Önkormányzat megtehet, nem hiszem, hogy ennél több jó szándékot lehetne tanúsítani. Van-e a javaslatommal kapcsolatban kérdés? Ha nincsen, akkor az elhangzottak alapján javaslom a Beiczter Judittal az óvoda egyedi kerámiájára vonatkozóan kötött vállalkozási szerződés módosítását a határidő módosítása miatt, amely április 20. napjáról április 30. napjára változik, és minden egyéb szerződéses feltétel változatlan marad.

Ezt követően a Képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2015. (IV. 20.) számú határozat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 13. napján hozott határozata alapján vállalkozási szerződést kötött Beiczter Judittal az óvoda homlokzatának egyedi kerámiájának elkészítésére vonatkozóan. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződésben feltüntetett 2015. április 20-i határidőt 2015. április 30. napjára módosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: 2015. április 30;

Felelős: Mester Balázs, polgármester.

Ezt követően a polgármester a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülést bezárta.

K.m.f.



Mester Balázs P.H.
polgármester



dr. Kovács Kornélia P.H.
jegyző



Óze Rajmund
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő



Nezeiné Mozsgai Zsuzsanna
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. április 20.** napján 14: 00 órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésén a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén.

Jelen vannak:


Mester Balázs, polgármester




Herzsenáth Melinda, alpolgármester

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő


Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő



Óze Rajmund, képviselő




Páhoki József, képviselő



Takácsné Paréj Beáta, képviselő

dr. Kovács Kornélia, jegyző, jegyzőkönyvvezető



Meghívottként:

Fülöp Béláné, Nemzetiségi Önk. elnöke
