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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 



 

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 
megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén 
az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1. Általános előírások 
 
1.1 Meghatározások 
 
1.1.1 A Szerződés 

 

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 
aláírásának dátuma jelenti.  

 
 
1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 
 
 
 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 

 
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 

22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 
 

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 
1.1.4.3. „Költség” minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy 

azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz 
kapcsolódó terheket A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a 
jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem 
alkalmazandó.  

 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 
 
1.1.4.12. „Kimutatás” jelenti a Vállalkozónak a 14. Cikkely szerint meghatározott közbenső 

fizetési igazolás kibocsátására vonatkozó Elszámolást. 
 

Az alábbi bekezdések törlendők: 



 

 
1.1.4.4. „Végső fizetési Igazolás”  
 
1.1.4.5. „Végső Kimutatás” 
 

 

1.1.6 Más megnevezések 
 

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

1.1.6.5 „Helyi Törvények” alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, 
normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, 
valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra 
felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki 

 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

 
A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 

 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2011. évi CVIII tv. (A közbeszerzésekről) 124. §-ával 
összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Átruházás 
 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő 

 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
1.13 Jogszabályok betartása 
 

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  

 
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 
 
 

2. A Megrendelő 
 
2.1  Helyszínre való bejutás joga 



 

 

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 

 
2.5  Megrendelő követelései 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 

 

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére. 
 
 

3. A Mérnök 
 
3.1 Mérnöki kötelességek i és hatáskör 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 
A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói 
követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a 
Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező 
Útmutató a Változtatások,  Vállalkozói követelések kezeléséhezés és a Szerződés módosításához szerint. 
 
A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye 
szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, 
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses 
kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka 
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez 
vagy megszüntetéséhez szükséges.  
 
 

4. A Vállalkozó 
 
4.2 Teljesítési Biztosíték 
 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő 
befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény 
átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A 
készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt 
formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelő fenntartja a jogát a biztosítéknyújtó intézmény 
(biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A Teljesítési Biztosíték lehívással történő 
csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 
munkanapon belül. 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték 
tekintetében is megfelelően alkalmazandóak. 



 

 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 
 
Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű 
magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon 
rendelkezésre a teljes munkaidőben. 
 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 
mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 
közreműködni képes. 
 
4.4 Alvállalkozók 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 

 

d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 
Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére 
történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) alapján. 

 
4.6 Együttműködés 
 

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 

 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
 
(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, 

vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak 
megkezdését megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen 
formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 
4.7 Kitűzés 
 

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő: 
 
A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően 
kell elvégezni. 
 
4.15 Megközelítés 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 
során kereszteznek az az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Megrendelői 
követelményeknek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell 
beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződés Elfogadott 



 

Végösszegében kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást 
minden építési munka mellett biztosítani kell.  
 
4.18 Környezetvédelem 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 
betartásával történő elhelyezéséért a kivitelező felel.  
 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 
 

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a 
Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  

 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó 
jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is. 
 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

 
4.25 Meglévő közművek 
 
A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 
megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 
elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 
gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben 
okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által 
előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 
 
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, 
illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 
tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat 
a Vállalkozónak kell megszereznie.  
 

 
5. Tervezés 

 
5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
 



 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő követelményei 3.10. pontja 
tartalmazza. 
 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 
adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell 
járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a 
Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
 

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés 

hátrább sorolásával: 

 

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 
által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket 
az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére 
jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását 
kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket 
a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás 
céljából. A Megrendelő Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói 
dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából 
Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására 
fentiekben meghatározott határidőt. 
 

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) első mondata 

törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
A Vállalkozói dokumentumok az alábbiakban leírt értesítéssel együtt adandók be.  
 

 
6. Személyzet és Munkaerő 

 
6.5 Munkaidő 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd 
Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez 
szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A 
Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök 
az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell hogy döntsön a hozzájárulásról. 
Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a Mérnök által 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 



 

 
A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett 
munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó 
munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelő, mind pedig 3. 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
6.7 Munka és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban 
jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak 
megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet 
nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének 
tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 
 
 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 
 
7.3 Felügyelet 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 
Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát 
megszűntetnék, vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 
 

 
8 Kezdés, késedelmek és felfüggesztés 

 
8.1 A munkák megkezdése 
 

Az Alcikkely  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. 
 
8.3 Ütemterv 
 

Az Alcikkely első mondata  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes ütemtervet a Kezdési Időpontot 
követően legkésőbb 28 napon belül. 
 
 
 
             11.     Jótállási kötelezettség  
 



 

11.2 Hiányok pótlásának költsége 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 
11.3   A jótállási időszak meghosszabbítása 
 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 

 
11.11 A helyszín rendbetétele 
 

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére 
eltávolíttathatja.  
 

A következő új Alcikkely hozzáadandó: 

 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti 
szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi 
jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 
 
(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
(b) a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező Alkalmassági 

Időszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet. 
 

 
12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

 
 
12.3 Megismételt tesztek/vizsgálatok 
 

Az Alcikkely teljes szövege törlendő. 

 

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 

 

Az Alcikkely törlendő. 
 
 

13. Változtatások és kiigazítások 
 
 
13.5 Feltételes összegek 
 

Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő. 

 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 



 

Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkenek a Ország jogszabályainak módosulása 
(beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy meglévők hatályon kívül helyezését, illetve 
módosulását) vagy ezen jogszabályok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiindulási 
Időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a Vállalkozót Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások 
merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 
módosítások, vagy azok értelmezésének változása miatt, akkor Vállalkozónak értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosulttá válik:  
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján korrekcióra: 
 

(a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: 

adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  
 

 
14 Szerződéses ár és kifizetés 

 
14.1 A Szerződéses Ár 

 

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és helyettesítendő: 

 
(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege az 
Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a 
Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére 
hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1 Alcikkely). 
A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
 

 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy 
nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 
ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök 
által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó 
jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek 
közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási 
jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie. 

 

„Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő: 

 



 

A Kimutatásnak az alábbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazható, azon különböző 
pénznemekben, amelyekben a Szerződéses Ár kifizethető, az alábbi sorrendben:” 
 
14.6 Közbenső fizetési igazolások  kibocsátása 
 

Az Alcikkelyben az elszámolás kifejezés alatt kimutatást kell érteni. Továbbá az 

Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap alkalmazandó. 

 

 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi pontokkal helyettesítendők: 

 
 
a)  az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előleg összegével 

azonos összegű előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses 
Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van, azzal, hogy Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése alapján 
Vállalkozó, a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás 
kötelezettsége alól. 

 
b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a Kr. 14. 
§(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt 
összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő 
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti ellenszolgáltatás a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és 
mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő 
általi kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. 

 
c) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót nem vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a számlák kiegyenlítése a 
Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és 
mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. 

 
14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 
 

Az Alcikkely törlendő. 

 
  
14.10 Elszámolás befejezéskor 
 
 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt befejezéskori Kimutatást kell érteni. 

 
14.11 Végső fizetési igazolás igénylése 
 

Az Alcikkely törlendő. 

 



 

14.12 Elismervény 
 

Az Alcikkely törlendő. 

 
14.13 Végső fizetési igazolás kibocsátása 
 

Az Alcikkely törlendő. 

 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
 

Az Alcikkely törlendő. 

  
 
15. A Megrendelő általi felmondás 

 
15.2 Megrendelő általi felmondás  
 
 

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
c) elfogadható kifogás nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) 
Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítás) Alcikkely szerint kiadott 
felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak kézhezvétele után 

 

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő: 

 
(g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól 

eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe 
 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Fenti a)-d) és g) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 
napos határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről 
szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy 
erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást 
megelőzően válik hatályossá. 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 

 
 

16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 



 

 
 
16.2 Vállalkozó általi felmondás  
 
 

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 

 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és 
költségére eltávolíttathatja. 

 
 
17 Kockázat és felelősség 

 
17.6 Korlátozott felelősség 
 

Az Alcikkely törlendő. 

 

 

18 Biztosítás 
 

 18.3 Baleset- és vagyoni kár biztosítás   
 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő: 

 

Ezen biztosítás káreseményenkénti és évenkénti összeghatárai nem lehetnek alacsonyabbak az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott értékeknél. 
 

 

19 Vis Maior 
 
 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 

 
20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás  

 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
 

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:. 

 

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 



 

Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik 
fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 
 
20.4 Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra 
 

Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap 

alkalmazandó. 

 

20.5 Békés megállapodás 
 

Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 

alkalmazandó. 

 
20.6. Választottbírósági eljárás 

 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság 
határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíráskodás útján kell 
rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:  
 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.  

 
 
20.7. A Döntőbizottság döntésében foglaltak teljesítésének elmulasztása 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél által 
nem teljesített határozatától a Választottbíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat. Ebben az 
esetben a felekre a Választottbíróság döntése a kötelező. 
 

 

A következő új Cikkely hozzáadandó: 

 
21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 

 
21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Nemzeti  

Környezetvédelmi és Energia Központ, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt 
belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító 
Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes 
Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 
kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 



 

finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül 
történhetnek meg. 

 
21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

 
21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 

ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 
között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 
Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 

 
 
 
 



 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA  
  



 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA  



 

1.  A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés 

teljesítése során 

 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési 

szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a 

Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből 

adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.   

 

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, 

Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 

Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az 

elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei 

finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a 

projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a 

felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben 

is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés 

elfogadott végösszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF 

megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból 

(jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a 

Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.  

 

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF 

véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A 

Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF 

közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is. 

 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 

végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az 

esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök 

szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka 

műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán 

felmerülő körülményeket.  
 

 

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret 

 

2.1  Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése 

 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási 

utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat 

benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a 

FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének 

előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 

1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg 

Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes 

megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban 



 

a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a 

FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.   

 

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással 

kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási 

javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy 

többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 

követelési eljárást nem lehet lefolytatni.  

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat 

(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 
 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka 

elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez 

szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb 

hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; 

helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

  

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, 

műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen 

utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, 

amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes 

műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak 

Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási 

utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 

13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása 

után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az 

annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.   

 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, 

hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon 

belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást 

szerezhetett volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC 

cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy 

várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos 

összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  

 

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 

napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. 

Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a 

Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket 

sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat 

nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába 

foglalhatja egy követelés.    

 

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása 

van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a 

Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania.  A 

körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a 

végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek 

kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre 



 

meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevonása) kivéve, ha valamely közbenső 

követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 

 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek 

bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályozott módon, 

többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A 

szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 

követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi 

alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben 

meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

 

 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme     (költség+idő) 

 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 

 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

 4.24 Régészet        (költség+idő) 

 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása  (idő) 

 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 

 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba    (költség + idő) 

 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 

 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei 

   (költség+idő) 

 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a 

Megrendelő és a KSZ részéről 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök 

vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse 

KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő 

megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói 

követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely 

szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás 

kiadását megelőzően kell megtartani. 

 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális 

egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről 

van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, 

sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a 

kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy 

Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen 

esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő. 

 

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából 

valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. 

Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat 

vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem 



 

beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. 

alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési 

kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű a 

munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének 

vizsgálata.  

 

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített 

Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és 

azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. A 

koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói 

követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak 

alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 

 

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének 

értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói 

követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. 

Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási 

javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom 

és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében. 

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási 

utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a 

Megrendelő jóváhagyása szükséges.  

(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.) 

 

2.2.1  A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék 

tartalmazza.  

2.2.2    Jóváhagyási határidők 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől 

történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját 

jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.  

 

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését 

követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját 

kifejtve. 

 

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának  

kézhezvételét követően, azonnal megküldi a KFF-nek.  

 

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett 

észrevételei alapján módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a 

Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő 

egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).    

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva 

hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket. 

2.2.3     A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása 

 

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak 

járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a 

tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolás is. 



 

 

2.3  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény  

 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 

13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű 

Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A 

kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az 

Egyösszegű Ajánlati Ár).  
 

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági 

kérdést nem vet fel,  

- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését 

alkalmazzák 

 

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a 

tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek 

a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell 

lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.  

 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe 

vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési 

szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti 

a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az 

ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek 

megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a 

KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt 

alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) 

foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói 

követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák 

finanszírozhatók támogatásból.  

 

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak 

megfelelően járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag 

az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a 

szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes 

egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá 

utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók 

támogatásból. 
 

 

 

Melléklet: folyamatábra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


