

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**A Szerződés tárgya:** VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú projekt keretében Bóly mezőgazdasági utak felújítása, karbantartása tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka

*melyen belül*

**„2. rész: Bóly 1917 hrsz-ú ingatlanon mezőgazdasági út építése”**

*amely létrejött egyrészről*

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:	<b>Bóly Város Önkormányzata</b>
Levelezési címe:	7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
Számlavezető pénzügyintézet:	Takarékbank
Számlaszáma:	50100019-12001149
Törzsszám:	724034
Adószáma:	15724038-2-02
Képviselő:	<b>Hárs József polgármester</b>

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

*valamint másrészről*

	<b>G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Kft.</b>
Székhelye:	7754 Bóly, Ipari park III. utca 12.
Számlavezető pénzügyintézet:	Mohácsi Takarékbank
Számlaszáma:	50400096-11089452-00000000
Számlázási cím:	7754 Bóly, Ipari park III. utca 12.
Adószáma:	11732961-2-02
Statisztikai jelzőszám:	11732961-4211-113-02
Cégjegyzék száma:	02-09-075284
Aláírással jogosult képviselő:	Kárász Tamás ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I. ELŐZMÉNYEK

**1.** A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. február hó 28. napján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú projekt keretében Bóly mezőgazdasági utak felújítása, karbantartása tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti.

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2019. április hó 26. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet –Vállalkozó lett a **2. rész** tekintetében.

## II.

### A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGI INDOKAI

4. A Megrendelő, mint ajánlatkérő észlelte, hogy a szerződés XI./4. pontjában meghatározott előlegre vonatkozó szövegrész nincs összhangban tárgyi szerződés előzményeként indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.5) pont előlegre vonatkozó előírásban meghatározottakkal.

5. Vállalkozó kijelenti, az ajánlati felhívás III.1.5) pontjában, az előlegre vonatkozó előírás előtt ismert volt. Ajánlatát az Ajánlati felhívás előírásai alapján nyújtotta be, melyet ajánlati nyilatkozatával el is fogadott.

6. Jelen szerződésmódosítás keretében Szerződő Felek kizárólag a 3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük XI. /4. pontjában előírtakat kívánják összhangba hozni az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának előírásaival.

Tekintettel arra, hogy az előlegre vonatkozó rendelkezések az ajánlati felhívásban megfelelően szerepeltek, ezért jelen szerződésmódosítás keretében eszközölt javítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésben írt rendelkezések figyelembe vételével lényegesnek nem minősül, nem ütközik a (6) a)-c) pontjában írt rendelkezésekbe.

7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felhívásban és a jelen szerződésmódosításban meghatározott, a nettó ellenszolgáltatás 5 %-os mértékét meghaladó összegben folyósított összeget jelen szerződés módosítás aláírását követő 15 napon belül visszafizeti és egyebekben a fizetési feltételekre vonatkozó előírás szerint jár el.

8. Szerződő felek a fent ismertetett körülményekre tekintettel a 3. pontban részletesen meghatározott Vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

## III.

### A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

9. A fenti indokokra figyelemmel Szerződő Felek a 3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük XI. /4. pontjában előírtakat az alábbiak szerint módosítják:

#### 4. Előleg

4.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135.

§ (8) bekezdése alapján 16 millió (tizenhatmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

4.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

4.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlázási ütemben kerül elszámolásra.

Fenti előírást Szerződő Felek semmisnek tekintik, és helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:

#### 4. Előleg:

4.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.


4.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, amennyiben Vállalkozó előleg bekérő benyújtásával az előleget igényli. A pénzügyileg teljesített előlegről a Vállalkozó előlegrszámlát állít ki.

4.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával történik.

10. A szerződés módosítása értelmében kizárólag a fenti pont módosul, a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, Szerződő Felek azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

11. A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.

12. Jelen 1. számú szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.



**Megrendelő**  
Hárs József  
polgármester

**Bóly Város Önkormányzata**

Pécs, 2019. 08. 05.



**G-PLAN ÉPÍTŐ KFT.**

7754 Bóly, Ipari Park III. utca 12

Adószám: 11732961-2-02

Cg: 02-69-0752Kft

**Vállalkozó**

Kárász Tamás

ügyvezető

**G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Kft.**

Pécs, 2019. 08. 05.

