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' A SZERZODES SZAMA: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 - Kivitelezés

SZERZODES

»SEGESD KOZSEG SZENNYVIZELVEZETES ES TISZTITAS” CciMU,
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 AZONOSITO SZAMU PROJEKT
KERETEBEN

SZENNYVIZHALOZAT EPITESE A FIDIC PIROS KONYV
HIVATALOS MAGYAR NYELVU FORDITASA SZERINT, VALAMINT
A SZENNYVIZTISZTITO TELEP A FIDIC SARGA KONYV
HIVATALOS MAGYAR NYELVU FORDITASA SZERINT
VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN

amely létrejott

Segesd Kozség Onkormanyzata
(székhely: 7562 Segesd, Szabadsag tér 1.)

mint Megrendel§ (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)
és

SZABADICS Kézmii- és Mélyépité Zrt. (vezetd)
(székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

SADE Magyarorszag Mélyépité Kit. (tag)
(székhely: 1117 Budapest, Budafokiu 72-74.)

mint Vallalkozok (a tovabbiakban: ,,Vallalkozo”) kozbtt
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A projektek az Eurdpai Unié
tamogatasaval valdsulnak meg.
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SZERZODLESES MEGALLAPODAS

Vallalkozdsi szer=Gdés - ,, Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tisztitds” cimil, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0069 azonosité szanii projekt keretében szennyvizhdlézat épitése a FIDIC
piros konyv hivatalos magyar nyelvii forditdsa szerint, valamint a szennyviztisstito telep a

FIDIC sarga konyv hivatalos magyar nyelvii forditdsa szerint

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 - Kivitelezés

amely létrejott egyrészrél a

Segesd Kozség Onkorményzata
tovabbiakban, mint Megrendeld

Székhelye: 7562 Segesd, Szabadsag tér 1.
Torzsszam: 398589

Adodszama: 15398587-2-14

Pénzforgalmi szamlaszama: 11743033-15398587
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Péntek Lasz16 Polgarmester

Telefon: +36-82/598-002

Telefax: +36-82/598-001

masrészrol

SZABADICS Kozmi- és Mélyépito Zrt. (vezets) és SADE Magyarorszag Meélyépitd Kit. (tag)
tovabbiakban, mint Vallalkozo

Székhely:

Vezetd: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tag: 1117 Budapest, Budafoki ut 72-74.

Képvisel:

Vezetd: Kovacs Tamas Gyula vezérigazgatod
Tag: Frédéric RAULIN iigyvezets igazgatd helyettes

Bankszamlaszam:

Vezetd: 10700275-46805405-51100005
Tag: 13100007-02507600-00463489

Cégjegyzékszam:

Vezetd: 20-10-040239
Tag: 01-09-680188

Adoszam:

Vezet6: 13748429-4-20
Tag: 11097875-2-44

egyiittesen a tovabbiakban: Felek
ko6zott alulirott napon és helyen az alabbiak szerint

1.1

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzési Ertesitében 2013. januér 18. papjan
KE 0692/2013 szamon felhivast tett kozzé ,, Vdllalkozdsi szerzédés - Segesd Kozség
szennyvizelvezetés és tisztitds” cimii, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosito szamii projekt
Feretében szennyvizhdlozat épitése a FIDIC piros konyv hivatalos magyar nyelvii forditasa
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2.2

2.3

szerint, valamint a szennyviztisztité telep épitése a FIDIC sdrga kényv hivatalos magyar
nyelvii forditasa szerint” targyban. A Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményének
2013. mércius 26. napjan torténd kihirdetésekor a kozbeszerzési eljaras nyerteseként a
Vallalkozot jelolte meg. Mindezek alapjan Felek a kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL
torvény (tovébbiakban: Kbr.) 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil
szerz6dést kétnek.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerz8dés finanszirozésa a ,Segesd Kozség
szennyvizelvezetés és fisztitas” cimil, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonosité szamu
projektben az Eurdpai Unié tamogatdsaval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés és a
Megrendeld sajat forrasabol torténik.

. A szerzédés targva. a felek kitelezettséoei és nvilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerz6dés szerint a ,, Segesd Kozség szennyvizelvezelés és tisztitds”
cimii palyazat keretében megvalosuld csatornahalozat megvaldsitdsanak (a tovabbiakban:
Létesitmény) FIDIC (1999) piros konyv hivatalos magyar nyelvii forditasa (2005) szerinti
kivitelezését, valamint szennyviztisztité telep megvalositasanak (a tovébbiakban:
Létesitmény) FIDIC (1999) sargakonyv hivatalos magyar nyelvii forditasa (2011) szerinti
tervezését és kivitelezését rendeli meg Vallalkoz6tol

A felek megallapoddsa szerint a Vallalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a
csatornahalozat még a kivitelezéséhez esetleg szitkséges terveket €s a Létesitményt
szerzOdésszerlien, teljes korfien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasdnak
megfeleléen I osztdlyd mindségben, hataridbben egy szakvéllalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosigi engedélyeket beszerezmi ill. valamennyi egyéb
szerzOdéses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni A Vallalkozé az elébbi, a
Létesitmény szerzOdésszerii megvalositisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

A felek megallapodésa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében telep engedélyes
és kiviteli terveit, valamint a Létesitményt szerzédésszertien, teljes kortien, miiszakilag €s
minbségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar elbfrdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai 4llasinak megfeleléen
1. osztalyi mindségben, hataridSben egy szakvallalat gondossigaval elkészitem illetve
valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerz6désszertien teljesiteni. A Villalkoz6 az
elébbi, a Létesitmény szerzddésszerii tervezésére és kivitelezésére vallalt kotelezettsége
mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi / szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan 1észét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint” szakvéllalat sajat felelosségére ellenbrizte, az
azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.1 pont szermti arat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vaéllalkozo a Létesitmény funkci6janak, céljainak megfelels,
valamint a rendeltetésszerfi hasznalatihoz és a teljes korl, I osztalyl mindségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvalositasdhoz szitkséges
tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.
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A Megrendeld koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesitem,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti k6zosségi timogatés ill. a kapcsolodo valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forrds szabalyszerfi igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi timogatas ill. a
kapcsol6dé hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszdmolaséra vonatkozo specidlis kozosségi
€s hazai szabalyoknak.

Vallalkozé koteles a Megrendeld és a Mémok eldirasait és feltételeit koteles figyelembe
venni, tovabba a Vallalkozd kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy
feleldsség alol az elbirasok, illetve feltételek megszegése esetén.

A Vallalkozo a tervezés és a kivitelezés soran csak az Eurépai Unioban felhasznalasi
engedéllyel bir6, Mémok 4ltal elfogadott mindségii, a Vallalkoz6 tulajdonaban 1évé
anyagokat és szerelvényeket hasznalhat fel, amik a beépitést, és a Megrendeld altali
kifizetését kovetben a Megrendel6 tulajdonaban mennek at.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felel6s, igy
kiilsndsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerit
foglalkoztatasaért.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha az éltala teljesitésbe bevont allomany a
szerzbdéses feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és Megrendeld azt kér,
akkor sajat koltségére megfelel szaktudassal bir6 uj allomanyt 4llit ki

A Vallalkozé koteles alland6 helyszini képviseldje altal biztositani az osszes sziikséges
feligyeletet és irdnyitast a beruhdzas kivitelezése folyaman Az ilyen meghatalmazott
képviselonek a Vallalkozé nevében a Mémok utasitésait is el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak sajat, megfeleld jogositvanyokkal rendelkezd
munkavillaléival vagy erre kiilon szerzédott szakcéggel kell biztositani.

A Vallalkoz6 épitési naplot koteles vezetni a vonatkozo6 jogszabalyoknak megfeleléen.

A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran szitkségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetoleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a
Vallalkozét terhelik.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté okbol, esetleg a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt
okbél a Megrendeldnek a timogatast illetben visszafizetési kotelezettsége keletkezik, ezért a
Villalkoz6 egészben felelosséggel tartozik.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a tervezési és a kivitelezési tevékenységhez szilkséges
dokumenticiét jelen Szerzédés aldirasdig megismerte, illetve azt a Megrendels a
rendelkezésére bocsatotta. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsa (cim, helyrajzi szam),
az épitményre, épitési valamint a tervezési tevékenységre vonatkozé kovetelmény
(mennyiségi és mindségi mutatok) a kozbeszerzési eljards soran ataddsra keriilt részletes
Megrendeld kovetelményeiben / Miiszaki leirasban (AD. IIL koteteiben) keriltek
meghatarozasra, melyek jelen szerzodés részét képezik.

A kivitelezési munkak soran keletkezd hulladékot a Vallalkozé koteles sajat koltségén az
engedéllyel rendelkez6hoz elszallitani/tatni.
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A Vallalkozé a tervezési és az épitﬁipari‘ kivitelezési tevékenység végzéséhez, azaz a
szerz6dés teljesitéséhez igénybe vesz / nem vesz igénybe [az Ajanlatievd nyilatkozatdnak
megfelelGen kell kitolteni] alvallalkozo kivitelezot, melyhez a Megrendeld hozzajarul

A Vallalkozd koteles a szerzédés teljesitésében legalabb 2 6 munkanélkiili vagy tartosan
munkanélkiili személyt bevonni. A Véllalkoz6 a munkanélkiliek foglalkoztatésara tett
megajanlasanak be nem tartasa esetére 1.000.000,- Ft/fo kotber fizetésére koteles, amit a
Megrendeld a teljesitési biztositék 6sszegébél jogosult lehivni.

A Vallalkoz6 koteles :

- a Megrendel6, valammt a Mémok kozotti kommunikéacidban a papir alapt
kommunikécié helyett az elektronikus utaf elotérbe helyezni, tovabba a teljesités
sorén ujrahasznositott papirt hasznalni és ahol lehetséges kétoldalas nyomfatast
alkalmazni.

- az épités sordn - a teljes anyagfelhasznalason beliil - legaldbb 5% mmbsitett
hulladék alapanyagot felhaszndlni.

- a létesités és épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizalni.
(ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, anyagszllitasi utvonal optimalizalasa
es gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék megelozése
érdekében.

eoe és fizetési feltételek

A Szerzbdés egyosszegil (4talanyéras) tipusd. "Az ellenszolgaltatas Osszege: nettd
836.588.000,- Ft azaz Nyolcszézharminchatmﬂlié - stszaznyolcvannyolcezer forint.

A Szerzédéses Ar mnettd 836.588.000,- Ft azaz Nyolcszéz]mrminchatnﬁllié -
otszaznyolevannyolcezer forint, amelynek alapja az Egyosszegll Ajanlati Ar. Felek
kijelentik, hogya szerzbdéses aron feliil tartalékkeretet nem rendeltek a szerz6déshez.

A Szerzbdéses Arra esd mindenkori AFA a hatalyos jogl szabalyoknak megfeleléen
fizetend. A tamogatas szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzddéses Arnak
83,725796 %-a EU €s koltségvetési tamogatasbol, valamint 16,274204 %-a onkormanyzati
snrészbél keriil finanszirozasra. Az elszamolhatd koltségen feliili rész finanszirozasa teljes
egészében a Megrendeldt terheli. A Vallalkozénak az elszamolhat6 és a nem elszamolhato
koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

Az Afa tv. 142.§ (1) alapjan az éltalanos forgalmi adot a Megrendel6, mint a szolgaltatas
igénybevevdje fizetl.

A Vallalkozé6 a SzerzOdéses Ar fejében teljes korilen véallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerii megvalositasara, valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vllalkoz6 tadomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozo szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1e) bekezdése
alapjan a Vallalkoz jo gosult jelen szerz6dés — tamogatasi szerzbdés terhére - elszamolhato
osszege 30%-anak megfeleld mértékii szallitoi eloleg igénylésére. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy jelen szerzddés finanszirozasaban és annak keretében nytjtott szallitéi eldleg
folyositasaban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) mint timogatd, €s a képviseletében
Nemzeti Komyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kf., mint Kozremikods
Szervezet (KSZ) vesz 1észt.
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A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az NFU a szallitéi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU
altal megbizott mifiszaki ellenér ellen6rzéséhez kotheti. Az ellenérzés megéllapitésal a
Vallalkozora nézve kotelezd er6vel birnak.

A Villalkozé koteles, az NFU javéara szol6, a 4/2011. (1.28.) Kormrendelet 57. § (1d)
bekezdése szerinti biztositékot nydjtani, amelynek mértéke a szerzoédés — tamogatasi
szerz6dés terhére - elszamolhatd dsszege 20%-a. Szallité1 eldleg biztositékaként gazdasagi
tarsasdg vagy nonprofit szervezet a Vallalkozd — cégjegyzésre jogosult — vezetd
tisztségviseléjének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvallalasa,
valamint garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhaté. A Vallalkozd egyik
biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzodésben foglalt
Osszegnek és id6tartamnak megfelelben folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Villalkoz6 a biztositékot a szallitoi eldleg — kilon elélegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetleniil a KSZ részére benyujtani a Kedvezményezett
(Megrendeld) egyidejii értesitése mellett. Szallitéi eldleg kizarolag a NFU altal
rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benytjtott biztositék ellenében folyosithato.

A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy szerz6désszegh magatartasa esetében a biztositékot a
KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni

A Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnmek min6siil

kiilonosen, de nem kizarélagosan, ha a Vallalkoz6

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghaladé idére koztartozéva valik;

- aszerz6dés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével
- érdekkorében felmeriilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghnisulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el61déz6 koériilmény;

- 1637616l vagy harmadik személy részérdl nytjtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevben csokken, és megfelelé 1y biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyijtasarél a KSZ felszélitasira a
megszabott hat4ridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabily rendelkezéseit sértd volta ellenérzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kertil;

- a szallitéi elbleg Osszegét a szerzodés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon
hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznilas tdmogaté altali ellenérzését
megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

A szallitoi elbleget a Vallalkozo — az elblegbekéré okirat benyujtasaval — kozvetleniil a
KSZ-t61 igényelheti a Kedvezményezett (Megrendeld) egyideji értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallité1
elsleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyaban a szallitoi eldleg-igénylést
a Kedvezményezett (Megrendel6) részér6l elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve az NFU 4ltal megbizott miiszaki ellen6r
nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitéi eléleg igénylésének teljesitésérol

A Villalkozd koteles a folyositott szallitoi eldlegrél szamlat kidllitani és azt a
Kedvezményezett (Megrendel6) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Megrendels)
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koteles a Viallalkozé 4ltal megkiildott el6leg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon
beliil zéaradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a KSZ részére 1dokozi
kifizetés: igénylés keretében megkiildeni.

A sz4llitoi eldleg jovahagyott dsszegét a KSZ koteles az elblegbekérd okirat kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil folyositani a Vallalkozo részére.

A Villalkozo koteles a részére folydsitott szallitéi eldleg Gsszegét a szerz6dés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a KSZ a szallito1
eloleg felhasznalast jogosult ellenérizni, és annak kapcsan — ideértve a Vallalkozé
szerzbdésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitéi eldlegnek a szerzédés
céhaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethett moédon torténd felhasznaldsa vagy
hasznositasa esetén a szallitdi eléleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése
hianyaban a biztositék lehivasara.

Az elbleg a teljesitéssel aranyosan Keriil levonasra, elszamolésra a részszamlak és végszamla
értékébsl

Az eloleg 1gényléséhez szikséges egy eldlegbekérd levél is Vallalkoz6 részérél. A tovabbi
kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek.

A Vallalkozo a jelen Szerzddéses Megallapodas alairasaval egyidejiileg koteles a 3.2 pont
szermti ellenérték 2 %-anak megfeleld Osszegili teljesitési (majd a jotallasi idészakra
vonatkozoan jolteljesitési) Dbiztositékot nyijtani a Megrendelének. A biztositék
szolgéltatasanak Lkotelezettségét a Megrendeld szamldjara torténd befizetéssel vagy
biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazo kotvény éatadasaval
vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesitem, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése soran a biztositék
Osszegét nem érinti. A teljesitési biztositéknak a kivitelezési munkakat probatizemmel
lezaro, eredményes végsd tizembehelyezési eljaras (birtokba adasi eljaras) iddpontjat ksvetd
45. napig, a jolteljesitési biztositéknak, a jotallasi kotelezettségek lejartat kovetd 70. napig
érvényben és hatalyban kell maradnia.

. A megvalésitas idotartama, teljesités hatirideje

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerz6désszerii megtervezését és megvalositasat az Altalinos
Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Id6ponttdl legkésébb 24 hénapig,
azaz 2015. aprilis 8. napjaig koételes teljesiteni, azaz a végs6 iizembehelyezési eljarast
befejezni. A felek rogzitik, hogy a megvalésitas id6tartamaba bele kell érteni a probatizem
idejét, valamint a végs6 tizembehelyezési eljarast. A szerz6désszerii teljesités alatt a végso
tizembehelyezési eljaras lezarasat kell érteni.

A jelen szerz6dés valamennyi fél alairasaval ép hatalyba.

Jelen Szerz6dés alairasaval Vallalkozo eredményfelelésséget vallal a beruhdzéas hataridére
torténd teljes korii megvaldsitasara.

A Vallalkozo jogosult az el6teljesitésre.
A Szerzddés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé

napi 500.000,- Ft, azaz Otszizezer forint késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi
kotbér maximuma 30 napi tétel, azaz a késedelmi kotbér legfeljebb harmine naptari napra
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5.1

6.1

6.2

6.3

. A vallalkozo altal n

keriil felszamitasra azzal, hogy ezt meghalad6 mértékii — a Vallalkozénak felrohato —
késedelem esetére a Megrendel6 fenntartja a Szerzddés felmondasanak (elallasnak) jogat.

qitott iotallas (Hiba kijavitasi kotelezettség

Vallalkoz6 a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a végleges tizembe helyezési
eljaras lezarasatol szamitott 24 hénapon keresztil j6tall a Szerzbdésben foglalt
kotelezettségeinek szerz6désszerti teljesitéséért, tovibba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassigéért és minbségéért figgetlenil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozoja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rgndelkezések

A Szerzédés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A Szerzbdésbdl szarmazd jogvitakat elsddlegesen
targyaldsos tton, békés megegyezéssel kivanjak rendezni, ennek keretében mediator
kozremiikodését nem kivanjak igénybe venni. A Szerz6désbdl szarmazé jogvitakat a felek a
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd rendes birdsag Witjan rendezik.

A jelen Szerz6déses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas clvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapodassal
egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyutt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok
Kkozotti ellentmondas esetén a sorrendben elobb 4llo dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban kés&bb all dokumentum rendelkezéseit.

A szennyvizhalézat vonatkozasaban az alabbiakban mellékelt dokumentumok az wanyadok:

1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fggeléke

2 Kiegészitd tajékoztatas

3 Dokumentacio

4 Kiilonos feltételek (Epitési munkdk szerzédéses feltételei a Megrendeld dltal
megtervezett magas- és mélyépitési nnkdkhos, 2005. évi magyar nyelvii kiadds)

> FIDIC Altaldnos Feltételek (Epitési munkdk szerz0déses feltételei a Megrendeld altal
megtervezett magas- és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadds)

6 Miiszaki eléirdsok

7 Tervrajzok

8 Egyosszegii Ajanlati Ar

9 Felolvasolap

10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetSkrol

11 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a SzerzOdés

moédositasahoz

A szennyviztisztito telep vonatkozasaban az alabbiakban mellékelt dokumentumok az

iranyadok: ]

1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Figgeléke

2 Kiegészitt tajékoztatas

3 Dokumentacid

4 Kiilonos feltételek (Elektromos és gépészefi létesitménvekhez valamint vdllalkozo
altal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik, atdolgozott magyar
nyelvit kiadds, 2011. szeptember)
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6.4

6.5

6.6

FIDIC Altalanos Feltételek (Elektromos és geépészeti létesitményekhez valamint
vallalkoz6 dltal tervezett épitési és mérnoki létesitmeényekhez, mdsodik, dtdolgozott
magyar nyelvit kiadds, 2011. szeptember)

Megrendeld kovetelményei — Szennyviztisztito telep

A Villalkoz6 Javaslata

Egyosszegii Ajanlati Ar

Felolvasolap

Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetSkrol

Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoéi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
modositasdhoz
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Kozremiikodo személyek

Megrendeld kapcsolattartasra kijelolt személye() és eléthetosége(ik) (a teljesitésigazolas
kiadaséra jogosult Mérnok):

Név: Horvath Attila

Postacim: 7400 Kaposvar, Buzsaki u. 48.
Telefon: +36 82317010

Mobiltelefon: +36 205145218

Telefax: +36 82310229

E-mail: horvath.attila@kaposhidro.hu

A Vallalkozo kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetdségek (az alvallalkozok szaméara
a teljesitésigazolés kiaddsara jogosult felelds miiszaki vezet6):

Név: Toth Gabor Név: Boda Csaba

Postacim: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. Postacim: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-920 Telefon: 93/541-920

Mobiltelefon: 30/274-6423 Mobiltelefon: 30/952-7503

Telefax: 93/541-925 Telefax: 93/541-925

E-mail: nfo@szabadics.hu E-mail: info@szabadics.hu

Név: Gyombér Mihély

Postacim: 6728 Szeged, Napos it 7.
Telefon: 62/428-021

Mobiltelefon: 30/210-7222

Telefax: 62/428-022

E-mail: gyomber.mihaly@sade.hu
szegedtitkarsag@sade.hu

A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan hatériddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k)pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi térsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Ebben az esetben a Vallalkozé a szerzddés megsziinése elstt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy

a) A Vallalkozé nem fizethet, illetve mem szémolhat el a szerzbdés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) A szerzbdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szAmara koteles megismerhetévé tenni és a 6.6) pont szerinti iigyletekr6l Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitése soran fokozottan tigyelni a kornyezetvédelmi
szabalyok betartdsara és eldirdsok megtartasara, valamint a kivitelezés jarulékos
kormyezetterhelésének minimalizalasara, az altala szervezett események alkalmaval koteles
kornyezettudatos koriilményeket teremtent.

A Villalkozé kijelenti, hogy az Epber. 9. § alapjan a tervezéi és kivitelez6i (egyiittesen:
épitési beruhazasi) feladatok ellatdsahoz szikséges, megfeleld, érvényes, jelen véllalkozasi
szerzbdésre is kiterjedd épitési - szerelési feleldsségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik,
melyet igazolé dokumentumot (kdtvény, szerzddés) a Megrendelének jelen szerzodés
aldirasakor rendelkezésére bocsat. A biztositas értékének 200 millié Ft/ év és 20 milli6 Ft/
kéresemény értéket le kell fednie a szerz8dés teljes idétartama alatt.

A jelen Szerzddéses Megallapodds médositasara a Kbt. 132. § alapjan keriilhet sor.

A jelen Szerzédéses Megéallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5
pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Fentiek bizonysagaul a szerz6dd felek ezenmel alairjk jelen Szerzodéses Megallapodast.
Jelen Szerzddéses Megallapodas késziilt hat példényban magyar nyelven.

Kelt: Segesd, 2013. aprilis 8.
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Kovacs Tamas Gyula Frédéric RAULIN
Vezérigazgato tigyvezetd igazgatd helyettes
. . Szabadics Kozmii- és SADE Magyarorszag
Segesd Kozség Onkorményzata Mélyépitd Zit. Mélyépitd K.
Megrendeld Vallalkozo Vallalkozé




A SZENNYVIZHALOZAT VONATKOZASABAN A SZERZODESES MEGALLAPODAS
MELLEKLETET KEPEZO DOKUMENTUMOK

— p—

1 Az Ajinlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

A |
N

Kiegészité tajékoztatas

- 3 Dokumenticio
3 4 Kiilonds feltételek (Epitési munkdk szerzédéses Seltételei a Megrendels dltal
i megtervezett magas- és mélyépitési munkdakhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadis)

5 FIDIC Altalinos Feltételek (Epitési munkdk sgerzédéses Jeltételei a Megrendels

- dltal meglervezett magas- és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvii
kiadds)

- 6 Miiszaki eléirasok

= 7 Tervrajzok

] 8 Egyisszegii Ajanlati Ar

| 9 Felolvasélap

] 10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetokrél

] 11 Utmutatoé a Viltoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzideés
moédositasihoz
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Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

Ajanlati nyilatkozat

Vallalkozdsi szerzddés — , Segesd Kbzség szennyvizelvezetés és tisziitds” cimil, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0069 azonositd szdmil projekt keretében szennyvizhilozat épitése a FIDIC
piros kinyv hivatalos magyar nyelvil forditdsa szevint, valamint a szennyviztisz1iio telep
épitése a FIDIC sdrga kényv hivatalos magyar nyelvii forditdsa szerinf

Alulirott SZABADICS Kozmf{l- és Mélyépit§ Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) tdrsasag
{(Ajanlattevd), melyet képvisel: Kovacs Tamas Gyula
. az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Megvizsgaltuk és fenntartas vagy korlatozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott
kiizbeszerzési eljdras kizbeszerzési dokumentdcidjinak feliételeit. Kijelentjik, hogy
amennyiben, mint nyertes Ajanlattev kivalasztdsra keriillink, akkor a szerz6dést
megkdtjiik €s a munkat a kozbeszerzési dokumenticioban és az ajanlatunkban
lefektetettek szerint az aldbbi Osszeg erejéig szerzGdésszerien teljesitjiik:

836.588.000.- Ft, azaz
nyolcszazharminchatmillié-
Stszaznyolcvannyoleezer forint

625.538.000.- T, azaz hatszézhuszonotmillio-
Btszazharmincnyolcezer forint

f 211.050.000.- Ft, azaz ketidszaztizenegymillio-
dtvenezer forint

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajdnlatunkban, ami ellentétben van az
ajanlati dokumenticiéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk
érvényielen, amennyiben az a Xbt.-ben foglaltak szerint mar nem mdédosithato.

Eltekintiink sajdt szerz6déses feltételeink alkalmazdsaiél, és elfogadjuk az 2janlati
dokumentéciéban 16v6 szerzGdés-tervezetet és szerzddéses feltételeket a szerz6déskotés
alapjaul.

Az agjanlat benyijtisdval kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes Ajanlattevinek
nyilvanitanak benniinkef, akkor a szerz8dést megkdtjik &és a szerzédést teljesitjike az
ajanlati dokumentacioban és az ajanlatunkban lefekietetiek szerint.

Tudatdban vagyunk annak, hogy kizs ajanlat esetén a kizésen ajaniatot tevik személye
nem viltozhat sem a kdzbeszerzési eljards, sem az annak alapjin megkotott szerzédés
teljesitése soran. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a kbzds Ajanlattevlk
egyetemlegesen feleldsek mind a kozbeszerzési eljars, mind az annak eredményeként
megkotitt szerz0dés teljesitése sordn.
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6. Tudomésul vessziik, hogy amennyiben mint nyertes Ajanlattevik szerzddést kotiink,
kotelesek vagyunk azokat a szakértoket a szerz6dés teljesitése sordn rendelkezésre

ekintettel arra, hogy ez a

bocsatani, akiket Jelen  ajanlatunkban megneveztiink, t
kotelezettségiink szerzédéskotési feltételnek mindsiil,

atnem meghalad
kitlizés, geodéziaj bemérés

szilkséges tervezési és engedélyezietési feladatok,
tervezfii miivezetés

mindségvizspilatok {Iaboratériumi és €gyéh)
epek, eszkizik bérlése
telephelybérids
hulladékszallitas, clhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
mobil illemhelyek bériése, szallitisa
énziigyi szolgaltatasok igénybe vétele
biztositdsok kétdse
| informécics anyagok beszerzése
kommunikécids csatornak igénybe vétele
viztelenitds
kamerazés, mosatas
10mbrségvizsealatok
talajmechanikai vizsgalatok
Utépites, dthelyreallitas
Szennyvizvezeték épitése
hédzi szenn vizbekétések épitése
Szeunyvizitemelsk épitészete
szemnyvizitemelsk gépészete
szemnyvizitemelSk energiacilatisa & irdnyiftistechnikaja
SzennyvizitemelSk irdnyitastechnikai rendszerbe illesztése
szennyvizitemelSk vizbekotése
Szagtalanilok telepitése
kézmitkivaltasok
irdnyitott fiiras, csGsajtolas
kivitelez6i iroda miikGdtetése
robaiizem lefolytatisa
Szennyviztisztitd telep energiaellatisa elosztd, térvila itas, sth.)
Szennyviztisztits irényfta'stechnikéja
vasbeton miltirgy épisés
Szennyviztisztitd telep pépészeti egységeinek szallitdsa
tartalék berendezések, tartalék s poialkatrészek Jeszallitisa
foldmunkak
szerkezetépiiési munkak
itémesteri munkak
teriiletrendezés

kiegészit6 tervek készitése
anyagok stb. beszillitasa )
ikséges szakfeliigyelct ellatésa, régésreti szakdeladatok ellatdsa f
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ghalad
csoszerelési munkik
vezetékfekietési munkak
daruzds

elekiromos kdbelezés, szerelés
gépek, berendezések elogyartasa, beszerelése

lakatos szerkezetek el$gyartdsa, beszerelése

irdnyitastechnikai munkak

probalizem szakmai irdnyitdsa

prébaiizemi lizemeltetési dokumenticid késziiése

keritésépités

szennyvizielep ivovizellatasanak kicpitése

kertészeti munkak

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a szerzédés teljesitéschez

a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben az alabbi alvallalkozokat
kivinjuk igénybe venni, feltiintetve az alvillalkozok mellett a kozbeszerzés 1drgyanak
azon részét is, amelynek teljesitésében a megjeldlt alvallalkozd kozremikadik:

Veolia Water Solutions | Szennyviztisztits telep tervezsés €s €pites 124 %

& Technologies (épitészet, gépészet €s technologia)
Magyarorszag Ztt. 1117
Budapest, Budafoki it
187-189.

Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapjin, hogy a szerzédés teljesitéséhez az
alibbi kapacitdst nyfijt6 szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

Veolia Water Solutions | AF II1.2.3.) 2./ pontja

& Technologies - 1 f8 VZ-T jogosultsagi tervez$, aki legaldbb 3 éves
Magyarorszdg Zrt. 1117 | szennyvizberuhdzésok tervezése teriileten szerzett szakmai
Budapest, Budafoki it | gyakorlattal . rendelkezik, vizi épitmény terileten, és a
187-189. 104/2006 (IV.28) Komm. rendelet szerinti Tervezdi
Névjegyzékben szerepel.
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10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapjan, hogy az Ajanlattevs kis- ¢€s
kozépvallalkozdsokrdl,  fejlédésik  tdmogatdsdrél - sz6l6  torvémy — szerint
kbdzépvallalkozdsnak mindsiil.

11, Kijelentjitk, hogy az ajanlati nyilatkozat fliggeléke az ajanlati nyilatkozatunk részet
képez.

Kelt: Zalakaros, 2013. februar 12.

Kovécs Tamas Gyula
SZABADICS Kozmi- és Mélyépitd Zrt.
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Ajanlati nyilatkozat fiiggeléke

Vallalkozdsi szerz6dés — ,, Segesd Kozség szenmyvizelvezetés €s tiszitds " cimil, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0069 azonosité szdmii projekt keretében szennyvizhdldzal épitése a FIDIC
piros kimyv hivatalos magyar nyelvi forditdsa szerint, valamint a szennyviztisztit telep
épitése a FIDIC sdrga konyv hivaialos magyar nyelvil forditdsa szerint

Projekt kod: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

Megnevezés:

Megrendel$ megnevezése és cime

Vallalkozo megnevezése és cime

Mémdk megnevezése és cime

Megvalositas id6tartama
Jotallasi id6szak
Elektronikus kommunikacio

rendszerei

Mértékadd jog

Meértékado nyelv

Kommunikaci nyelve

A Helyszin birtokba vehetdségének
1d6pontja

A Teljesitési Biztositék dsszege

Rendes munkaidé

Alcikkely:
1.1.2.24és
13

1.1.23 ¢és

13

1.1.24 és

"
-2

1.1.53
1.1.3.7
13

1.4

14
14
21

4.2

6.5

Adat:

Segesd Kozség Onkormanyzata

7562 Segesd, Szabadsag tér 1.
SADE-Magyarorszig Mélyépit6 Kft. és

SZABADICS Kozmii- és Mélyépitd Zrt.
{K0z0s Ajanlattevok)

K5z6s AjénlattevSk vezetd tagja:
SZABADICS Kozmil- s MElyépitd Zrt.

. 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Kozos Ajinlattevik tagja:

. SADE-Magyarorszag Mélyépito Kft.

1117 Budapest, Budafoki it 72-74.

Kapos Hidro Kf.
7400 Kaposvar, Buzsaki u. 48.

24 hénap
24 honap

telefax

A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év jogszabalyok

Magyar

Magyar

10 nappal a Kezdési Id6pontot
kovetGen

A Szerz6déses At 2 %-a olyan ‘
pénznemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
fizetendo

A normél munkaid6t a Véllalkozo
hatérozza meg a Kiilonos Feltételekben
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Megnevezés; Alcikkely: Adat;
részletezett korlatozisok
figyelembevételével
Késedelmi kotbér mértéke 8.7¢s 500.000.- HUF naponta
14.15(b)
Késedelmi katbér maximuma 8.7 500.000.- HUF X 30 késedelemmel
: érintett nap
Az ElGleg teljes mértéke 142 A Szerzédéses Ar 30 %-a olyan ,
pénznember, ahogyan 2 Szerzfdéses Ar
fizetendd
Ko6zbensd kimutatasok minimalis 14.6 a Szerzédéses Ar 10 %-a
értéke
Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint
Biztositas benytjtasanak hatéaridejei:
(a) a biztositis megkotésének 18.1 a szerz{dés hatdlyba 1épésekor
igazoldsa .
(b) a vonatkoz6 kotvények 18.1 a szerz6dés hatélyba lépésekor
Harmadik fél biztositds minimélis 18.3 legalabb 20 millié forint
Osszege kfreseményenként és legaldbb 200
millié forint évente
(Ha Szakaszok vannak)
A Szakaszok meghatérozasa |
Meghatérozés (1.1.5.6. Megvalésits id6tartama Késedelmi kdtbér napi
Alcikkely) (1.1.33. Alcikkely) mértéke (B.7. Alcikkely)
Miiszaki atadés-atvétel :szezrzodfafkotegtol 500.000.- HUE
szamitott 532-545. nap
Probatizem megkezdése sz?rz’odéskotestol 500.000.- HUF
szamitott 546. nap
Veégsd lizembehelyezési eljaris szerzfdéskotéstol 500.000.- HUE

szamitott 728. nap

Kelt: Zalakaros, 2013. februdr 12.

Kovdcs Tamas Gyula
SZABADICS Kozmii- s MéElyépitl Zrt.
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Ajanlati nyilatkozat

Vdllalkozdsi szerzGdés — , Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tisztitds” cimii, KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0069 azonositd szdmil projekt keretében szemmyvizhdlozat épitése a FIDIC

piros konyv hivatalos magyar nyelvit forditdsa szerini, valamint a szermyviztiszilo telep
épitése a FIDIC sdrga konyv hivatalos magyar nyelvit forditdsa szerint

Alulirott Sade-Magyarorszdg Mélyépits Kit. tirsasdg (kozos Ajanlattevo tag), melyet
képvisel: Kele Sandor Zsolt
az alabbi nyilatkozatot tessziik:
Megvizsgaltuk és fenntartds vagy korlatozds nélkil elfogadjuk a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljérds kozbeszerzési dokumentacidjénak feltételeit. Kijelentjik, hogy
amennyiben, mint myertes Ajanlattevd kivalasztasra keriiliink, akkor a szerzédést
megkotjik ¢s a munkdt a kozbeszerzési dokumentaciéban és az ajénlatunkban

lefektetettek szerint az alabbi dsszeg erejéig szerzédésszertien teljesitjik:

836.588.000.- Ft, azaz nyolcszézharminchatmillio-
Stszédznyolcvannyolcezer forint

625.538.000.- Ft, azaz hatszazhuszondtmillié-
tszazharmincnyolcezer forint

211.050.000.- Ft, azaz kett§szdztizenegymilli-
dtvenezer forint

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajanlatunkban, ami ellentétben van az
ajémlati dokumentéciéval vagy azok barmely feliételével, akkor az ajénlatunk
érvénytelen, amennyiben az a Kbt.-ben foglaltak szerint mar nem mddosithato.
Eltekintiink sajat szerzGdéses feltételeink alkalmazasitdl, és elfogadjuk az ajanlati
dokumentaciéban 16v6 szerzbdés-tervezetet és szerzOdéses feltételeket a szerzbdéskates
alapjaul.

Az ajanlat benyfjtisival kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes Ajanlattevének
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerzédést megkdtjik €s a szerz6dést teljesitjilk az
ajénlati dokumentcidban és az ajénlatunkban Jefektetettek szerint.

Tudatdban vagyunk annak, hogy k6zds ajanlat esetén a kdzosen aj anlatot tevik személye
nem véltozhat sem a kozbeszerzési eljéras, sem az annak alapjan megkGtott szerzGdés
teljesitése sordn. Annak is tudatiban vagyunk, hogy a kozés  Ajénlattevdk
egyetemlegesen feleldsek mind a kdzbeszerzési eljaras, mind az annak eredményekeént
megkotbtt szerz6dés teljesitése sordn.

Tudomésul vesszik, hogy amennyiben mint nyertes Ajanlattevik szerzOdést kotlink,
kotelesek vagyunk azokat a szakértSket a szerzidés teljesitése sorin rendelkezésre
bocsitani, akiket jelen ajémlatunkban megneveztiink, tekintettel arra, hogy ez a
kdtelezettségiink szerzddéskotési feltételnek minBsil.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy 2 kozbeszerzés targydnak
alibbiakban meghatirozott részeivel osszefiiggéshen a kozbeszerzés értékének iz

5747218kt meg nem haladd mértékben alvallalkozoval szerzodést kotink:

mérndki szolgaltatis

teriilet el0készités

16szermentesités
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régészet

foldmunka,

dtieolas,

vakuumkutas talajvizszint siillyesztés,
nyiltviztartas

bontasi munkdk,

gravitacios vezetékfektetés,

nyomd vezetékfektetés

vizvezeték épités

csOszerelés,

gépészeti szerelés

véddesd sajtolas,

véddcsSbe toriénd csatorna épités,

Atépités,

nthelyreallitas,

geodézia,

vezetékek mosatisa

nyomasproba

forgalomtechnika,

szerkezetépitési munkak,

szerel6ipari munkak,

miitargyépités,

lakatos szerkezetek el6gyartasa, beszerelése
gépek, berendezése elOgyartasa, beszerelése
laboratériumi vizsgélatok (akkreditalf)
elektromos energia ellatas kiépitése,
kozma lavaltasok,

szakfelligyeletek,

minoségvizsgalatok,

elektromos kivitelezési mumkak,

Orzés és vagyonvédelem,

nem veszélyes (bontési, épitési, stb.) hulladék elszallitas, Ujrahasznositas, kezelés
veszélyes hulladek elszallitas, kezelés, artalmatlanitas
novenytelepités,

tereprendezés,

rekultivécid

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapjén, hogy a szerz8dés teljesitéséhez
a kozbeszerzés ériékének 10%-at meghaladd mértékben az alabbi alvallalkozékat
kivanjuk igénybe venni, feltiintetve az alvallalkozok mellett a kdzbeszerzés tirgyanak
azon részét is, amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkozé kézremkodik:

Veolia Water Solutions | Szennyviztisztitd telep tervezés és épités | 12,4 %
& Technologies (épitészet, gépészet és technoldgia)
Magyarorszag Zrt. 1117
Budapest, Budafoki ut
187-189.
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9. Nyilatkozunk a Kbt 55. § (5) bekezdése alapjn, hogy a szerzodés teljesitéséhez az

al4bbi kapacitast nylijté szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

Tl

Veolia Water Solutions | AF 111.2.3.) /2. pontja

& Technologies - 116 VZ-T jogosulisagit tervezb, aki legalabb 3 éves
Magyarorszag Zrt. 1117 | gzennyvizberuhazasok tervezése teriileten szerzett szakmai
Budapest, Budafoki it | gyakorlattal rendelkezik, vizi épitmény teriileten, és a
187-189. 104/2006 (1V.28.) Korm. rendelet szerinti Tervezdi
Névjegyzékben szerepel.

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapjén, hogy a Sade-Magyarorszag Meély€pitd
Kft. kizés Ajanlattevl tag a kis- s kozépvallalkozasokrdl, fejlédésik tamopatisdrol
52614 térvény szerint nem tartozik a torvény hatdlya ala.

11. Kijelentjik, hogy az ajénlati nyilatkozat figgeléke az ajanlati nyilatkozatunk részet
képezi. i '

Kelt: Budapest, 2013. februar 12.

t72-74.
VU £3%: 1/205-60-63

....................................

cégszerii alafras
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Ajanlati nyilatkozat fiiggeléke

Villalkozdsi szerzddés -, Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tiszlitds” cimil, KEQOP-
1.2.0/B/10-2010-0069 azonostio szamii projekt keretében szennyvizhdlozat épitése a FIDIC
piros kimyv hivatalos magyar nyelvil forditasa szerini, valamint a szennyviziisztito telep
épitése a FIDIC sdrga konyv hivatalos magyar nyelvii forditdsa szerint

 Projekt kéd: KEOP-12.0/B/10-2010-0069

Alcikkely (Szerzddéses Feltételek)

Megnevezés:

Meerendeld megnevezése €s cime

Villalkoz6 megnevezése €s cime

Mémodk megnevezése és cime

Megvalésitas iddtartama
Jotallasi idoszak
Elektronikus kommunikécid
rendszerel

Meértékado jog

Mértékadd nyelv

Kommunikacid nyelve

A Helyszin birtokba vehetéségének
id6pontja

A Teljesitési Biztositek dsszege

Rendes munkaidd

Alcikkely:

1.1.2.24s
1.3
1.1.23 ¢s

13

1.1.2.4és
1.3

11,33
1.1.3.7
1.3

14

14
1.4
2.1

4.2

. 65

Adat:

Segesd Kozség Onkormanyzata

7562 Segesd, Szabadsag tér 1.
SADE-Magyarorszdg Mélyépith Kii. €s

SZABADICS Kozmii- és Mélyépitd Zrt.
(K bz0s Ajinlatievik)

Kozos Ajanlattevik vezetd tagja:
S7ZABADICS Kozmii- és Mélyépitd Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Khﬁzﬁs Ajénlattevik tagja:
SADE-Magyarorszag Mélyéptd Kit.
1117 Budapest, Budafoki ut 72-74
Kapos Hidro Kft.

7400 Kaposvir, Buzsiki u. 48.

24 honap

24 hénap*

telefax

A Magyarorszag terilletén érvényben
1évé jogszabalyok

Magyar

Magyar

10 nappal a Kezdési Idépontot
kovetden

A Szerzbdéses Ar 2 %-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerzédéses At
fizetendo

A normal munkaidét a Vallalkozd
hatirozza meg a Kiilonos Feltételekben



Meonevezés:

Keésedelmi kotbér mértéke

Késedelmi kétbér maximuma

Az Eléleg teljes mértéke

Ko6zbensd kimutatasck minimalis
értéke

Kifizetés pénzneme

Alcikkelv: Adat:

Biztositds benytjtisinak hatdridejei:

(2) a biztositas megkdtésének
igazolasa
(b) a vonatkozd kdtvények

Harmadik £él biztositds minimé4lis
0sszege

részletezett korlatozasok
figyelembevéiclével

8.7¢6s 500 000 HUF naponta *

14.15 (b)

8.7 500 000 HUF X 30 késedelemmel
érintett nap*

-14.2 A Szerzédéses Ar 30 %-a olyan )
pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetend

14.6 a Szerzbdéses Ar 10 %-a
14.15 magyar forint

18.1 a szerzbdés hatélyba lépésekor
18.1 a szerzbdés hatalyba lépésekor
18.3 legalabb 20 millié forint

" kéreseményenként és legalabb 200
milli6 forint €évente

(Ha Szakaszok vannak)
A Szakaszok meghatirozédsa
Meghatarozas (1.1.5.6. Megvaldsitds id6tartama Késedelmi kotbér napi
Alcikkely) | {1.1.3.3. Alcikkely) mértéke (8.7. Alcikkely)*
Miiszaki atadas-atvétel szerzbdéskotéstol 500 000 HUF
szamitott 532-545. nap
Probaiizem megkezdése szerzBdeéskotéstol 500 000 HUF
szémitott 546. nap
Végso6 fizembehelyezési eljaras szerzOdeéskotéstol 500 000 HUF

szamitott 728, nap

* Az Ajanlattevd tolti ki

Kelt: Budapest, 2013. februar 12.

............................

cégszert alairas
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Kiegészito tajékoztatas

Segesd Kozség Onkormanyzata
wSegesd Kozség szermyvizelvezetés és tisziitds” clmi K.EOP-] 2.0/B/1 0-20] 0-0069 azonosité szdmi projekt kereiében terve=ési és

sei falndaink oll4

Al

Ikt.szam: KBE-2013/01. - Klegészitb thjékoztatds — 1. kir { * Jelen / tsszes oldal szama: 1/1

Tisztelt Ajanlatteva!

wVillalkozdsi szerzidés - Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tisztitds” cimii, KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069 azonositd szdmii projekt keretében szemmyvizhdlozat épitése a FIDIC piros -kinyv
hivatalos magyar nyelvii forditisa szerint, valamini a szennyvigtisztité telep épitése a FIDIC
sirga kinyv hivatalos magyar nyelvii forditdsa szerint” tirgyd kozbeszerzési eljardsban az
ajénlatkérd a kovetkezd kiegészitd tdjékoztatast nyijtja:

L. kérdés: Jol gondoljuk-e, hogy a dokumenticio részeként rendelkezésre bocsatott dokumentacio
4. kotetben szereplé Egydsszegli ajanlati 4r, valamint a szintén ebben a kotetben szerepld
Tamogatott €s Nem tdmogatott részekre vonatkozé koltségvetés kitoltése és csatoldsa Ajanlattevsk
feladata, és az 5. kotet Kiviteli tervdokumenticié szennyvizatemelok erdsérami halézatard!l sz616
tervdokumenticié mellett talélhato papiralapi koltsegvetesek kitéltése €s az ajanlatban torténd
csatoldsa nem sziikséges.

Vilasz: Az ajanlatban csatolni kell az ajanlati dokumentécié 4. kotete szerinti ajénlati 4r bontasat,
valamint az 5. kotet részét képez8 drazatlan koltségvetés alapjan elkészitett drazott koltségvetéseket
is.

Szekszard, 2013. januér 29,

Tisztelettel

dr Bako Zoltan
Ajanlatkérd nevében eljard
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Segesd Kozség Onkorményzata :
,Segesd Kozsdg ssennyvizelvezesds és tisztitas” cimit, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 azonositd szmi projekt keretében tervezdsi s
kivitelezési feladatok elldtdsa
Ikt.szém: KBE-2013/01. Kiegészitd tdjékoztatds - 2. kir Jelen / osszes oldal széma: 1/5

Tisztelt Ajdnlattevs!

, Villalkozdsi szerzodés - Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tisztitds” cimif, KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069 azonosité szdmii projekt keretében szemnyvizhdldzat épitése a FIDIC piros konyv
hivatelos magyar wyelvii forditdsa szerint, valamint a szennyviztisztité telep épitése a FIDIC
sérga konpv_hivatalos magyar nyelvll fordltdsa szerint” tixgya kozbeszerzési eljardsban az
ajanlatkérd a kovetkezd kiegészitd tajékoztatast nyijtja:

1. kérdés: Kérjik, adjak meg a kozteriilet haszndlati dfj mértékét egységesen az ajénlattevok
1észére! :

Yélasz: A kézterlilet hasznalatira vonatkoz6 engedély kiadas4ért, illetve a kozteriilet hasznalataért
jelen projekt keretében Ajanlatkérd a tulajdonaban lévd teriiletek esetében nem szimit fel dijat. A

koziitkezeld kezelésében 16vo teriiletek esetében a dijak aktualis dsszegér6l a Magyar Kozit
Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatosaga tud felvilagositast adni. .

2. kérdés: Jol értelmezzitk-e, hogy Az Onkormanyzati utakra vonatkozik-e a november 10. és
mércius 15. kézoth munkavégzési tilalom van?

Vilaszz Nem. Az Onkorméinyzat nem hatiroz meg munkavégzési tilalmi id6szakot, az
onkorményzati utak tekintetében.

3. kérdés: Kozt nem kozlekedssi dijat kell-e fizetni, és ha kell, kérjuk megadni a pontos Gsszeget?

Vilasz: Ajanlatkérd a tulajdonaban 1évd teriiletek esetében nem szamit fel dijat. A kozitkezeld
Kezelésében 1évé teriiletek esetében a dijak aktudlis sszegérdl a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
Somogy Megyei Igazgatosiga tud felvilagositast adni.

4. kérdés: Kérdezzik a Tisztelt ajanlatkérdt, hogy a kiszoruld foldre igényt tart-?
Vilasz: Igen, igény tart.

5, kérdés: Kérdezzitk a Tisztelt ajanlatkérSt, hogy van-e kijelolt lerakohely a kiszorul6 fold
elszallitasara? .

Vilasz: A kiszoruls fold Segesd belteriiletén illetve a régi szennyviztisztito telep teriiletén
dijmentesen elhelyezhet8, annak pontos helyeit Ajanlatkérd a szerzodés teljesitése sordn fogja
megadni.

5/a kérdés: Igen valasz esetén kérjik a lerakohelyi dijat megadni sziveskedjenek?
Vilasz: Nincs lerakohelyi dij.
6. kérdés: Kérjitk megadni az egyes atemelkné] az elektromos csatlakozasi dij mértékét?

Vilasz: Fzen dijak mértékét, a tervben szerepld lekoidtt -villamos teljesitmény alapjan, az
elektromos halzat iizemeltetdje tudja megadni.
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Segesd Kozség Onkormanyzata
..Segesd Ktzség szermyvizehvezetds és tisztitds ” chmd, KEOP-1.2.0/8/10-2010-0069 azonositd szdmi projekt keretében tervezési €s
kivitelesési feladatok elldtdsa
Ikt.szam: KBE-2013/01. { Kicgészitl thjdkoztatds ~ 2. kiir I Jelen / Usszes oldal szAma: 245

'7. kérdés: Az onkorményzati utak rétegrendjére és aszfaltmindségére vonatkozoan ellentmondas

van a milszaki leirdsban eldirtak és a koltségvetésben szerepld tételek kozott. Kérjik egyértelmeten
meghatérozni a helyreallitandé utak rétegrendjét és burkolatmindségét, és ennek megfelelden keérjik
megkiildeni a javitott koltségvetést vagy a médositott miiszaki leirast.

Kérjitk megerdsiteni, hogy az ajanlattevOknek a Miiszaki lefras 11.7. Epités, kivitelezés Utburkolat
helyresllitasa: Aszfalt burkolat: -20cm vtg. Zizottké -7cm ctg. AC16 kotdréteg -4cm vig ACS8
kopéréteg adott rétegrendet kell figyelembe venniik az Onkorméanyzati aszfalt utak helyre
allitAsanal!

Yélasz: A helyredllitist a miiszaki leirdsban szereplé rétegrend szerint kell elvégezni az
Onkorményzati utak esetében. A kiadott 4razatlan kiltségvetésben az AC22 aszfaltmin6ség helyett
AC16, az AC11 aszfaltmindség helyett AC8 értendo. '

8. kérdés: Kéménk megadni az Snkormdanyzati utaknil az esetlegesen szilkséges atlapolasok
mértékét. . '

Vilasz: Nem kériink étlapolast.

9. kérdés: Kérjiik megadni a tartalék alkatrészek listajat. -

Vilasz: A miiszaki leirds 11.5 pontja illetve, a Termalfirdé KAi. dltal 2012.03.28-4n kiadott
Uzemeltetdi nyilatkozatdban szereplé szivatlydtipusonként 1db hidegtartalék szivattytkat kdr
ajanlatkérd biztositani.

10. kérdés: A verseny tisztasiga érdekében kérjuk megadni, hogy ajénlattevdk egységesen mennyl
id6t vegyenek figyelembe a végsd lizembe helyezési eljérasra?

Yilasz: 1 nap.

11. kérdés: A verseny tisztasiga érdekében kérjiik megadni, hogy ajanlattevék egységesen mennyi
idét vegyenek figyelembe a miiszaki atadds- dtvételre?

Vilasz: 14 nap.

12. kérdés: A verseny tisztasiga érdekében kérjuk megadni, hogy ajanlattevék egységesen
mekkora dsszeget vegyenek figyelembe ajanlatuk elkészitése soran:

a. a régészeti kdltségekre (3. kotet 3.5.6.)

Vilasz: netté 4 500 000,- Ft.

'b. a Idszermentesitésre (3. kotet 3.5.7.)

Vilasz: netté 1 000 000,- Ft.

¢. a kivitelezés sordn ismertté valt koriilmények miatt szitkséges kozmikivaltdsok tervezésére,
engedélyeztetésére és megépitésére (3. kotet 5.) '



Vilasz: A kivitelezés soran ismertté valt korillmények miatt szitkséges kozmiikivaltasok
tervezésének, engedélyeztetésének & megépitésének koltségeit a kivitelezési koltségbe kell
beépiteni, az ehhez kapesolods kivitelezési koltség meghatirozisa az ajénlattev) feladata.

13. kérdés: Kérjilk megerdsiteni, hogy a Megrendelé a nyertes pélydzoknak nyomtatott €s
elektronikus forméban atadja az elnyert agglomeréci6 kiviteli tervét szakagi és kotet bontésban, a
szerz$désben meghatdrozott péld4nyszamban, tekintettel arra, hogy a 3. kotet 7.3.3. pontban a
kbvetkezd szerepel:

Az aldbbi tervezési munkak elvégzése és tervdokumentéciok elkészitése kiemelt kdvetelmény:
Kiviteli tervdokumentacio

Vilasz: Ajanlatkérd az ajanlati dokumenticié mellékleteként a kdzbeszerzési eljaras keretében
kiadta a rendelkezésére ll6 kiviteli terveket.

14. kérdés: 3. kotet 7.3.6.2. pontjdban foglaltak sorrendisége véleményiink szerint ellentmondasban
van a gyakorlattal. Kérjilk a megjelolt el6irds magyarazatét, pontositasat, helyre igazitasat.

Vilasz: A szennyvizcsatorna halozatra vonatkozd 3. kdtet 7.3.6.2 pontjanak lent idézett ket
mornidatat kérjiik figyelmen kiviil hagyni:

A Vallalkozénak az dtadds-Gtvételi eljdrdsra valo készrejelentéshez rendelkeznie kell ezen jogerds
engedélyekkel. Az-iizemeltetési engedély tekintetében —-az engedélyek kiaddsdig — erre a célra
megfeleld egy ideiglenes tizemeléteiési engedély is, amennyiben az illet& hatésdg ilyet kibocsat.”

15. kérdés: Az AD-ben megadott mennyiségek ellentmondasban vannak. Kérjiik az ellentmondas
feloldasat, és a figyelembe veendd mennyiség meghatarozdsit, szilkség esetén az adoft
dokumenturn médositdsat és megkiildését. )

AF I1.2.1 Gravitacios gerinc vezeték: 14 469 fm

3. kotet 9.: 14 274,4 fm

4, kotet: 14274,4 fm

Vizjogi: 14 274,4 fm

Vilasz: A vizjogi engedély 2.5 pontjaban szerepel 195,0 fm (NA200 KG-PVC gravitacios) tisztitott
szennyvizvezeték, mely a szennyviztisztitd telep fejezetében jelenik meg. Ez a gravitacios
vezetékkel egylitt kerekitve 14.469 fin, igy nincs ellentmondas a dokumentacicban.

16. kérdés: Az 1097-2/2011-7423 iktatészdmon kiadott vizjogi érvényességi ideje 2013. j.anuér 31-
én lejar. A kijavitott végzés nem szél hataridd hosszabbitasrél. Kéménk megerSsiteni, hogy a
szerz6déskotésre a nyertes ajanlattevd rendelkezésére fog allni a meghosszabbitott engedély.

Valasz: A vizjogi létesitési engedély érvényességének meghosszabbitaséra vonatkozd eljaras mdar
folyamatban van. ‘

17. kérdés: Kérjik az atemeldk erdsirami halozatard! kiadott papir alapt koltségvetés megkiildését
szerkeszthetd Excel formatumban.

Vilasz: A koltségvetéseket szerkeszthetd formaban elektronikus uton is megkiildjiik.
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18. kérdés: A dokumenticié részeként rendelkezésre bocsatott, Dél-dunantiili Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség altal kiadott 8361-2/2012-7423. iktat6szdmi végzés
szerint a kdvetkez6 dokumentumokat adta ki az emlitett Hatosag:

- 1097-2/2011-7423 iktat6szami S. LVII/293 vizikdnyvi szamon kiadott vizjogi 1étesitési

engedély hatarozat

- - 1097-6/2011-7423 iktatoszami kiegészitett vizjogi létesitési engedély

- 1097-22/2011-7423 iktatoészama modositott vizjogi 1étesitési engedély

Az emlitett dokumentumok kéziil a 8361-2/2012-7423 ikt.sz. végzés mellett mind a

papiralapi, mind a digitlisan kiadott dokumenticié csak a 1097-2/2011-7423 ikt.sz.

hatdrozatot tartalmazza csak. Kérjiik a hidnyz6 engedélyek rendelkezésiinkre bocsatasat.

Vilasz: Elektronikus dton megkiildésre keriilnek a kért dokumentumok: a 1097-6/2011-7423
iktatészamu kiegészitett vizjogi létesitési engedély, a 1097-22/2011-7423 iktatészama modositott
vizjogi 18tesitési engedély, tovabbd a 1097-2/2011-7423 iktatészdmu S. LVII/293 vizikonyvi
szémon kiadott vizjogi létesitési engedély hatirozat javitisa, a 8361-2/2012-7423 iktatoszamon
kiadott végzés.

19. kérdés: A dokumenticié részeként rendelkezésre bocsatott, Tamogatott tartalomra vonatkozd
arazatlan koltségvetés 71-000-1.7.2.2.3 Elektromos légvezetek kiviltasa 148,5 fm tételhez a
dokumentdcioban nem taldlunk olyan miiszaki lefrdst, rajzot, tervet vagy engedélyt, ami errll
szélna. A helyszinrajzok alapjén beazonositva az 1-0-0 vezeték nyomvonalan sziikséges elvégezm
az emlitett munkat, de nincs rendelkezés hogy milyen modon (pl. foldkabel fektetése, oszlop
athelyezés) illetve hogy fizikailag hova torténjen a kivaltas. Kérjik erre vonatkozéan a miiszaki
tartalom pontositisat.

Vilasz: A miiszaki leiras 2 pontjaban az ezzel kapesolatos informéciok rogzitésre kertiltek:

»A Jokai Mér utcaban 16v§ 1-0-0 jelii vezeték 0+15,0 és 0+204,0 szelvény kozitti épités sordn 4db
elektromos légvezeték oszlop dthelyezése sziikséges, a kivitelezési munkdlatok csak tervezdi
milvezetés és szakjeliigyelet mellett végezhelGk.”

20. kérdés: A 68 sz foat mellett a helyszinrajzokon a kévetkezd felirat szerepel: ,,Az ttterv szerint
az tereszek elbontasa, foldarkok feltdltése (kiilon tervdokumentéci6)”, Miiszakilag indokolatlannak
tartjuk a 68 sz. fout burkolat-megerdsitési munkéit megel6z6en elvégezni targyi feladatot, mert
csapadékosabb idSben a vizelvezetés hianya az épitményekben kart okozhat, illetve
balesetveszélyes. .
- A Kiilon tervdokumentcio” nem része a rendelkezésre bocsétott tervdokumentécionak.
Kérjik ennek megkiildését.
- Ezen munkék elvégzése a szennyvizcsatorna-kivitelezést végzd feladata?
- Amennyiben ¢l6z3 kérdésre a vilasz igen, Ugy az ingatlanok megk6zelitéschez
szitkséges-e a feltoltott drkokon a bejarokra burkolatépités, és ha igen, milyen burkolat?
Ennck a koltségét a timogatott vagy a nem tamogatott koltségvetésben szerepeltessiik,
és milyen soron?
- Kérjik megadni, hogy mi a teendd a megsziintetendd atereszekkel (bontdsi hulladek,
vagy 4t kell adni megrendelnek/ingatlantulajdonosoknak)?

Vilasz: Az drok feltoliése és az ateresz elbontésa nem tirgya jelen kivitelezési feladatnak, mint
ahogy erre vonatkozé tételek nem is szerepelnek az 4razatlan koltségvetésben. A kivitelezés a
burkolat megerdsités el6tt torténik, de a terveknek és a kivitelezésnek a késobbi allapotokkal is
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Osszhangban kell lennie. fgy a szennyvizcsatorna tervdokumentdcié, a 68. sz. fout burkolat
megerdsités el6tti &s utani allapotokat is figyelembe veszi. A felirat jelzi, hogy késdbbickben az
arok betdltésre kerill, illetve ehhez kapcsolédéan 1 csapadékesatorna fog késziilni, melyet a hossz-
szelvények kialakitdsanal is figyelembe vette az ajanlatkérd, a tervezett csapadékesatorna
keresztezéseket jelolte. .

A Lkilén tervdokumentdci6” az utterveket jelenti. Mivel a szennyvizcsatorna azok adatainak
figyelembevételével keriiltek megtervezésre, igy nincs rd sziiksége ajanlattevoknek az
ajanlattételhez.

21. kérdés: A dokumentacid részeként atadott drazatlan koltségvetés Irtas, fold- és sziklamunkak
munkanem alatt 21-011-3.1.1 Fejtett fold elszallitisa kozuti fuvarozéssal, lerakassal tétel
(tamogatott és nem tamogatott tartalom esetén is) soran milyen tivolsaggal kell szdmolni? A fold
elhelyezése 6nkorméanyzati teriileten torténik-e, vagy Ajanlatievbnek kell kalkulalnia lerakohelyi
dijjal is?

Vilasz: A kiszorul6 fold Segesd beltertiletén illetve a régi szennyviztisztitd telep teriiletén
dijmentesen elhelyezhetd, annak pontos helyeit Ajinlatkérd a szerzddés teljesitése soran fogja
megadni. A fold elhelyezésért Ajanlatkérd nem szamit fel lerakohelyi dijat.

Szekszard, 2013. februdr 1.

Tisztelettel 5 M‘ 18
& Yo, szekszs
e Jékalu, 22, fsz. 1-2.

Bako-Zoltdmazr217
Ajanlatkérd nevében eljaro
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Dokumentacio

Kiilon CD mellékletként keriilt csatolasra.
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Kiilonos feltételek
(Epitési munkak szer=6déses feltételei a Megrendeld dltal megtervezett magas- és mélyépitési
munkdkhos, 2005. évi magyar nyelvii kiadds)

A jelen Kilonleges Feltételek moédositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, moddositasok, kiegészitések

megvaltoztatjak az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonboz6ség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilonleges Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1  Altalinos rendelkezések
1.1. Meghatiarozasok

1.1.1. A Szerzédés

7z

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzodéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének idépontjét a Szerzédéses Megallapodas alairdsanak
datuma jelenti.

Az aldbbi bekezdések torlendok:
1.1.1.3. "Elfogado levél" nem keriil kiad4sra jelen szerz6dés keretében.

1.1.1.10. ,Mennyiség - kimutatis” és a ,Napi munkik jegyzéke” nem keriil kiadisra jelen
szerz6dés keretében.

Az aldbbi bekezdések hozzdadandok:

1.1.1.11. "Részlettervek” jelentik mindazon a Vallalkozo 4ltal, a kiviteli tervek alapjan készitett
eoyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kyavitasahoz.

1.1.1.12 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé 4ltal a Mémdk utasitdsai szermt
elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.13., Koltségvetési kiiras” jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajanlati Dokumentéci6
alapjan a Vallalkozé az ajanlata részeként kitoltve benytjtott, illetve ahogyan azt a
Megrendel6 a Szerz8dés kotést megel6zden elfogadott.

1.1.2. Felek és személyek
Eltérden alkalmazando:
1.1.2.2. ,Megrendel6” jelenti azt a személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozési

szerzddés Megrendel6je, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szermti épittets. A
kozbeszerzési eljarasban Ajanlatkéréként megjelslt szerv.
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1.1.2.3. | Vallalkoz6” jelenti azt a személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi
szerz8dést Megrendel6vel megkoti, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti
fBvillalkozé kivitelezd. A kozbeszerzési eljérdsban Ajanlattevéként megjelolt szerv.
Vdllalkozo  kivitelez5: épitbipari kivitelezési tevékenységet tizletszeri gazdasagi
tevékenységként folytatd személy. Févdllalkozé kivitelez3: az épittetével épitési
szerzB8dést koté vallalkozo kivitelez6. A kozbeszerzési eljarasban nyertes Ajanlattevoként
megjelslt szervezet, vagy személy.

1.1.2.4. , Mérnok” jelenti azt a személyt vagy szervezetet, aki a vonatkozé jogszabalyokban eléirt
€pitési miiszaki ellendr és feladatait megbizési szerzé6dés keretében latja el, valamint eljar
a megrendel6 képviseletében Mérnokként jelen épitési szerzédésben.

1.1.2.3. ,Alvillalkozé” A 191/2009. Korm. rendelet. szerint alvdllalkoz6 kivitelez: a vallalkozd

kivitelezével épitési szerzédést koté személy. A Kbt. szerint az a gazdasagi szerepls, aki
(amely) a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott szerz6dés teljesitésében az
Ajanlattevd dltal bevontan kozvetleniil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,

b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazdt, alkatrész- vagy
alapanyag szallit6t,

c) €pitési beruhazas esetén az épitdanyag-szallitot.

1.1.2.9. , Dontébizottsag” - Nem alkalmazhato, torolve.

1.1.3. Datumok, vizsgilatok, idoszakok és Befejezés.

Az alabbi bekezdések torlenddk:

1.1.3.1. , Kiindulasi idépont” — torolve, nem alkalmazhato

1.1.3.6. ,Atadas — atvételi Igazolas™- t6rolve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazanddk:

1.1.3.3. ,Megvalésitas id6tartama™: a bekezdés torlends és az aldbbiakkal helyettesitends:
A Polgdri Torvénykonyvrdl sz616 1959. évi IV. torvény (tovabbiakban: Pik.) 280. § - 282.
§, valamint a 405. § (3) — (5) bekezdésének rendelkezései, tovabba a kozbeszerzésekrsl
52016 2011. évi CVIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 128. § - 131. §-ba foglalt rendelkezései
szerinti rendelkezések értendSek. A , Megvalésulas idétartalma” fogalom alatt a Ptk. és a
Kbt. a , teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen Szerzédésben érteni és alkalmazni.

rr r

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitends:

1.1.3.4 "Atvételkori probak" jelenti azon Prébakat, amelyek a Szerz6désben keriiltek
meghatarozdsta vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és .amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre
mielétt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeld részérsl
atvételre nem keriilt.

rr r

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendi:

1.1.3.7. ., Jétallasi idészak™ A Ptk. 248.§-a szermti jotallas értendd, mely jelen szerzédés
tekintetében a végleges tizembe helyezési eljaras lezarasatol szamitott 24 hénap.
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A kovetkezd 1ij bekezdések hoz=dadandok:

1.1.3.10 "Kételezd Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben a 11/ 1985 (VL. 22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11."Hiba Kkijavitasi kotelezettség” jelenti a Vallalkozonak a Szerzédés és a magyar jog
szerimti jotallasi kotelezettségeit és viszont.

1.1.3.12. "Prébaiizem" fogalma jelenti a miiszaki atadas-atvételi eljarast (Kiilonos Feltételek 10.1
pont) kovetd tizemprobat, mely azt mutatja be, hogy a létesitmény — amely az atvételt
megel6z8 tizemprobak tantisaga szerint részenként tizemképes — egészként 1s tizemképes,
és a Szerz8désnek megfelelden tizemel, azaz képes a Szerz8désben rogzitett paraméterek
és elvéarasok betartasara.

1.1.4. Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torienddk:

1.1.4.1. , Szerzédés elfogadott végisszege” - iorolve, nem alkalmazhats
1.1.4.10. Feltételes igsszeg” - 10rolve, nem a/kalma:hal‘é-

L.1.4.11. , Visszatartott dsszeg” - t6rolve, nem alkalmazhaté
Az aldbbi bekezdések tirlenddk és az aldbbival helyettesitendik:

1.14.2. ,Szerzédése Ar” a bekezdés torlends és az aldbbiakkal helvettesitendd: jelenti a
szerz8déses megallapodéasban szerepld szerzédéses arat (egyOsszegii ajanlati arat).

1.1.4.3. , Ké6ltség” minden, ésszerfien a Vallalkozo 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kivil keletkez6 kiadast jelenti, amely magéaba foglalja az altalénos és az ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a

jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére wanyuld rendelkezés nem
alkalmazando.

1.1.4.4. . Végszamla fizetési igazolis™ a bekezdés torlends és az aldbbiaklal helyettesitendd
Végszamla: a 14.10 Alcikkelyben meghatérozott Szamlét jelenti.

1.14.5. ,Készre jelentési myilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszamla Fizetési Igazolas
1génylése) meghatérozott nyilatkozatot jelenti” (A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés
értelmezését sziveskedjenek ismételten megtenni)

1.14.7. ,Kozbensé fizetési igazolis” a 14. Cikkely szerint kiboesatott barmely fizetési igazolast
jelenti )

1.1.4.12.  Kimutatis” jelenti a Vallalkozénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kozbens®
fizetési igazolas kibocsatéséra vonatkozd kérelmének részét képezd kimutatast.

1.1.6. Egyéb Meghatarozisok
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1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értenddk a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normativ
utasitasok, onkormanyzati rendeletek, onkorményzati normativ hatarozatok, valamint
egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabély alapjan arra felhatalmazott
kozjogi szervezet bocsat ki

1.1.6.9. Valtoztatas” a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

jelenti a teljesités soran felmeriilé azon valtozasokat, amelyek nem mindsiilnek a Kbt.
132.§ szerinti szerz8désmodositasnak, valamint pétmunkanak, illetéleg amelyre nem kell a
Kbt. szerint 11j kézbeszerzési eljarast lefolytatni.

Az alabbi 1j bekezdések hozzdadandok:
1.1.6.10 ,,Eléleg visszafizetési biztositék”

A Villalkozé az elbleg igénybevételekor, arra az esetre, ha a teljesitést a szerz6dés
megkotését kovetden egyaltalan nem kezdi meg, vagy teljesitése a pénziigyi litemtervében
megfogalmazottaktol olyan mértékben eltér, hogy a pénziigyi titemterve szerint, az igényelt
eldleg %-os mértékét elérd rész-szamldk tervezett kibocsatasanak idépontjdban a teljesités
mértéke nem éri el az igényelt eldleg mértékét, az eldleg esetleges vissza nem fizetése
esetére koteles, eléleg visszafizetési biztositékot nytjtani a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség

(NFU) javara.

A pénziigyi biztositék teljesithetd a Vallalkozé valasztasa szerint vagy készpénz
befizetésével a Megrendeld fizetési szamlajara, vagy az NFU javara kiallitott, ilyen értékii
bankgarancia nyujtasaval, vagy biztositisi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotelezvénnyel

A gazdasagi tarsasidg vagy nonprofit szervezet szallité - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvallalasa
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhaté az el6leg biztositékakeént.

a) Amennyiben a Vallalkoz6 bankgarancidt kivan atadni, ugy koteles bankgaranciat atadni
Megrendelének az elélegbekérével egyidejilleg. A kibocsatandd bankgarancidnak
egyértelmiien és kotelez6 jelleggel tartalmaznia kell az alabbi elemeket:

e garantalo bank megnevezése, '

azon személyt, akinek javara ezt kibocsatjak (NFU),

a Vallalkozo6 azonositasra alkalmas adatait,

a Szerz6dés megnevezését,

azon tényt, hogy a bank mely id6ponttdl és milyen mértékii garanciat vallal, a

bankgarancia lejaratat és lehivhatosagat (az igényelt eloleg meértékét elérd szakasz

szamlak kibocsatasat koveté 60 nap.)

o azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegb6l az NFU lehivhat, amennyiben a Vallalkozo
igazolhat6 médon egyaltalin nem teljesiti szerzédéses kotelezetiségeit, illetve a
Megrendel6 a Vallalkozonak felrohaté okbol a szerzédéstol elall, vagy azt felmondja
(meghiusulés) és a Vallalkozé elmulasztotta az eléleg visszafizetését,

o hogy a bank a fizetési kotelezettségének a lehivastdl szamitott legkésobb 10 naptari
napon beliil eleget tesz,

o egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatdsra - keriild bankgarancia a lejaratdig
visszavonhatatlan,

o egy nyilatkozatot, hogy sem a Vallalkoz6t, sem mdas harmadik személyt a bankgarancia
érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog nem illeti meg.
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1.5.

b) Amennyiben a Vallalkozo készpénz befizetésével kivan eleget tenni a fenti eldirasnak, ugy
a Vallalkozé koteles az eldlegbekérdvel egyidejiileg a hivatkozott 6sszeget a Megrendeldi
szdmlara befizetni. Ezen 6sszegb6l a NFU lehivhat, amennyiben a Vallalkozd igazolhat6
modon egyaltalain nem teljesiti szerzbdéses kotelezettségeit, illetve a Megrendeld a
Vallalkozénak felréhato okbdl a szerzddéstdl elall, vagy azt felmondja (meghiisulas) és a
Vallalkozé elmulasztotta az eldleg visszafizetését.

¢) Amennyiben a Vallalkozd pizfositdsi szer-6dés alapjdn kallitott készfizetd
kezességvallaldsra vonatkozd kételezvénnyel kivanja teljesiteni a pénziigyl biztositékot,
koteles a biztositotarsasag altal kiallitott kotelezvényt atadni a Megrendelének az
el6legbekérdvel egyidejlileg. Ez esetben at kell admi tovabba a biztositotarsasag altaldnos
szerzbdéses feltételeit és a konkrét tigyletre vonatkozd killonleges szerzédéses feltételeket is.
A kotelezvény nem tartalmazhat sortartisi vagy barmilyen egyéb kifogast.

A készfizetd kezességet tartalmazd biztositasi szerz6désnek (kotelezvények) tartalmaznia

kell:

o kezes megnevezése,

azon személyt, akinek javara a kotelezvényt kibocsatjak (NFU),

a Vallalkoz6 azonositdsra alkalmas adatait,

a Szerz6dés megnevezését,

a kotelezettségvallalas érvényességének kezdetének és végének 1d6pontjat (az igényelt

eloleg mértékét elérd szakasz szamla kibocsatasat kovetd 60 nap.)

a kotelezettségvallalas osszegét,

e azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kotelezveny alapjan a Kezes visszavonhatatlanul
kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Vallalkoz6 igazolhaté médon egyaltalan
nem teljesfti szerzédéses kotelezettségeit, illetve a Meg:rendelé a Vallalkozonak
felréhato okbdl a szerz6déstol elall, vagy azt felmondja (meghiisulas) és a Véllalkoz6
elmulasztotta az eldleg visszafizetését, akkor a Kezes a Vallalkozé helyett a NFU
szamara a NFU elsé eredeti példényti, a fenti kotelezvényszamra hivatkozo, a Kezes
cimére megkilldott irasbeli felszolitasara (Lehivas) a benyajtandé okmanyok
kézhezvételét kovetben 10 naptari napon belill az esedékes biztositék Osszegének
erejéig, de maximum a kotelezvényben megjelolt Gsszeg erejéig fizetést teljesit
készfizetd kezesként a felszolitasban szerepld szamla javara.

o egy nyilatkozatot, hogy a kibocsitasra keriils kotelezvény a lejarataig
visszavonhatatlan,

o egy nyilatkozatot, hogy sem a Vallalkozdt, sem mas harmadik személyt a kotelezvény
érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog nem illeti meg.

Amennyiben a teljesités szerzOdésszerii, nigy az igényelt eléleg %-os mértekét elérd
1észszamla teljesités igazolassal ellatott benyujtasat kovetd 5 napon belil a Megrendeld
értesiti az NFU-t vagy intézkedik a biztositék felszabaditasarol, illetve kezdeményezi annak
visszautalasat.

Az elbleg visszafizetési biztositék nynjtiasanak elmaraddsa esetén, az el6leg biztositasara
nem keriil sor.

Dokumentumok fontossagi sorrendje - 16rlendd és helyettesitendd

A Szerzddéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendé:
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1.6.  Szerzédéses Megallapodas - 16rlendd és helyettesitends:

A Feleknek a Szerz6déses Megéllapodast a 2011. évi CVIIL tv. (A kozbeszerzésekrol) 124. §-aval
0sszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Megrendelé jelen szerzédés alafrasaval a Villalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kori, teriileti korlatozas nélkili, hatérozatlan idétartamra sz616, kizarolagos,
harmadik személynek atengedheté felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed kiilonosen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

1.14. Egyetemleges és Egyéni felelosség - eitérden alkalmazando

Az Alcikkely eltérden alkalmazandé

¢) pont elsd soraban szerepld aldbbi kitétel torlendd: ,,a Megrendeld el6zetes beleegyezése
nélkiil...”. ;

Amennyiben a szerz6dés teljesitésére a kozbeszerzési eljarisban Megrendel6 projekttarsasag
létrehoz4sat irta els, Gigy ezen szervezetnek meg kell felelnie a Kbt. 129. §-dnak.

2. A Megrendel6
2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birfokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételet, illetve
dtaddsdt kell érteni.

2.5 Megrendel6 kovetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:
A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.
3. A Mérndk
3.1 Mérndki kitelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi eloirdsoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatasokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Villalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendels és a
Kozremiikodé Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzodés mellékletét képezd
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Utmutaté a Vdltoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositdsdhoz cimii
dokumentum szerint.

A jovéhagyas megszerzésére vonatkozé fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye szerint
olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo ingatlant, tulajdont
veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkill hogy a Vallalkozét barmely szerzédéses
kotelezettsége és felelossége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockdzat csokkentéséhez
vagy megsziintetéséhez szikséges.

3.4. UjMérnok kinevezése — eltéréen alkalmazando
A bekezdésben szerepl6 42 nap 15 napra médosul.
4 A Villalkozé
4.1.  Vaillalkozo6 altalinos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitendG a kovetkez6 bekezdésekkel:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok altal jévahagyott
vonatkozd Epitési (Kiviteli) tervek hisnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mémok
altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozo Epitési terveket
az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell nyajtani a Mérnck részére
jovahagyis céljdb6l Amennyiben a Vallalkozé egy mér jovéhagyott Epitési terv modositasat
kivanja elvégezni, ugy err6l kiteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a
kivitelezés megkezdése elott legalabb 30 nappal jra be kell nyijtania a Mémokhoz jovahagyas
céhdbol A Miszaki eldirasok meghatirozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nyujtani feliilvizsgélatra és/vagy jovahagyas c€ljabol Mémok részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatarozott
hat4rid6t.

A Mémok altal jovahagyottnak kell tekinteni a. Vallalkozoé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos dsszes Vallalkozoi dokumentum feliilvizsgalati
1d6szakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mémok mar el6zbleg masképp értesitette a
Villalkozo6t az el6z6 bekezdésnek megfeleléen.

Megrendel6 jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozé altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozéasaban teljes korfi, teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz616, kizarélagos,
harmadik személynek atengedhet6 felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

4.2.  Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely madsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Teljesités1 Biztositék szolgaltatdsdnak kotelezettségét a Megrendel6 szamldjara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazd kotvény
atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan. A készfizeté6 kezesség esetében, valamint bankgarancia nyajtasa esetén a jelen
Feltételekhez csatolt formanyomtatvinyt kell alkalmazni. Megrendels fenntartja a jogat a
biztositéknyjté mtézmény (biztosité v. bank) kilétének eldzetes elfogadasira. A Teljesitési



Biztositék lehivassal torténd csokkentése esetén, Vallalkozé koteles azt a lehivas mértékével
kiegésziteni, a lehivast kovetd 8 munkanapon belil.

4.3.  Villalkozé Képviselsje
- Az Alcikkely vége kiegészitendé a kovetkezével:
Ha a Vallalkozé Képviselgje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii

magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé koteles intézkedni arrél hogy tolmacs élljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadd nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremiikodni képes.

4.4. Alvallalkozék
A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok s=6 helyett Megrendeld értendd.
4.6. Egyiittmiikodés

Az Alcikkely végéh;: hozzdadands:

A mis vallalkozok munksjaval torténd maradéktalan Gsszehangolds érdekében Vallalkozé
koteles:

(D Minden olyan munkalatérél amely mas véllalkozé munkdjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mémoknek legkésébb az ilyen munkalatainak
megkezdését megel6z6 7. napig; és

(1)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen forméban
befolydsolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkez6 beke=déssel:

Az épités sordn, csakiigy, mint barmely szerkezet befejezése utan az wranyado jogszabélyokban és a
vonatkoz6 Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és tiizvédelmi
eloirasokat be kell tartani.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendé a kivetkezével:

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlésat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az UT 2-1. 119:1998. eléirasainak, valamint a Miiszaki el6irdsoknak
megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie. Az ilyen
akadalyoztatias és forgalomterelés koltségét az Szerzodés Elfogadott Végosszegében kell
figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd ingatlanokra valé bejarast minden épitési munka
mellett biztositani kell.
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4.18 Kérnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitend a kivetkezdvel:

A Vallalkozénak a komyezet védelmét, megdvésit szolgald intézkedések, tizemeltetési és
adminisztraciés feladatok végzése sorin valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgald
Jjogszabalyt, eléirast illetve vonatkozé kovetelményt be kell tartania.

A munkaterilleten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatosagi eldirasok szigort
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelez6 felel

4.20. Megrendelé eszkiozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
A mdsodik bekezdes (...A helyes mennyiségek és a....) torlendd
4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsétott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitis datumatél szamitott legkésébb 7 napon beliill, a Mérmok
elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockéazatara mas véallalkozéval

Az Alcikkely harmadik beke=dése kiegészitends a kovetkezGliel:

Amennyiben a Villalkoz6 ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatél szamitott
legkésdbb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkozok eltavolitasat a Véllalkozd koltségére és kockazatéra mas vallalkozéval A Vallalkozo jelen
alcikkely szerinti ktelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult
a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

Az alabbi 1j Alcikkely hozzdadando:
4.25. Meglévé kozmiivek

A Vallalkozonak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatoi létesitmény, kozmmi
elhelyezkedésével, igy az ivoviz vezetékhalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok,
viz-, gazvezetékek, és hasonlok helyzetével A vonatkozé munkak kivitelezése soran az Altala, vagy
alvéllalkozéi 4ltal az utakban, ivoviz vezetékhalézatban, csovekben, vezetékekben illetve
kozmiivekben okozott mindennemii karért a Véllalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérnok altal eléirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnok altal jovihagyott, vagy az & utasitisara torténd kivaltasahoz vagy ét-,
illetve védelembe helyezéséhez szitkséges egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, ﬂletve
tulajdonosokkal a Véallalkozénak kell lefolytatnia es a vonatkoz6 engedélyeket / hozzajarulasokat a
Vallalkozonak kell megszereznie.

5. Kijelolt Alvallalkozo — tordlve, nem alkalmazhaté

6 Személyzet és Munkaeré

6.5. Munkaidé

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:



O sy

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Huasvét Hétfd, majus 1, Pinkosd
Hétfd, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a torvényes iimmepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mémokt6] kérendd hozzajarulds megkérése elott be kell szereznie. A
Meémok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A Mérnok az
1génybejelentést kovetéen 2 munkanapon beliil kell hogy dontsdn a hozzgjarulasrol. Amennyiben
err6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, tigy a beterjesztést a Mérnok altal jovahagyottnak kell
tekinteni.

A rendes munkaid6n tili, az éjszakai, valamint a pihen6- és iinnepnapokon végzett munkavégzésbol
eredo jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korii feleldsséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal jaré
munkak éjszakai, pithend, és iinnepnapokon vald végzésétol tartdézkodni.

Villalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelé, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elirasok
Az Alcikkely végéhez hoz=dadands:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal irasban
jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szeérvezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfelelden - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
nélkil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozé jelentésének
tartalmaznia kell az adott iigyben tett intézkedésett is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:
A Mémdsk a Megrendel6 helyszini képvisel6jeként a munkat és a fethasznalasra keriilé anyagot
ellenérizheti, illetve a hatdlyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellenérizni kételes. A Vallalkozo
nem mentesill a felelosség alol, ha a Mérnok az ellenbrzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen
végezte el
Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo6 beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellendizés a
munka egy részének 4jboh elvégzését tenné szitkségessé, akkor a Villalkozd koteles harom (3)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megel6zben a
Mémokot és a Megrendeldt egyidejiileg erre vonatkozéan értesiteni.
7.4. Uzemprobak

Az elsé bekezdés torlendd és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendd:

A jelen Alcikkely alkalmazand6 a Szerzédésben a Kiilonds Rész 1.1.3.4. pontban meghatirozott
szakmailag szokasos és indokolt prébékra.

A 2.-6. bekezdések torlenddk és az alabbiakkal helyettesitenddek:
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A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utdn fizemproba lefolytatasaval koteles igazolni
az elkészilt létesitmény hibatlan miikodését. A magyar jogszabélyok szerint minden befejezett
munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tamisitvany kibocsatésa eldtt beszerzett
szakhatésagi jovahagyasok. A Vallalkozé — sajat koltségére — felel ezen hozzajarulasok
megszerzéséért. A Mémok csak abban az esetben hagyja jova a miiszaki atadas-atvételt és adja ki a
probatizem megkezdésére vonatkozd jovahagyast, ha a megépitett 1étesitmény megfelel a megadott
kritérumoknak, a magyar jogszabilyoknak, és teljesiilnek a kozbeszerzési eljaras sordn a
Megrendel6 éltal megjelentetett, illetve a Vallalkozonak atadott dokumentumokban meghatarozott
feltételek.

7.7. Berendezések és anyagok tulajdonjoga

Az els6 bekezdés alabbi mondatrésze: ,,az alabbi idépontok koziil a korabbi idéponttol kezdve ” és
az a-b) pontok térlend6k.

A Cilkkely végéhez a kovetkezé iij Alcikkely hoz=dadands:
7.9.  Anyagok, Berendezések és Aruk szirmazisa (Kiegészité Alcikkely)
A Vallalkozé altal a Szerzodés teljesitéséhez felhasznalt dsszes anyagnak, berendezésnek és arunak
olyannak kell lennie, amely szdmara a Kbt. 2. § (5) bekezdés, illetve 75. § (2) bekezdése értelmében
nemzeti elbanast kell nyijtani.
A Villalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag;r, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek, megjelolve az eredet orszagat. A Villalkozét utasithatjak részletesebb informacié
biztositasara.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munkak megkezdése
Az elsé bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitends:
A Kezdési Idépont a Szerz6déses Megallapodas alairdsanak a napja.
A Viallalkozo a tervezést a szerz6déskotést kovetden azonnal megkezdheti, a kivitelezési munkat
pedig a Kezdési Id6ponttol szamitott 10. napon torténd munkateriilet dtadasat kovetéen kezdheti
meg, amennyiben jovihagyott kiviteli tervekkel rendelkezik. Amennyiben a Vallalkozé nem
rendelkezik jovihagyott kiviteli tervekkel a 4.1. pontban foglaltak figyelembevételével a
munkaterilet atadisanak idSpontjarol Mémck Megrendel6t és Vallalkoz6t elozetesen irdsban
értesiti.
8.3 Utemterv

Az Alcikkely elso mondata torlendo és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozo6 koteles benyujtani a Mémok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetben legkésébb 28 napon belil.

8.4. Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa

Az utolsé bekezdés utolsé mondata torlendd és helyettesitendd
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Ebben az esetben a Kbt. szerinti szerzédésmodositas kotelezettsége valdsziniisithetd, igy ennek
megfelelden az ehhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatéssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutaték hatdroznak meg.
8.5. Hatésagok altal okozott késedelmek
b.) és c.) pont kiegészitendd az alabbiak szerint:
{(b) ezen hat6sagok jogeﬂenesen késleltetik .....,
(c) a jogellenes hatosagi késlekedés, vagy megszakitas ténylegesen elkeriilhetetlenné tette a
Vallalkozo6 késedelmét
8.11 Tartés felfiiggesztés
Az Alcikkely mdsodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Ha a Mémdk nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkoz6 kérelem datumatol szamitott 28
napon beliil, akkor a Vallalkozé a Mérnok értesitésével ugy tekintheti a felfiiggesztést, mint az adott
Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdlfoztatdsok és kiigazitdsok] szerint.
11 Jotallasi kotelezettség
11.2 Hianyok pétliasinak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.
11.3 A Jétallasi idészak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendd.
11.4. Hianyok pétlisinak elmulasztisa
b) pont torlends
11.11. A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolds masolatanak Megrendeld altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendels a Vallalkozo
altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
A kovethezd 1j Alcikkely hoz=dadando:
11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak
A Villalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi id6kre vonatkozo aldbbi

jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkoz6 elirdsai és ]
(b) a 11/1985 (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyiittes Rendelet (Kételezé Alkalmassagi
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Idészak), valamint a 12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.
11.13. Szavatossag

A Villalkoz6 teljesitése hibasnak minésiil, ha az altala végzett jelen Szerz6désben meghatarozott
munka a teljesités idépontjdban nem felel meg a jelen Szerzédésben vagy a vonatkozd
jogszabélyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.
A Villalkoz6 a hibas teljesitéséért felel6sséggel tartozik. Vallalkozé arra az esetre, ha 6 vagy
alvallalkozoja felr6haté okbdl hibasan teljesit a teljes nettd vallalkozasi dij 1 %-nak megfeleld
mértekii hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a Megrendel® részére.
A Vallalkozo hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 305. § - 312. § szabalyai alkalmazanddak.
13 Valtoztatisok és Kiigazitasok

13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlendo.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata toriendd és az aldbbival helyettesitendo:
Egy Valtoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mémoknek a 3.5 Alcikkely szermt kell
eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések iitemezésének kiigazitasat
a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5. Feltételes dsszegek
Az alcikkely cime torlendé és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazandé
A 13.5. alcikkely torlendé és helyeftesitendo:
13.5. Tartalékkeret
Felek kijelentik, hogy a szerz6déses aron feliil a szerz6déshez nem rendeltek tartalékkeretet.
13.6. Napi munkak — az alcikkely torlendd
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezbvel:
A Vallalkozd az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) a szerzbdéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasigi élet valamennyi szerepl6jét érint6 jogszabaly médositds esetén (pl.:

ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az alcikkely torlendé
14 Szerzddéses ar, Fizetési feltételek

14.1. A Szerzédéses Ar



Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendo:

(a) A Szerzédéses Ar alapja az Egyosszegii Ajanlati Ar. A Szerzédéses Ar kiigazitésara kizérolag a
Szerzédés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémok Valtoztatast (13.
Cikkely), illetve Vallalkoz6i kovetelést (20.1 Alcikkely) hagy jova.

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd adok, dijak koltségét.

Az Alcikkely ntolso bekezdése torlends.

14.2. Eléleg

A bekezdésben garancia alait a szer=6dést biztosité mellékkotelezettség szerinti eldleg visszafizetési
biztositékot kell érteni.

A harmadik bekezdés utolsé mondata torlendo.
14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és alabbival helyettesitendo:

A Kimutatdsnak az aldbbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhato, azon kiilonbozo
pénznemekben, amelyekben a Szerzddéses Ar kifizethet, az alabbi sorrendben:

14.4. Fizetési iitemterv
Az Alcikkely kiegészitendé az aldbbiakkal:

A Villalkozo6 koteles benyijtani a Mémok részére egy részletes Fizetési iitemtervet a Kezdési
Id6pontot kovetden legkésébb 28 napon beliill

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az alcikkely torlendd
14.6 Kozbensé fizetési igazolisok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az elszdmolds kifejezés alatt kimutatdst kell érteni. Tovabbd az Alcikkely elsé
bekezdésében a 28 nap torlendd és helvette 15 nap alkalmazando.

14.7. Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai t6rlenddk és az aldbbi ponital helyettesitenddk:

a) amennyiben a Vallalkozd az elbleg visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatotta,
ahogyan az a Szerz6déses Megallapodas 3.5. pontjaban rogzitve van, a szallité: elleg
jovahagyott 6sszegét a KSZ koteles az eldlegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15
napon beliil folydsitani a Vallalkoz6 részére;

b) a Villalkozé ltal benynjtott szamlékat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kr) 14. §-aban foglaltaknak megfelelsen az aldbbiak szerint, amennyiben az
Ajanlattevoként szerz6dé fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatis
kiegyenlitése a Mérnok Aaltal leigazolt osszegli, szerzddésszerii és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlik és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
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beliil torténik. A felek tovabba — a Kr..14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen —a
Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében dllapodnak
meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalas a Mémok altal leigazolt 6sszegii,
szerz6désszerti és a jogszabalyoknak megfelelé szdmlék és mellékletei, valamint a Kr. 14.§
(1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld éltali kézhezvételétdl szamitott:

- 15 napon beliil torténik.

¢) a Vallalkozd 4ltal benyijtott szdmlikat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen az alibbiak szerint, amennyiben az Ajanlattevként szerz6do fél a teljesitéshez
alvillalkoz6t nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamldk kiegyenlitése a
Mémok altal leigazolt dsszegli, szerz6désszerti és a jogszabalyoknak megfeleld szamlik és
mellékletei Megrendeld 4ltali kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik.

14.8. Késedelmes kifizetés
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldabbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozo rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes s:E)‘vege torlendd, jelen szerzédésben F elek nem alkalmaznak visszataridst.
14.11. Végszamla fizetési Igazolis igénylése
Az Alcikkely torlendd.
14.12 Végszamla nyilatkozat
Az Alcikkely torlendo.
14.13 Végszamla fizetési Igazolas kibocsatisa
Az Alcikkely térlendd.
14.14 A Megrendel6 felelésségének megsziinése
Az Alcikkely torlendo.
15 Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendel6 altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
c) elfogadhat6 mdok nélkiil: .
(1) a Létesitmények megvalositasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesctés)
Cikkelynek megfelel6 elérehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(1)) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munka) Alcikkely szermt kiadott

felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtsl szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendod a kivetkezdvel:
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g) a Megrendel6 elSzetes hozzajarulasa nélkiil a Szerzédésben megjelslt Alvallalkozotol eltérd,
mas alvallalkozdt vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
A felmondés idépontjdban a Vallalkozo altal a Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idOpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok altal
jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog atszallast
megelézden valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolso bekezdése tériendo.

16. A Véllalkoz() dltali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Vallalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendd.
16.3 Munka felfiiggesztése és a Vallalkozéi eszkozok eltavolitasa
Az Alcikkely kiegésu:téta do’ a kovetkezovel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba lépését
kovetd 8 napon belill nem tesz eleget, igy Megrendel6 az Arukat Vallalkozé veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelgsség
17.2. A Villalkozo gondoskodisa a Létesitménnyel kapcsolatosan
Az atadas-atvételi Igazolas kiadasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol birtokba lépés értend6.
17.3. Megrendelé kockazatai
Az (a); (B); (©); (d); (e); (h) pontok torlenddk.

17.5. Szellemi termékekre vonatkozé és ipari szabadalmi jogok — az alcikkely torlendd

17.6. A felelésség korlatozasa - Az alcikkely torlendd

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszeri felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az alabbival helyettesitendd:
19.7 A teljesités aloli jogszeri felmentés
20 Kaovetelések, Vitak Es Vilasztott Birésagi Eljaras

20.1. A Villalkozo kovetelései
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A 5-7. bekezdések torlendsk (42 napon beliil, a kovetelés....; Minden Fizetési Igazoldsnak...; A
Mérnoka3.s ... és az alabbiakkal helyettesitend6k:

A benytjtott kovetelés elbiralasira vonatkozéan, ha a Kbt. szerinti szerzdédésmodositast, vagy
kiegészitést megalapozé feltételek fennallasa valoszintisithetd, a szerz6désmodositashoz, kiegészité
szerz6dés megkotéséhez szitkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok hatéroznak meg, ha pedig ezen esetek,
valamint W) kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak kotelezettsége nem 4ll fenn, gy valtoztatast
rendelhet el a Mémok.

20.2-20.8 Alcikkelyek torlenddk és helyettesitendik:

A Megrendelének és a Vallalkozénak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy targyaldsos fiton
rendezzenek a Szerz6déssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottilk felmeriil

Ha vitds iigy merilt fel, a szerz6d5 Felek irasban értesitik egymast a vitas ligyre vonatkozo
véleményiikrél, valamint az 4ltaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol Béarmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a targyaldsos rendezésre iranyuld
kisérlet nem sikeres annak megkezdésétdl szamitott 30 napon beliil vagy a rendezési kérésre a Fél
nem valaszol érdemben 30 napos hataridén belil, barmely Fél jogosult a vita végléges és
végrehajtando rendezése érdekében a jelen Szerzédésben kikotott jogi forumhoz fordulni a jogvita
eldontése végett.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerz6désbbl vagy azzal Osszefliggésben, annak
teljesiilésével, megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a szerz6d6 Felek alavetik magukat a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd rendes
birésagnak.

A Szerz6désre, annak értelmezésére és teljesitésére, vagy azzal 6sszefiiggd barmilyen cselekményre
a magyar jog az iranyado. A Vallalkozd kifejezetten nyilatkozza, hogy a teljesitéssel
Osszefliggésben ezt elfogadja és alaveti magat ezen szabalyoknak.

Az alabbi uj Cikkely hozzdadando:
21.  Fllendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az Energia
Kozpont, az Allami Szamvev6szék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a
fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Kincstdr, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatdsag,
tovdabba az Europai Bizottsdg, az Euwropai Korrupcidellenes Iroda és az FEurdpai
SzamvevOszék a Szerz6déssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellen6rzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlézasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasdval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumokfiak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, gy
kell Gket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgéalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadis-
atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

21.2 A Vallalkozo vallalja, hogy megfelel6 bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra
a helyszinekre, ahol a Szerz6dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy el6segitse
munkajukat.
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21.3 A Villalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellenérzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Vallalkoz6 barmely alvallalkozoéjaval szemben is.
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Miiszaki eléirasok

Kiilon CD mellékletként keriilt csatolasra.



Tervrajzok

Kiilon CD mellékletként keriilt csatolasra.
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Egydosszegii Ajanlati Ar

EGYOSSZEGU AJANLATI AR BONTASA

i CSATORNAH.ALOZAT BEKERULESI KOLTSEGE TAMOGATOTT

Kézponti Kéltségek 15>8(‘)vO 000
Tervezés 8900 000
Kivitelezés 597 205 605
Uzemprébik 2000 000

Netto ar Gsszesen: 623 905 605

2. CSATORNAHALOZAT BEKERULESI KOLTSEGE — NEM TAMOGATOTT -

TARTALOM :
K&zponti Kéltségek — neéz timogatott tartalom ' 50 000
Tervezés — nem tdmogatott tartalom 200 000
Kivitelezés —nem timogatott tattalom 1182395
Uzemptébik — nem timogatott tastalom 200 000
Nettd dr Bsszesen: 1632395
Egytsszegd ajanlati 4r (nectd) 625538 000 |
Bruttd 6sszesen: 794 433 260
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Felolvasélap

FELOLVASO LAP

1. Az Ajdnlattevd (vagy k6zos Ajénlattevek) neve (i):

SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft. (tag) és
SZABADICS Kozmii- és Mélyépité Zrt. (vezetd tag)
(Kozbs Ajanlattevok)

2. Az Ajdnlattevd (vagy kozos Ajanlatievk) székhelye (i):

8749 Zalakares, Jegenye sor 3.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (SZABADICS Kézmi- és Mélyépité Zrt.)
1117 Budapest, Budafoki u. 72-74. (SADE-Magyarorszag Mélyépits Kft.)

3. Az értékelési résszempontokra teit megajanlisok:

ReSZszegtgo_n_ Megajénlis.
EgyGsszegli ajanlat] ar 836.588.000.-
Jotallasi id6 24 hél.lap
Késedelmi kothér 500.000.-Ft/nap
Munkanélkiiliek foglalkoziatisa 2 1o

4, Datum: Zalakaros, 2013. februar 12.

5. Cégszeri aliiras

Kovacs Tamas Gyula
SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft. és
SZABADICS Kozmi- €s Mélyépito Zrt. Kozos
Ajanlattevok nevében, a Kozos Ajanlattevok
vezetd cégének, a SZABADICS Kozmii- és
Mélyépité Zrt. 5nalloé cégjegyzésre jogosult
vezetd tiszts€gviseloje
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Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetékrél

Nyilatkozat a teljesitésébe bevonni kivint szakemberekrél

Vallalkozdsi szerz6dés - Segesd Kozség szennyvizelvezetés és tisziiids ” cimii, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0069 azonosits szémii projekt keretében szenmyvizhdlézat épitése a FIDIC
piros kényv hivatalos magyar nyelvil forditdsa szerint, valamint a szenmyviztisziitd telep
épitése a FIDIC sdrga konyv hivatalos magyar nyelvil forditdsa szerint

Projekt kod: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069

Alulirott Kovdcs Tamds Gyula, a SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft. s SZABADICS
Kozmili- és Mélyépité Zrt. (Kézds Ajanlattevék vezetd tagja: SZABADICS Kozmi- s
Mélyépité Zrt. (székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.), Kozds Ajanlattevdk tagja: SADE-
Magyarorszdg Mélyépité Kft, (székhely: 1117 Budapest, Budafoki 0t 72-74.), mint K&z0s
Ajanlattevék (székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) a kizbeszerzési dokumenticioban
foglalt vlamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasités, kikités és miiszaki leirds gondos
attekintése wtdn a 310/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés €) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitésébe az alabbi szakértSket,
illetve vezetdket kivanjuk bevonni:

Varga Ferenc Jozsef

felel6s miiszaki vezetd

mindségellenérzésért (SZABADICS Koomi és | Dy 2RI | | 25
felelSs szakember Mélyépito Zrt. dltal bistositont | et T
szakember)
Toth Gabor Epitémémk,

(SZABADICS Kozmit & | fotejis mmfiszald vezet | X

(MV-VZ/a) Mé’-vel”ifi Z;fm‘:g:: )b"m‘ff"” MV-VZ/A/07-50969
o Boda Csaba spitmémdk,

felel6s miiszaki vezeto (SZABADICS Kozmii- és felelgf infiszaki vezets s 36
(MV-KE/A) Melyépits Z;zégg::)bzztosztott MV-KE/A/18-00687

felel6s miiszaki vezetd Gyombes Mihaly SpitSmémt. 42

(SADE-Magyarorszig Meélpépits | felelés miiszald vezetd |—

(MV-VZ/A) Kfi. dltal biztositort szakember) | MV-VZ/A/06-60170
VZ-T Dr. Takacs Zoltan Albert agrémmémok, , 47
. o & (Veolia Water Solutions &lial vizimémék tervezé | __
jogosuliségi tervezh biztastrort szakember) VZ-T 10-0435 ’

Kelt: Zalakaros, 2013.

februdr 12.

Kovacs Tamas Gyula
SADE-Magyarorszag Mélyépitt Kft. és
SZABADICS Kizmii- és Mélyépit6 Zrt.

. Kozds Ajanlatievék nevében, a Kozds

Ajanlattev6k vezett cégének, a SZABADICS

Kozmi- és Mélyépits Zrt. onallé cégjegyzésre
jogosult vezetd tisztségviselSje
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Utmutaté a vialtoztatasok, vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a szerzédés médositasahoz

Ez a segédlet kizarélag a KEOP projektek megval6sitasi fazisaban felmeriilp valtoztatasi eljarasok
és véllalkozdi ko vetelések esetében hasznalhat6 fel, de fontos megjegyezni, ho gy ez a segédlet nem
helyettesitheti a FIDIC szerz6dések teljesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkiil nem lehet
Osszetett, a kivitelezés id6szakéban jelentkezé, néha jogi szakismereteket is igényls feladatokat
megoldani.

1. A Kézremiikédé Szervezet (KSZ), az NFU Kiozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya (KFF) és a
Mérnok szerepe az épitési szerzodés teljesitése sorin

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkdk elszdmolhatosiganak és kozbeszerzési
szempontbol torténé megalapozottsiganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a
Vallalkozoi kovetelések elbirdlasa sorén elengedhetetlen a szabélytalansagok, és ebbdl adodéan a
projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatisi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatési Szerz8dés) foglalt, azaz a tdmogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal,
illetve a Vallalkoz6i koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az elszamolhatoségi vizsgalat soran
megallapitasra kertil, hogy a pétmunka koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott europai
tamogatasi forrasokbol. Amennyiben a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem
elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerilo tobblet koltségek csak és kizérdlag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ
¢s KFF megitélése szerint a Megrendel6 oldalan felmeriil koriilmények kozbeszerzési szempontbél
(Jellemzden elére nem lathatdsig a Megrendel6 részérdl) nem 1gazoljak a Valtoztatas vagy a
Villalkoz6i kovetelés alapjéul szolgalé potmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Korményrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak eldzetes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi
Javaslat vagy a Villalkozdi kovetelés tamogathatésagdhoz szitkséges a KFF kozbeszerzési-jogi
szempontl egyetérté véleménye is.

A Mérnok alapvet6 feladata a Villalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom végrehajtasanak
feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontb6l. Tovébbi feladata az esetlegesen felmeriilé vitas
kérdések tisztizasa, a Megrendelsi dontés elbkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgalja meg a
Viltoztatas, a Villalkozéi kovetelés alapjaul szolgdlé pétmunka miiszaki megfeleléségét, a hozza
kapcsolodo koltségek nagysagat és a Véllalkozé oldalén felmeriils korilményeket.
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2. Valtoztatasi eljaras, Villalkozéi kévetelés
2.1 Viltoztatasok, Villalkozéi kivetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mémok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas
kiaddsaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozoi javaslat benyujtésaval.
Tovébba a Mémok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tol a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan.
Viltoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének eléirasaival 8sszhangban — mindazon eset,
amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok altal kiadott Valtoztatasi utasitist nem el6zi meg
Villalkozo6i javaslat, azt a Mémok a megvalosithatosdgra és az 4mra vonatkozd el6zetes
megéllapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvalositasra vonatkozé hatarid6 hosszabbitéasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC
20.1 alcikkely alapjan Vallalkozbi kovetelést nytjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozo altal benynjtott Vallalkozor javaslatban a
Villalkoz6 részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a
valtoztatast alatamaszto valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvalositas: i1d6tartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkoltség igényét i1s. A
valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverend6 ossze a Viltoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Vallalkoz6i kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkoz6i kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésnek a
kovetkezménye, amely valamely esemény, koriillmény kikiiszoboléséhez sziikséges a kivitelezés
zokkenémentes folytatasanak a céljabdl (pl.: szivattylizas nagyobb hoolvadas, es6 utdn; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kiviilli kozmii atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozoi kvetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvaltozasra wanyulé Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. Ilyen utasitast a
Mémok jellemz6en csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek
esetében a Mémok nem latja szikségét eldzetes koltségkalkulacionak, részletes miiszaki
bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozdi javaslatrol csak Mérnsk altal kiadott
Valtoztatasi utasitasroL

- Valtoztatasra wanyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiaddsa
vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint
benytyjtott Valtoztatasi javaslat Mémok altali jovahagyasa utan hajthaté végre. A Vallalkozo6i
kovetelés benyujtasat azonban megel6zheti az annak alapjaul szolgald esemény kikiiszobolése,
munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozdi kovetelés jogszertiségének elofeltétele, hogy
Vallalkozo a kovetelésére okot ad6 koriilményt; eseményt Mérnoknek 28 napon beliil bejelentse,
amint a korilményr6l, eseményr6l tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre torténd
utalast, amely a kovetelés jogeime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozé tobbletkoltség
kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos Osszeg/hataridé meghatarozésa nélkul)
kovetelést fog benytijtani.

A Vallalkozé a kovetelést el6idéz6 koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetdé 42 napon
beliil koteles megkiildent a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést. Ezen
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id6tartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a Véllalkozd
irasban mas idétartamot ajanl és azt Mémok ifrasban elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell
benydjtani, akar csak a Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez utobbiakat nem szitkséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tSbb bejelentés Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy
kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kovetelésre okot add k(jriilménynek elhiizdd6 hatésa van (pl.:
folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Véllalkozénak havonta
kell Vallalkozoi kovetelést (kozbensd kovetelés) benyijtania. A koriilmény hatdsanak megsziinését
kovet6 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést. Csak a végsd kovetelés benyljtasa utén van
lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen
Utmutatéban a Vallalkozoi kovetelésre meghatdrozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF
bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd kovetelés a szerzédés megvaldsitasi idétartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatérozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabéalyozott modon, tébbletkoltség
kifizetésére és/vagy megvalositasi id6tartam hosszabbitdsira jogosult. A szerzédéssel
Osszefiiggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a
Viéllalkozénak, amelyet a Mérnoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek
valamelyikére torténd hivatkozésa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki
kovetelése.

e 19 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+1do)

e 19 Hibik a megrendel6 kovetelményeiben (S’érga FIDIC) (koltség + 1d6)

e 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség +1d6)

e 47 Kitlizés (koltség + 1d9)

e 412 FElbre nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprobik (koltségtido)

e 84  Megvalositas id6tartalmanak meghosszabbitasa (1do)

e 85  Hatosagok dltal okozott késedelmek (1do)

e 89  Felfiiggesztés kovetkezménye1 (koltség+1do)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d9)

e 122 Elhalasztott Uzemprobdk  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani lizemprobék sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai matti kiigazitasok (koltség+idd)

e 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
(koltség+1d6)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)

2.2  Valtoztatisi javaslatok és Va]lalkozm kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a
Megrendelé és a KSZ részérél

A Valtoztatas és a Vallalkozoi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendel6, a Mémnok vagy a
Mémokon keresztil a Vallalkozo elézetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse KSZ felel6s
projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen, EK-n torténd megbeszélésen stb.) és csak
ezutéan kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés kidolgozasa. Abban az
esetben, ha a Vallalkozoéi kovetelés a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Véltoztatasi utasitas
eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitds kiad4sat megelézden kell megtartani.



e

T —

= S

Abban az esetben, ha a Mémsk és a Megrendeld nem tartja szikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarél, koriilményrdl van
sz0, amelyek az altalinos tapasztalatatk alapjdn nem vetnek fel sem elszamolhat6sagi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata annak,
hogy a KSZ-hez Jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi Javaslatot vagy Vallalkozéi kovetelést és azok
tamogatdsbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekben KSZ-t nem koti a
Jjovéhagyasra az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol valamely
potmunka koltsége felvethet-e elszdmolhatésagi vagy kozbeszerzési problémiét. Hangstlyozando,
hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi
kovetelés, igy ezek hivatalos Jj6vahagyésarol vagy éppen elutasitisard] sem beszélhetiink. Az
egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupan
tajékoztatast, segitséget nyujt elszimolhatésagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerz6dést kotod
feleknek és a Mérnsknek. Az egyeztetést kovetSen célszeri a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatirozasa, valamint sziikségszertiségének vizsgalata.

Az egyeztetés elésegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett Valtoztatasi
Javaslat vagy Villalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ el5tt, és azokat az alibbi
2.2.2 pontban meghatarozott hataridén beliil el tudja biralni. A koncepcionalis egyeztetés célja,
hogy ne a Viltoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténd
benytjtasa utén deriiljon ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbSl semmi esetre sem
finanszirozhaté uniés forrasbol.

A KSZ élta] alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzédésének értelmében
a Mémoknek nincs joga a Véltoztatisokat, valamint a Vallalkoz6i koveteléseket a Megrendeld
j6véhagyasa nélkiil J6vahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Megrendelnek ugyanakkor a KSZ
Jovahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi javaslatokhoz és a Viallalkozéi kovetelésekhez a valtozassal
érintett miiszaki tartalom és/vagy a tobbletkoltségek tamogatasbol torténd finanszirozhatéséga
érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6i kovetelds a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiadasahoz csak a Megrendels
Jovéhagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet 6gziti a 3. fiiggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Valtoztatési javaslat és a Vallalkozdi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jévahagyési hataridék

A Villalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kovetelését a Megrendel6, a Mérnsktél torténd
kézhezvételét kovets, 5 munkanapon beliil tovébbitja a KSZ felé a sajat j6vahagyasaval és a
Meémak hozzjarulisaval egyiitt.

KSZ a Viltoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését kovets 10
munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elzetes jogi allaspontjat kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elézetes jogi allaspontjanak kézhezvételét
koveten, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei
alapjan modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a Megrendels megkiildi
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KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalméval torténd egyetértése esetén, azokat
jovéhagyja (szerz6dés modositas ellenjegyzése).

A szikséges jovdhagyasok (Megrendel, KSZ) beszerzését kovetSen Mémok sorszamozva
hagyja j6va a Véltoztatasi javaslatokat és a Véllalkozo6i koveteléseket.

3. Az ﬁtmutaféban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dd felek (Megrendels, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el (Isd. 2.2.2 utols6 mondata), és ennek kovetkezményeként a KSZ utélag az adott pétmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzddésben biztositott timogatasbol
torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészében a szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy,
ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jova utélag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan
felmertilt koltségek nem finanszirozhatdk tAmogatasbol

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek
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1. Fiiggelék

Viltoztatisi Javaslat tartalmi kévetelményei

1. Altalanos adatok

Viltoztatasi Javaslat sorszama
Kérelmez6 megnevezése
Kérelem idépontja

Szerz6dés szama

2. Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom az Ajinlat szerint

e Szerzddésre valo hivatkozas (Kétetszam, oldalszam, rajzszam)
e A Szerz6désben szerepld miiszaki tartalom rovid leirasa, bemutatasa

3. Valtoztatasi Javaslat

e Hivatkoz4s a csatolt melléklet(ek)re (melléklet szama, 12jZ SZAma)

e Viltoztatési Javaslat részletes lefrdsa [13.2 (1)-(iv) szerinti besorolas, 13.3 (a)-(c)
szerinti tartalom]

e Viltoztatasi Javaslat sziikségességének indoklisa az alabbi kategorisk szerint:
adminisztraciés ok, miiszaki ok, pénziigyi ok, iitemezési ok, egyéb ok

4. Viltoztatasi Javaslat hatasa a projekt egészére
e A hatas becslése (1-nincs hatéssal, 2-kismértékii, 3-kozepes, 4-jelentds,5-
kiemelkedd) pénziigyi, hatarid6, miiszaki specifik4cié tekintetben

e Az egyes hatdsok szoveges leirdsa (pénziigyi hatésok, hataridére gyakorolt hatas
{részletes indoklas sziikséges, iitemtervvel kiegészitett), miiszaki valtozas)

3. Viltoztatasi Javaslatot készité neve, beosztasa, alairasa

6. Mellékletek
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2. Fiiggelék

Villalkozéi Kovetelések (Claimek) dsszeallitasa és formija
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Boritolap
Tartalomyegyzék

Osszefoglald
Hivatkozds Szer=6déses Feltételek vonatkoz6 cikkelyére
Kovetelés targydnak rovid lefrdsa
kovetelt-Osszeg és/vagy idbtartam

1 A Létesitmény rovid ismertetése
Projekt rovid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos ismertetése, finanszirozds
osszetétele, Megrendeld, Szerz6déskotd Hatésdg)

2. A Beruhdzas mérfoldkovel
Altaldnos fontosabb adatok: Versenyajanlat benyijtdsa, Szerzédés aldirdsa, Szer=6dés
osszege, Munkakezdési Utasitds ~

3. A Villalkozdi Kovetelés

3.1. A Vallalkoz Kovetelés részletes ismertetése
A kovetelés pontos meghatdrozdsa

3.2. Vallalkoz61 Koveteléssel kapesolatos események
Koveteléssel kapcsolatos események kronoldgiai ismertetése, tdrgyaldsok, levelek,
kooperdcios jegy=6konyvek, relevdns kivonat a Tenderdokumentdciobdl, Epitési Naplobol.
Vallalkozoi Kovetelés bejelentése és Mérnok esetleges vdlasza, utasitasa a kovetelés
részletes kidolgozdsdra.

3.3. A Vallalkozé1 Kovetelés indoklasa, alatdmasztasa
Tenderdokumentdcio kivonat, Szer=édéses Feltételek, jogszabalyok, tablazatok, kimutatdsok

3.4. A Vallalkozdi Kovetelés elszamolsa
Kell6 rés:zletezettségii, elemi koveteléstételekre bontott, jol kovethetd koltségvetéssel és
osszesitovel kell elkésziteni

A kovetelés tételelmek tartaimaznia kell:
a) a kovetelés alapjdul szolgdlé munkatétel tételszdmdt
b) a kovetelés alapjdaul szolgdloé munkatétel pontos miiszaki tartalmdt, beleértve a
beépitésre keriilt anyag, termék, berendezés megnevezését, miiszaki paramétereit,

tipusat, valamint a beépités koriilményeit stb.

A munkatétel anyagkoltséget - kiilondsen az egyedi, specidlis anyagok, termékek,
berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvdllalkozoi szdmlaval kell igazolni.

4. Mellékletek
—erzddés kivonata
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Vonatkozo levelezések

Tervraj= részletek

Feényképek

Szdmldk, bizonylatok mellékelése a kovetelés tételek anyagkoltségének elszdamoldsdhoz,
elbirdldasdhoz

Gépbérleti szerzddés
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3. Fiiggelék

Megrendeld, Villalkozo kezdeményezése,
akadély kOzlése

nincs mazald 1enalom vitozda miszaki ranzlom vshozds

! FIDIE, mnnh \

: va!arneh: egEmény
' békdyaikezese

\_

Vérhato Vaﬁalkozox
/ kovetelésidl bejelentés
\ Bnapon be!ul {FIDIC

Koncepcionals
egvezietes K&Z-¢l

-

Véltalkozdi kovetslés “\

benyujtasa
(FIDIC 20.1) )

T
Mémok jovéhagyjiaa
vallalkazs koveleldst )

Kifizetés

/
N

- MEmbK dintias
¢ FIDIC A3:1,13:2,
43.3 alapfdn

[ 1
Koncepcionalis Koncepcionalis
egyezlelés KSZ-el epyezfetds K5Z¢l

\Ialtom&ésijavaslaN Véloziatfsi utasitas
benyijtasa (FIDIC ( (FIDIC131)a

Q 13.2,13.3) ) Megrendeld

e javéhagyasaval

# ~,

™,

g i \ Munkaelvégzése
M—lmék 3 ™
ho; |asa. *

‘Magrendald

- iovBhagydsa KSZ: 3
i aldzates jodi - ‘V
aﬂaspnntja 3

' KFEdamavbinld

i dgvahagydss

Mémokjovahacviaa ™
( Vilioziatasi javasiatot \

Munka elvégzése
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A SZENNYVIZTISZTITO TELEP VONATKOZASABAN A SZERZODESES
MEGALLAPODAS MELLEKLETET KEPEZO DOKUMENTUMOK

1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

2 Kiegészité tajékoztatas

3 Dokumentéicio

4 Kiilonés feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vdllalkozo
dlral tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik, dtdolgozott magyar
nyelvil kiadds, 2011. szeptember)

5 FIDIC Altalanos Feltételek (Elektromos és gépészeli lélesitményekher valamint
villalkozo dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik, dtdolgozott
magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6 Megrendeld kiovetelményei — Szennyviztisztité telep

7 A Villalkozé Javaslata

8 Egyosszegii Ajanlati Ar

9 Felolvasélap

10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivint szakemberekrél, vezetékrél

11 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
moédositasiahoz
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Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke
Szennyvizesatomna-halézatra csatolt melléklettel megegyez6 dokumentum!
Kiegészit6 tajékoztatas
Szennyvizcsatorna-haldzatra csatolt melléklettel megegyez6 dokumenturn!
Dokumentacio

Szennyvizcsatorna-halézatra csatolt melléklettel megegyez6é dokumentum!
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Kiilonos feltételek

létesitményekhez, mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)
A jelen Kulonleges Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalinos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, moddositasok, kiegészitések

megvéltoztatjék az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killonboz6ség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilonleges Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Altalanos rendelkezések
1.1 Meghatziroiaisok
1.1.1 A Szerzédés

Az alabbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiaddsra jelen szerz6dés keretében. Az ,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének idépontjat a Szerz6déses Megallapodas alairasanak
datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az aldbbi 1ij bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kaételezo Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben a 11/1985 (V1. 22.)

EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi iddszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlendok és az aldbbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” mmden, ésszeriien a Vallalkoz6 éltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az éltalanos és az ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem

alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kézbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast
jelent1

1.1.4.12.  Kimutatas” jelenti a Vallalkozénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kdzbens6
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozo Elszamol4st

Az alabbi bekezdések tirlendok:
1.1.4.4. ,,Végsé fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végsé Kimutatas”
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1.1.6 Egyéb meghatirozisok
Az aldbbi bekezdés forlends és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,,Jogszabalyok” alatt értendék a torvények, rendeletek, normativ hatirozatok, normativ
utasitdsok, onkormanyzati rendeletek, onkormanyzati normativ hatarozatok, valamint
egyedi hatérozatok és utasitésok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott kozjogi
szervezet bocsat ki

1.1.6.9. , Viltoztatas” a beke=dés torlends és az alabbiakkal helyettesitendd:

jelenti-a teljesités soran felmerild azon valtozasokat, amelyek nem mindsiilnek a Kbt.
132.§ szermti szerz6désmodositasnak, valamint pétmunkanak, illetéleg amelyre nem kell a
Kbt. szerint j kozbeszerzési eljarast lefolytatni.

Az aldbbi 1ij bekezdések hozzdadandok:
1.1.6.10 ,,Eléleg visszafizetési biztositék”

A Villalkozé az el6leg igénybevételekor, arra az esetre, ha a teljesitést a szerzddés
megkotését kovetden egyiltalan nem kezdi meg, vagy teljesitése a pénziigyi titemtervében
megfogalmazottaktél olyan mértékben eltér, hogy a pénziigyi titemterve szerint, az igényelt
eléleg %-os mértékét elérd rész-szamlak tervezett kibocsatasanak id6pontjdban a teljesités
mértéke nem éri el az igényelt eldleg mértékét, az eldleg esetleges vissza nem fizetése
esetére koteles el6leg visszafizetési biztositékot nyujtani a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség

(NFU) javéra.

A pénziigyi biztositék teljesitheté a Vallalkozo valasztisa szerint vagy készpénz
befizetésével a Megrendelt fizetési szamléjara, vagy az NFU javara kiallitott, ilyen értéki
bankgarancia nyijtasival, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotelezvénnyel

A gazdasagi tarsasig vagy nonprofit szervezet szillité - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisztségvisel6jének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvéllaldsa
vagy garanciaszervezet dltal vallalt kezesség is elfogadhato az el6leg biztositékaként.

a) Amennyiben a Vallalkoz6 bankgarancidt kivan atadni, vigy koteles bankgaranciat atadni

Megrendelének az elolegbekérdvel egyidejileg. A kibocsitandé bankgarancidnak

egyértelmiien és kotelez jelleggel tartalmaznia kell az aldbbi elemeket:

garantalé bank megnevezése,

azon személyt, akinek javara ezt kibocsatjik (NFU)),

a Vallalkozé azonositasra alkalmas adatait,

a Szerz6dés megnevezését, .

azon tényt, hogy a bank mely idéponttl és milyen mértékii garanciat vallal, a

bankgarancia lejaratat és lehivhatosigat (az igényelt eldleg mértékét elérd szakasz

szamlék kibocsatasat koveté 60 nap.)

¢ azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegb6l az NFU lehivhat, amennyiben a Vallalkozé
igazolhaté médon egyaltalin nem teljesiti szerz6déses kotelezettségeit, illetve a
Megrendel6 a Vallalkozonak felréhaté okbol a szerzédéstél elall, vagy azt felmondja
(meghiisulas) és a Vallalkozé elmulasztotta az eldleg visszafizetését,
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* hogy a bank a fizetési kotelezettségének a lehivastol szamitott legkésébb 10 naptari
napon beliil eleget tesz,

* egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatasra keriild bankgarancia a lejrataig
visszavonhatatlan,

* egy nyilatkozatot, hogy sem a Vallalkoz6t, sem mds harmadik személyt a bankgarancia
érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog nem illeti meg.

b) Amennyiben a Vallalkoz6 készpénz befizetésével kivén eleget tenni a fenti eldirasnak, tgy
a Villalkoz6 koteles az eldlegbekérsvel egyidejiileg a hivatkozott dsszeget a Megrendel5i
szdmlara befizetni. Ezen dsszegb6l a NFU lehivhat, amennyiben a Vallalkoz6 igazolhat6
médon egyéltalin pem teljesiti szerz8déses kotelezettségeit, illetve a Megrendelé a
Villalkozénak felrohaté okbol a szerzédéstdl elall, vagy azt felmondja (meghitisulas) és a
Villalkoz6 elmulasztotta az eléleg visszafizetését.

c) Amennyiben a Vallalkozé biztositdsi szerzédés alapidn kiallitott készfizetd
kezességvallaldsra vonatkozé kotelezvénnyel kivénja teljesiteni a pénziigyi biztositékot,
koteles a biztositotarsasag altal kidllitott kotelezvényt 4tadni a Megrendelének az
el6legbekérovel egyidejiileg. Ez esetben 4t kell adni tovabba a biztositotarsasag altaldnos
szerzbdéses feltételeit és a konkrét iigyletre vonatkozé kiilonleges szerzddéses feltételeket is.
A kotelezvény nem tartalmazhat sortartasi vagy barmilyen egyéb kifogast.

A készfizetd kezességet tartalmazo biztositasi szerzédésnek (kotelezvények) tartalmaznia
kell:
o kezes megnevezése, .
azon személyt, akinek javara a kotelezvényt kibocsatjak (NFU),

¢ a Villalkoz6 azonositdsra alkalmas adatait,

¢ a Szerz6dés megnevezését,

o a kotelezettségvallalas érvényességének kezdetének és végének idépontjat (az igényelt
eldleg mértékét elérd szakasz szamla kibocsataséat koveté 60 nap.) .

o akotelezettségvallalds Gsszegét,

¢ azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kételezvény alapjan a Kezes visszavonhatatlanul
kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Vallalkoz6 igazolhaté médon egyaltalan
nem teljesiti szerzOdéses kotelezettségeit, illetve a Megrendelé a Vallalkozénak
felrohat6 okbol a szerzédéstél elall, vagy azt felmondja (meghivisulas) és a Viallalkozé
elmulasztotta az elleg visszafizetését, akkor a Kezes a Vallalkozé helyett a NFU
szamara a NFU els6 eredeti példanyii, a fenti kotelezvényszamra hivatkozd, a Kezes
cimére megkiildott frasbeli felszolitisara (Lehivds) a benydjtandé okmanyok
kézhezvételét kovetden 10 naptari napon belill az esedékes biztositék Gsszegének
erejéig, de maximum a kotelezvényben megjelolt osszeg erejéig fizetést teljesit
készfizetd kezesként a felszolitasban szerepld szamla javara.

e egy nyilatkozatot, hogy a kibocsitasra kerils kotelezvény a lejarataig
visszavonhatatlan,

o egy nyilatkozatot, hogy sem a Vallalkozo6t, sem més harmadik személyt a kotelezvény
érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog nem illeti meg.

Amennyiben a teljesités szerzodésszerli, uigy az igényelt eldleg %-os mértékét elérd
részszamla teljesités igazoldssal ellatott benyujtasat kovetd 5 mapon belill a Megrendels
értesiti az NFU-t vagy intézkedik a biztositék felszabaditasarol illetve kezdeményezi annak
visszautalasat.

Az eléleg visszafizetés: biztositék nyijtasanak elmaradasa esetén, az el6leg biztositasira
nem keriil sor.
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Az aldbbi Alcikkely tériendd és az aldbbival helyettesitendd:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megéilapodés 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely toriendd és az aldbbival helyettesitendo:
1.6 Szerzédéses Meg;cillapodés

A Feleknek a Szerzbdéses Megallapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrdl) 124. §-aval
6sszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja térlendd
1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata
Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Megrendel6 jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kordi, teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idétartamra sz616, kizérélagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed kiilonosen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
1.13 Jogszabalyok betartasa
Az Alcikkely elso’ mondalta torlendd és az alabbival helyeftesitendd:
A Villalkozdé koteles a Szerz6dés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos jogszabalyokat.
2. A Megrendelé
2.1 Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokidsa alatt Munkateriilet diaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendel6 kivetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendo a kovetkezovel:
A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.
3. A Mérnok
3.1 Mérndki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a mifiszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi eloirdsoknak megfelels feladatkort is ellatja.
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A Mémnok a Vialtoztatdsokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyédsi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremiikodé Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzbdés mellékletét képezd
Utmutato a Vdltoztatasok, Villalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositdsdahoz cimii
dokumentum szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye szerint
olyan vészhelyzet all el, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodo ingatlant, tulajdont
veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkiil hogy a Vallalkozét barmely szerzédéses
kotelezettsége és felelossége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockézat csokkentéséhez
vagy megsziintetéséhez sziikséges.

3.4. Uj Mérnok kinevezése — eltéréen alkalmazandsé
A bekezdésben szerepld 42 nap 15 napra médosul.

4 A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendo és az aldbbival helyettesitendo:
A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendelé szamlajara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizet6 kezességvallalast tartalmazo kotvény
atadasaval vagy bankgarancia benyijtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) alapjan.
A készfizetd kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtdsa esetén a jelen Feltételekhez csatolt
formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendel fenntartja a jogat a biztositéknyjté intézmény
(biztosité v. bank) kilétének elSzetes elfogaddsira. A Teljesitési Biztositék lehivassal torténd
csokkentése esetén, Villalkozd koteles azt a lehivas mértékével kiegészitem, a lehivast kovetd 8
munkanapon belil.
4.3.  Vallalkozé Képviseloje
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezdvel:
Ha a Vallalkozé Képvisel6je, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé koteles intézkedni arrél, hogy tolmacs alljon

rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Viallalkozé koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzodés
mértékadé nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremiikodni képes.

4.4. Alvallalkozok

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok s=6 helyett Megrendeld értendd.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezkkel:

d) az alvallalkoz6i szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoéi szerz6dés nevére
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torténd atruhdzaséra felmondis esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dliali felmondds)
alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetke=zéliel:
A mas véllalkozok munkajaval torténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozé koteles:

) Minden olyan munkalatarél, amely maés vallalkozé munkéjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen munkalatainak
megkezdését megelézd 7. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozo6 barmilyen formaban
befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsigat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjérdak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eldirasainak, valamint a Megrendeld
Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozonak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatias és forgalomterelés koltségét az Szerz6dés Elfogadott
Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében lev6 ingatlanokra valé bejarast
minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgalé intézkedések, iizemeltetési és
admmisztraciés feladatok végzése sordn valamennyi hatdlyos, a komyezet védelmét szolgald
Jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.

A munkaterilleten keletkez8 szennyviz megfelels, a vonatkozé hatésigi eldirasok szigori
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezé felel

4.23 Vallalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

Amennyiben a Villalkoz6 ezen kotelezettségének egy, a Mémok 4ltal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon belil, a Mémok
elvégeztetheti az eltdvolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas véallalkozéval

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatél szamitott
legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkdzok eltavolitasat a Véllalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval A Vallalkoz6 jelen
alcikkely szermti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult
a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.
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Az aldbbi aj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elstt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatéi létesitmény, kozmi
elhelyezkedésével igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonldk helyzetével. A vonatkozé munkék kivitelezése sordn az Altala, vagy
alvallalkozoi 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve kozmiivekben
okozott mindennemi karért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok éltal
eloirt médon és hataridén beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az & utasitdsara torténd kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket / hozzajarulasokat a
Villalkozonak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1.  Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitend?d a kivetkezovel:

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményeinek 1.3.10. pontja
tartalmazza.

Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfelelé tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetoséget
adjon a kibocsaté hatdsagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozzé kell jérulnia,
hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot
a Szerzédésben vallalt barmilyen feleldsségtol

A vonatkoz6 Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6zd legalabb 30 nappal be kell
nytjtani a Mémok részére jovahagyas céljabol

Ha a Miiszaki eldirasokban masképp nem szerepel, egy feliilvizsgalati/jévahagyasi 1d6szak sem
tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptol szamitva, amikor a Mémok megkapja a Vallalkozo
dokumentumst és értesitését amra vonatkozéan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
feliilvizsgalatra és/vagy jovAhagyasra. Az értesitésben azt is rogzitem kell, hogy a Vallalkoz6
dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attoL

A Mémok értesiti a Vallalkozét arrél, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta megjegyzésekkel
vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt mértékben) a Szerz6désnek.

5.2 A Vallalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy nj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a 10bbi bekezdés hdtrabb
soroldsdval:

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Ep1t331 (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mémdok
altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkoz6 Epitési terveket
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az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell nyijtani a Mémok részére
jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar jovahagyott épitési terv modositasat
kivénja elvégezni, ngy errd] koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a médositott terveket a
kivitelezés megkezdése el5tt legalabb 30 nappal tijra be kell nyijtania a Mémokhoz jovihagyas
céljabdl. A Megrendeld Kovetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat
is, amelyeket be kell nyjtani feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mérnok részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtisara fentiekben meghatirozott
hatarid6t.

Az Alcikkely negyedik‘ bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé mondata torlendé és azg
aldbbival helyettesitendd: ‘

A Villalkoz6i dokumentumok az aldbbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.
6 Személyzet és Munkaeré

6.5. Munkaidé

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszigon januar 1, marcius 15, Hisvét Hétfo, majus 1, Piinkosd
Hétfd, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a térvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szitkséges engedélyeket a Mémokt6l kérendé hozzajarulas megkérése eldtt be kell szereznie. A
Mérnok értesitése legkésSbb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A Mémok az
igénybejelentést kovetéen 2 munkanapon beliil kell hogy dontson a hozzajarulasrél. Amennyiben
err6l nem kiild értesitést a Vallalkozénak, uigy a beterjesztést a Mérnok altal jovahagyottnak kell
tekinteni.

A rendes munkaidén tili, az éjszakai, valamint a pihené- és iinnepnapokon végzett munkavégzésbol
eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozd teljes kori felelosséggel tartozik.

Viallalkozé a tevékenysége sordn koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkék éjszakai, pihend, és iinnepnapokon valo végzésétol tartdzkodni.

Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirdasok
Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal irasban
jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem A Vallalkozo jelentésének
tartalmaznia kell az adott iigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Feliigyelet
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Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlends és az aldbbival helyettesitends:

A Mémok a Megrendel helyszini képviseléjeként a munkét és a felhasznalasra keriils anyagot
ellenérizheti, illetve a hatalyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellendrizni koteles. A Vallalkozé
nem mentesiil a felelosség alol, ha a Mémok az ellen6rzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelden
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Villalkozé beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutdn az ellenérzés a
munka egy részének ujboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Villalkozé koteles harom (3)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megelézden a
Mémokot és a MegrendelSt egyidejiileg erre vonatkozéan értesiteni.

7.4.  Tesztek; Vizsgalatok
Az elsé bekezdés torlendd és a= alabbi rendelkezéssel helyettesitendd:

A jelen Alcikkely alkalmazand6 a Szerzédésben a Kiilonos Rész 1.1.3.4. pontban meghatarozott
szakmailag szokésos és indokolt prébakra.

A 2.-6. bekezdések torlend6k és az aldbbiakkal helyettesitendéek:

A Vallalkozé a létesitmény épitésének befejezése utén tizempréba lefolytatasaval koteles igazolni
az elkészilt létesitmény hibatlan miikodését. A magyar jogszabélyok szerint minden befejezett
munka atvételének feltételét képezik az atadis-atvételi tamusitvany kibocsitisa elStt beszerzett
szakhatésdgi jovéhagyasok. A Vallalkozd — sajat koltségére — felel ezen hozzajarulasok
megszerzéséért. A Mérmnok csak abban az esetben hagyja jova a milszakitadas-atvételt és adja ki a
probatizem megkezdésére vonatkozd jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott
kritérumoknak, a magyar jogszabalyoknak, és teljesiilnek a kozbeszerzési eljards sordn a
Megrendel§ altal megjelentetett, illetve a Vallalkozénak atadott dokumentumokban meghatarozott
feltételek.

7.7. Berendezések és anyagok tulajdonjoga

Az elsé bekezdés aldabbi mondatrésze: ,,az aldbbi idépontok koziil a korabbi idéponttol kezdve ” és
az a-b) pontok torienddk.

A Cikkely végéhez a kovetkez6 1j Alcikkely hoz=dadando:
79.  Anyagok, Berendezések és Aruk szarmazasa (Kiegészito Alcikkely)
A Villalkoz6 4ltal a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt 6sszes anyagnak, berendezésnek és arunak
olyannak kell lennie, amely szdmara a Kbt. 2. § (5) bekezdés, illetve 75. § (2) bekezdése értelmében
nemzeti elbanast kell nyajtani.
A Villalkozonak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek, megjelolve az eredet orszdgat. A Vallalkozét utasithatjak részletesebb informiacié
biztositasara.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsd bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitends:
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A Kezdési IdSpont a Szerzédéses Megallapodas alairasanak a napja.

A Vallalkoz6 a tervezést a szerz6déskotést kovetéen azonnal megkezdheti, a kivitelezési munkat
pedig a Kezdési Id6pontté] szamitott 10. napon torténd munkateriilet atadasat kovetden kezdheti
meg, amennyiben jévahagyott kiviteli tervekkel rendelkezik. Amennyiben a Véllalkozé nem
rendelkezik jovahagyott kiviteli tervekkel a 4.1. pontban foglaltak figyelembevételével a
munkateriilet atadasinak id6pontjarol Mérmok Megrendelst és Vallalkozdt eldzetesen irasban
értesitL

8.3  Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozo koteles benytjtani a Mémok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetben legkésdbb 28 napon beliil.

8.5. Hatésagok altal okozott késedelmek
b.) és c.) pont kiegészitendd az alabbiak szerint:
(b) ezen hat6sagok j;geﬂenesen késleltetik .....,
(c) a jogellenes hatosagi késlekedés, vagy megszakitas ténylegesen elkeriilhetetlenné tette a
Villalkozé késedelmét
11 Jotallasi kotelezettség
11.2 Hidnyok pétlasinak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.
11.3 A Jotallasi idészak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendd.
11.4. Hiinyok pétliasanak elmulasztasa
b) pont torlendd
11.11. A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:
Ha a Vallalkozo nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendel6 altali atvételét'’kovet6 28 napon beliil, a Megrendel6 a Vallalkozo
altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
A kovetkezd 1j Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kételezé6 Alkalmassagi Idészak

A Viallalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkoz6 Ptk szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd6 alkalmassagi idokre vomatkozd aldbbi



jogszabalyok tartalmabol adodé kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozé eléirasai és .

(b) a 11/1985 (VL 22) EVM—IPM—KM—I\/IEM—BkM Egyuttes Rendelet (Kotelezé Alkalmassagi

Id6szak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

11.13. Szavatossag

A Villalkozé teljesitése hibasnak mindsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerz6désben meghatarozott

munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzdédésben vagy a vonatkozd

jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Vallalkozé hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 305. § - 312. § szabélyai alkalmazanddak.
12. Atvételt koveto tesztek/vizsgilatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok

Az Alcikkely torlendé.

12.4 Atvételt kovetd, tesztek/vizsgilatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendd.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok

13.5 Feltételes dsszegek
Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja térlendd.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A Vallalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:

(a) a szerzbdéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem Iépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasdgi élet valamennyi szerepléjét érinté jogszabaly modositis esetén (pl.:

ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
14  Szerzédéses ar és kifizetés

14.1. A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése forlendd és helyettesitendo:
(a) A Szerz6déses Ar alapja az Egyosszegii Ajanlati Ar. A Szerzédéses Ar kiigazitasara kizarolag a
Szerz6dés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémok Valtoztatast (13.

Cikkely), illetve Vallalkozo1 ko vetelést (20.1 Alcikkely) hagy jova.

A Szerzbdéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelent6 adok, dijak koltségét.
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Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendo.
14.2. Eléleg

A bekezdésben garancia alatt a szerz6dést bistosité mellékkotelezettség szerinti elleg visszafizetési
biztositékot kell érteni.

A harmadik bekezdés utolsé mondata térlendd.
14.3 Kozbensé fizetési igazolds igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozé koteles a Szerzédésben meghatérozott fizetési iddszak végén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Mémok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatéarozott
iitemtervvel dsszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban benydjtani a Mérnok
altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon 6sszegeket, amelyekre a vallalkozo jogosultnak
tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentumokkal, amelyek kozil az
egyiknek az adott id6szakra vonatkozé, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek
vagy jelentéseknek kell lennie.

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az alcikkely torlendé
14.6 Kozbensé fizetési igazolisok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az elszamolds kifejezés alatt kimutatdst kell érteni. Tovabba az Alcikkely elsé
bekezdésében a 28 nap torlendd és helyeite 15 nap alkalmazando.

14.7. Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai térlendok és az aldbbi ponttal helyettesitendok:

a) amennyiben a Vallalkozé az elbleg visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsitotta,
ahogyan az a Szerzédéses Megallapodas 3.5. pontjdban rogzitve van, a szallitoi eldleg
jévahagyott osszegét a KSZ koteles az ellegbekérd okirat kézhezvételétol szamitott 15
napon beliil foly6sitani a Vallalkozo részére;

b) a Vallalkozo éltal benytjtott szamlakat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az
Ajénlattevoként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe. A felek
megdllapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), 1) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt Gsszegli, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlidk és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik. A felek tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en —a
Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében allapodnak
meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalas a Mérndk altal leigazolt 6sszegii,
szerz6désszerii és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei, valammt a Kr. 14.§
(1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelé altali kézhezvételétol szamitott
15 napon beliil torténik.

¢) a Vallalkozé altal benyujtott szdmlikat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az Ajanlattevoként szerz6do €l a teljesitéshez
alvallalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamldk kiegyenlitése a
Mémok altal leigazolt dsszegli, szerz6désszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik.
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14.8. Késedelmes kifizetés
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitends:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkoz6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szovege torlendd, jelen szer=6désben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.

14.11. Végsé fizetési Igazolas igénylése
Az Alcikkely torlends.
14.12 Elismervény
Az Alcikkely torlendo.
14.13 Végsé fizetési Igazolas kibocsatisa
Az Alcikkely torlendd.
14.14 A Megrendel6 felel6sségének megsziinése
Az Alcikkely toriendd.
15 Megrendelé iltali felmondis
15.2. Megrendelé iltali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
c) elfogadhaté kifogas nélkiil:
(1) a Létesitmények megvaldsitasinak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelel elérehaladasa t6bb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(11) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitas) Alcikkely szermt kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely elso bekezdése kiegészitendo:

(g0 aMegrendel§ el6zetes hozzajarulasa nélkiil a Szerz6désben megjelslt Alvallalkozo6tdl eltéro,
mas alvallalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendeld 14
napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Véllalkozot a Helyszinrdl, egy errdl
52610 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulisa esetén a Megrendeld egy erre

vonatkoz6 értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
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A felmondas idBpontjdban a Villalkozé 4ltal a Szerz6désnek megfeleléen mir elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott és a Mémok altal
Jjovahagyott Villalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anvagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog atszallast
megeldzéen valik hatélyossa.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendd.

16. A Villalkozo altal torténé felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése toriendd.
16.3 Munka besziintetése és-a Vallalkozé eszkozeinek eltivolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
Amennyiben Vallalkozd a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondds hatalyba lépését
kovet6 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendeld az Arukat Vallalkozo veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.
16.4. Kifizetés felmondaskor
A madsodik (b) pont torlendd

17 Kockazat és felelosség
17.6 Korlatozott felelésség

Az Alcikkely torlendd.

19 Vis Maior

197 A télj esités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az alabbival helyettesitendo:
19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
20 Kaovetelések, Vitak Es Vilasztott Birosagi Eljaras

20.1. A Villalkozo kivetelései
A 5-7. bekezdések torlenddk és az aldbbiakkal helyettesitendk:

A benyujtott kovetelés elbiralasira vonatkozéan, ha a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy
kiegészitést megalapozo feltételek fennallasa valoszintisithetd, a szerz6désmddositashoz, kiegészits
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok hataroznak meg, ha pedig ezen esetek,
valamint 1 kozbeszerzési eljards lefolytatasinak kotelezettsége nem 4ll fenn, vigy valtoztatast
rendelhet el a Mémok.
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20.2-20.8 Alcikkelyek torienddk és helyettesitenddk:

A Megrendel6nek és a Vallalkozonak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy targyalasos titon
rendezzenek a Szerz8déssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottiik felmeriil.

Ha vitds iigy meriilt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egymast a vitas figyre vomatkozé
véleményiikrl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél Béarmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a targyaldsos rendezésre iranyul6
kisérlet nem sikeres annak megkezdésétél szamitott 30 napon beliil vagy a rendezési kérésre a Fél
nem valaszol érdemben 30 napos hataridén belil, barmely Fél jogosult a vita végléges és
végrehajtandé rendezése érdekében a jelen Szerzédésben kikotott jogi forumhoz fordulni a jogvita
eldontése végett.

Béarmely vita eldontésére, amely a jelen Szerzédésbdl vagy azzal osszefiiggésben, annak
teljesiilésével, megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a szerz6d6 Felek alavetik magukat a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd rendes
birésagnak.

A Szerz6désre, annak értelmezésére és teljesitésére, vagy azzal 6sszefiiggd barmilyen cselekményre
a magyar jog az- irdnyado. A Vallalkoz6 kifejezetten nyilatkozza, hogy a teljesitéssel
osszefliggésben ezt elfogadja és alaveti magat ezen szabalyoknak.

Az alabbdi vj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

21.1 A Vallalkoz6 koteles mindenféle korlitozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az Energia
Kozpont, az Allami Szamvevdszék, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a
fejezetek ellen6rzési szervezetei, a Kinestér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hat6sag,
tovdbbd az Eurdépai Bizottsig, az Eur6pai Komupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevdszék a Szerzddéssel és a Létesitménnyel kapesolatos dokumentumokat 4tvizsgalja
vagy helyszini ellen6rzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamldzdsi vagy barmilyen méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapesolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, gy
kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgélatok az 4tadas-
atvéteh 1gazolas kiadasat kovetd hét éven beliil térténhetnek meg.

21.2 A Vallalkoz6 vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra
a helyszinekre, ahol a Szerz6dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elésegitse
munkajukat.

21.3 A Villalkozo garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Vallalkozé barmely alvallalkozbjaval szemben is.
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Megrendeld kivetelményei

Kiilon CD mellékletként keriilt csatoldsra.



A Villalkozoé Javaslata

Kiilén CD meliékletként keriilt csatoldsra.
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EGYOSSZEG( AJANLATI AR BONTASA

1 Biztositékok &s biztositasok 300 000
2 Meémok ethelyezése 800 000
3 Kivitelez6i iroda miikidletése 1 600 000
4 Felvonulgs, levonulds 1 100 000
5 Mmosegblztositas 195 000
6 Létesntésl é.pxté5| engedelyek 1 700 DDO
7 Kivitelezési tervdokumentacid 8 800 000
8 Prﬁbatzzemhaz (lzembe helyezeshez szilkséges dokumentumok 950 000
e e R . KIVITELEZES . B LA IR e Dy R
9 Tereprendezés 2150 000
10 Infrastruktira kiépitése, kozmdvesités 24 330 000
11 Kezeldépulet kialakitasa, terilet korbe keritése 22 330 000
12 Védd erdosav kialakitasa 845 000
13 Szippantott szennyvizfogadé akna és kézi racs kiepitése 3500000
14 Reaktortér kiépitése 34 500 000
15 Flvék kialakitdsa 4 600 000
16 FertGtienitd.medence . 3 100 000
17 Gépi racs kiépitése helyett gépi kombi racs-homokfog6
18 Homok és zsirfogé malargy Kigpitése berendezés kiépitése 1300000
19 Kiegyenlih? madencejdépitése 350 000
helyett miitirgyak kdz&tti nyomovezeték épitése
20 Racsszemeét tarold konténer kiépitése 740 000
21 Telepi szennyviz és csurgalékviz akna kialakitasa 3 150 000
22 Vegyszeradagolé kiépitése 780 000
23 Iszapsirité mitargyak kiépitése 4 250 000
24 Iszapviztelenitd berendezés kiépitése 15 600 000
25 Iszaptarolé medence kialakitasa 5 300 000
26 Etfolyé tisztitott szennyviz vezeték kialakitasa a befogadé Segesdi Rinyaig és szikség esetén 4220 000
szivattyl szarazakna
27 Sziikséges technologiai vezetakek &s szersivények kiépitése 14 420 000
28 Udvartén vezetékek 3 030 000
29 Uthaldzat, szilard burkolat kialakitasa 4 200 000
30 Villamos berendezés 15 930 000
31 Mérés-, iranyitdstechnika 5 400 000
32 Tarlalékberendezések, tartalék- &s patalkatrészek 1870000
33 Szennyvizhalézati atemeldk irdnyitastechnikajanak kigpliése és ilesziése a szennyviztelep 450 000
wanyntéslechmkar rendszerehez
Bkl S ; - o UZEMPROBAK ES PROBAUZEM. .- 3R
M Uzemprobak és probatzem 6 800 000
Gsszegi ajaniati 4r (nettd)
= Egy((f—ssfgtéfefek 6sszes£n) g 211050 000
36 AFA az 1.-34. toteleken 56 983 500
37 Egybésszegu ajaniati ar {brulto) 268 033 500
{35.-36. 1étefek dsszesen)
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Felolvasélap
Szennyvizcsatorna-halézatra csatolt melléklette] megegyez6 dokumentum!
Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezet6krél
Szennyvizcsatorna-halézatra csatolt melléklettel megegyez6 dokumentum!
Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a szerzodés médositisihoz

Szennyvizcsatorna-hélézatra csatolt melléklettel megegyezd dokumentum!



