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KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol
Kanya Kézség Onkormanyzata

Székhely: 8667 Kanya, F6 u. 170.
Torzsszam: 400499

Statisztikai szamjel: 15400499-8411-321-14
Adoszam: 15400499-1-14
Bankszamlaszam: 10039007-00339076-00000017
Képviseli: Léner Ferenc polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol
»TAM-BAU?” Epitéipari, Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 7090 Tamasi, Nyirfa sor 11.
Postacim, levelezési cim: 7090 Tamasi, Nyirfa sor 11.
Cégjegyzékszam: 17-09-003275

Adébszam: 11295530-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 11746029-20019639

Szamlavezet6 pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Kivitelezd kivitelez6k nyilvantartasa: 34A24922

Képviseld neve: Kolya Jozsef uigyvezetd
NUJ széma: 693642435

mint Kivitelezd (a tovabbiakban: Kivitelezd)

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan a Kbt. 115.§-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le: ,, Bolesdde kialakitasa Kanya kozségben™  targyban.

Tekintettel arra, hogy a Kivitelezd a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a torvényes hatariddn beliil szerzédést kotnek jelen szerzddés és az ehhez kapcsolodo
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Kivitelezd a kozbeszerzési eljarast megindito
felhivasaban, az azt kiegészitd kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban és a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles
szerzbdéses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzGdésben nem részletezett, de a
kozbeszerzési dokumentumokban szereplé feltételek a jelen szerzddés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési
eljaras részét képezé eljarast megindité felhivas, az eljaras soran kiadott kdzbeszerzési dokumentumok, a
Kivitelezd ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

[ A szerzddés targya, a felek jogai és kitelezettségei

1.1. A Megrendeld megrendeli, a Kivitelezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarast megindito
felhivasban-, az eljaras soran kiadott anyagokban-, és az ajanlatiban részletesen meghatarozott
épitési- és feltjitasi munkak kivitelezését, a rendeltetésszeril-, iizemeltetheté allapotl, végleges-,
rendeltetésszer(i- és biztonsagos hasznalatba vételre alkalmas létesitmény kivitelezését, és ezzel

Lo

J



osszefiiggésben esetlegesen szitkséges hatésagi  atadasok megtartasat, bizonylatolasat, é€s
valamennyi sziikséges dokumentacio elkészitését.

1.2. A Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz szitkséges 6sszes hatésagi- és
egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintl ellatasahoz szikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye

2.1. A jelen szerzddés targyat képezé kivitelezési munkak teljesitésének hatarideje: 2019. aprilis 30.

Amennyiben a hataridd utolsé napja nem munkanap, akkor a hataridé az azt kovetd elsd
munkanapon jar le.

A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

2.2, Akkor teljesit hataridében a Kivitelezd, ha legkésébb az elirt teljesitési hataridoig (2019. 4prilis
30. napjaig) a miiszaki atadas-atvételi eljarasat meg lehet kezdeni (a miszaki atadas-atvételi
eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer(i
és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok nem akadalyozzak,) és a

miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld 4ltal elbirt hataridében (5 nap + 15 nap alatt)
sikeresen le kell tudni zarni.

23. A Megrendel6 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt munkakat, miivet, és ezt kovetben a
Kivitelezének 15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a felujitasi- és kivitelezési
munkakat hiba- és hianymentesen atadja.

2.4. A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességii — megvalositasi
(savos) iitemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig és azt a Megrendelével, illetve annak
képviseldjével (miiszaki ellendrrel) és szitkség esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia €s
véglegesités utan azt at kell adnia a Megrendeld részére. A jovahagyott titemterv alapjan vizsgalja
a Megrendel6 a tényleges elérehaladast.

2.5. A Megrendeld kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerz8déskotéstdl szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

2.6. A Kivitelez6 a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

2.7. Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladasa nem felel meg
az altala eldirt kovetelményeknek, a Kivitelezd a Megrendel felszélitasara koteles az
elérehaladasat gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Kivitelezd
nem gyorsitotta az elérehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok-, a
talorak- és egyéb eréforrasok igénybevételének elrendelését a Kivitelezbi dij novelése nélkil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazisa semmilyen kérilmények kozott nem befolyasolhatja a
munka mindségét. Ha a Kivitelezd nem tartja be a Megrendeld fentieken alapulé utasitasait, az
megfelel indokot teremt annak megallapitisara, hogy a Kivitelez6 a munkat nem olyan titemben
végzi, hogy biztositsa a meghatarozott 1ddre torténd aranyos teljesitést.

2.8. A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hataridg lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd az elirt hataridére nem tud teljesiteni
(igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik), a szerz8déstdl indokolas nélkiil egyoldalt
jognyilatkozattal elalljon, illetve, ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerz6dést felmondja, €s a
munkakat mas Kivitelezdvel fejeztesse be.

2.9. Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendelé tovabbi 10 napos poéthataridot
tiiz. Ezt kovetéen, ha a Kivitelezd tovabbra is késedelemben van, a Megrendel fenntartja maganak
a jogot, hogy a szerzédéstdl elalljon, vagy ha annak jogszabélyi feltételei nem allnak fenn, azt
felmondja, vagy késedelmi kotbér felszamolasa mellett a szerz8désszerii teljesitésre tartson igényt.

2.10. A teljesités helye: 8667 Kanya, Rakoczi u. 176., hrsz. 482.
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3. Kivitelezdi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Kivitelezdt a szerzodés targya megvaldsitasanak, teljesitésének
ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként (vallalkozoi dijként) mindosszesen: 81 993 245 - Ft + Afa
illeti meg.

A viallalkozoi dij a befejezési hataridSre prognosztizalt egydsszegii atalanyar, amely teljes korlien
tartalmazza a szerz0dés szerinti munka teljes korli, a jogszabalyi elGirasoknak-, az iranyado
szabvanyoknak-, és a jelen szerz8dés miiszaki tartalmanak megfelelé mindéségben, hiba- és
hianymentesen, a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget, ide értve
kiilonosen:

a) a jelen szerzédés targyaként rogzitett épitési- és felljitasi munkak kivitelezésével kapcsolatos
valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolédd minden koltséget és
ezektdl fiiggden a Kivitelezd hasznat;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;

c) aKivitelezd altal foglalkoztatottak részére fizetendd munkabért és annak jarulékait;

d) akulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat;

e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit;

f) a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények-, felvonulasok megvalositasi
koltségeit;

g) avizszintes- és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

h) a munkateriilet 6rzési koltségeit;

i) a Kivitelezé altal végzett munkak- és az épitmény kivitelezés soran adédo allagmegoévasi
koltségeit;

1) afel-, és levonulassal kapcsolatos 0sszes koltséget;

k) a dokumentaciok készitésének koltségét;

1) akivitelezéshez sziikséges gépek-, eszkdzok-, irodak-, raktarak-, stb. bérleti-, hasznalati- vagy
egyéb dijat;

m) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok-, késziilékek-, berendezések-, stb. beszerzési
koltségeit;

n) amegvaldsulasi dokumentaci6 készitésének koltségeit;

0) asziikséges iizemi probak elvégzésének-, a kiértékelésének koltségét;

p) a szakvélemények-, miibizonylatok-, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakagi el6irasokban
meghatarozott-, és a miiszaki specifikiciokban rogzitett kovetelményekben kikotott
paramétereket igazold mérések sziikséges koltségét;

q) akezelési- és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeét;

r) amuszaki atadas-atvétel sikeres lezarasahoz-, és a rendeltetésszeri- és biztonsagos hasznalatba
vételhez szitkséges mérések-, vizsgalatok-, dokumentumok-, valamint a szakhatosagok- és
kozmiszolgaltatok nyilatkozatainak- és azok beszerzésének koltségét, az esetleges
koézmiifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyek megfizetése a Megrendeld kotelessége:;

s) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

t) a helyszini korilmények- és adottsigok-, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkik szakszerii- és komplett megvalositasahoz
szitkséges egyéb koltséget is, fiiggetleniil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is;

u) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen keletkezd kornyezeti karok helyreallitasanak
koltségeit.

A nettd vallalasi 4r (vallalkozoi dij) kialakitasa a Kivitelezd sajat feltételei- és a helyi korilmények
figyelembevételével-, valamint a kozbeszerzési dokumentumok- és az arazatlan koltségvetés
bedrazésa, a nyertes ajanlat alapjan tortént.

A vallalasi ar (vallalkoz6i dij) egydsszegli atalanyar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezes
koltségét. A Kivitelezd arra hivatkozassal, hogy a kézbeszerzési dokumentumok hianyossaga-, a
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korilmények nem kelld ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyéaron felul koltségtéritést nem kovetelhet.

A vallalkozéi dij a Kivitelezé jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzodés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetlenil azok
jogeimétdl, figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6ol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelezd vallalkozoi dijanak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az
eljaras soran kiadott anyagokban (kdzbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes
egészként kellett kezelni és a kivitelezés sordn minden olyan miszaki tartalmat meg kell
valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés tartalmat
képezi, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkak, és az olyan munkat is,
amely nélkill a mii rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvalositdsa nem
torténhet meg (tobbletmunka).

A vallalkozéi dij tehat tartalmazza minden olyan miiszakilag szikkséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébol megallapithatoan,
vagy a jelen szerzOdés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-Atvételhez, a rendeltetésszeri- és
biztonsagos hasznalathoz, a hasznélatba vételhez sziikséges, fuggetlenil attol, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki nagysagrendje
pontosan elére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (tobbletmunka: a
szerzédéskotés alapjat  képezé-, a kizbeszerzési eljards soran kiadott dokumentdcioban
kimutathatéan meglévé-, a kivitelezd dltal elkészitett drazott tételes koliségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathaté miiszaki sziikségességbdl novekszik, ide nem értve a
t6bbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének
idépontjaban nem voltak elérelathatéak)-, potmunka (a szerzédés alapjat képezd dokumentacidban
nem szereplé-, elére nem ldathaté miiszaki sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel) elszamolasara
pedig csak a jelen szerzédésben-, a Kbt.-ben-, és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5)
bekezdése szerint-, a poétmunka (kiegészitdé munkak) megrendelésére vonatkozd szabalyok
betartasa mellett, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel$ altal, az elézdekben irtakhoz képest, kilon
megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt) vagy olyanok, amelyek a szerz6déskotést
megelézben a Kivitelezétél, mint szakcégtdl elvarhatd kellden gondos koriiltekintés esetén sem
voltak elérelathatoak, (elére nem lathat6 kiegészité munka) (A tovabbiakban egyutt: pétmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte €s
felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi
dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol ad6do
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelez kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentacionak megfelel6 kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezd felel. A miiszaki dokumentéacio azon
hibajaért, mely kelléen gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését megeldzben
megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

. A Kivitelez6é tudomésul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozoi dijat)

alulprognosztizalta, az ebb6l eredd pluszkoltségeket-, kiadasokat-, stb. nem harithatja at a
Megrendelére, és ez 6t nem mentesiti az I osztalyl teljesitési kotelezettség aldl (I osztalyt a
teljesités, ha az mindenben megfelel a szerzédésben-, a vonatkozd szabvanyokban (Epitésiigyi
Agazati Szabvany)- és a jogszabalyokban-, elirasokban foglaltaknak).
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. A Megrendeld a Kivitelezének a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —, az adott feladatra a teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak
megfeleld mértékii eldleget biztosit, a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belil. Az eldleg a
végszamla dsszegébdl keriil levonasra.

Az eléleget a Kivitelezd — az elélegbekérd okirat benyujtasaval — igényelheti a Megrendelonél. A
Megrendel6 az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelezé koteles a folydsitott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belil és azt a Megrendel6
részére megkilldeni. Az eldleg jovahagyott Osszegét a Megrendelé az eldlegbekéré okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyositja a Kivitelezd részére.

A felek a szerz8désben foglalt nettd vallalkozo6i dij (ajanlati ar) 5 %-anak megfelelé mértékii, azaz
4.099.662.- Ft dsszegli tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen az épitési-szerelési munkak soran
felmeruld pétmunkak - kiegészité munkak koltségeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges potmunkak - kiegészitd munkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhat6 fel.

. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kiilon dijazasért — a tartalékkeret

terhére, és a kozbeszerzési jogszabalyi eldirasok és a jelen szerzédésben szabalyozottak
maradéktalan betartisa mellett — a Kivitelez6t6l pétmunkat, kiegészitd munkat rendelhet meg,
amely potmunkat, kiegészitdé munkat a Kivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelezd koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges pétmunka, kiegészitd
munka igényeirdl, hogy az még lehetévé tegye a Megrendeld részére, hogy a potmunka, kiegészitd
munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot, jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelezé a potmunkat, kiegészité munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a Megrendel6
elézetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld altal elfogadott arajanlat, kilon megallapodas
alapjan végezhet. A potmunka, kiegészitd munka arajanlatanak alapja a jelen szerz6dés megkotését
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban benyijtott tételes arazott koltségvetésben szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt potmunka, kiegészitdé munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes arazott koliségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd a pétmunka-
kiegészitd munka 4rajanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsidradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold
Osszevont épitdipari koltségvetés — készitd programrendszerben szereplé — az adott idépontban
aktualis adatok az iranyadéak a pétmunkara, kiegészité munkara vonatkozoan azzal, hogy a
mindenkori hatalyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelniiik a Feleknek.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a — Polgari Térvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen az épitési
beruhazasok-, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi- és mérnoki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.
§-aban-, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével dsszhangban, a tartalmilag- és formailag
szabalyszertien kiallitott — szadmla kézhezvételének napjat koveté harminc (30) napon belil,
atutalassal teljesiti a Kivitelez6 bankszamlajara, az alabbiak figyelembe vételével:

Az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédé tervezdi- és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol szo6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendeléként szerz6d6 fél, valamint - eurdpai uniés tamogatas esetén szallitoi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az Kivitelezé(k)a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Kivitelezd(k) legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy kéziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol,
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b) az osszes Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) a Kivitelez6(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld —
eurdpai unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot
napon beliil atutalja a Kivitelez(k)nek;

e) az Kivitelez6(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval
kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

) Kivitelezd(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelezé(k) altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld — eurdpai uniés tAmogatis esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon belil 4tutalja Kivitelez6(k)nek;

h) ha Kivitelez(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarad6 részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) Orz,
és az akkor illeti meg a Kivitelez3t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml$ irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. §
(2) bekezdését a Kivitelezével (Kivitelezdkkel) szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti a Megrendel6 vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazisaban a nyertes Kivitelezo(k)alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nett6 médon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelezd(k) az igénybe vett alvallalkozonak a
teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban,
vagy

¢) a Kivitelezd(k) rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo6lo
korméanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zoi mindségrol szolo igazolast.

(2) A Kivitelezd az altalanos adéigazolas rendelkezésre bocsatisa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az Aaltalanos adoigazolasban szerepld
koztartozas ellenére a Kivitelezd elmulasztija a visszatartast, a kifizetés erejéig
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egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idSpontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

3.22. A fenti szabalyokat a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval-, illetve a veliik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakemberekkel szemben €s
ezen tényrdl koteles az Osszes alvallalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban- vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem &ll6 szakembereket tajékoztatni.

3.23. A Megrendel a szerzédés teljesitésének eclismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Kivitelezé szerz6dé fél teljesitésétsl- vagy az errdl szolé irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

3.24. A Kivitelezé — az eldlegszamlan felil — 3 db részszamla (25 %, 50% és 75 % -os pénziigyi
késziiltségnek megfelelé miiszaki késziiltségnél) - és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasa utan) a végszamla beny(jtasara jogosult. A részszamla Osszegét a
teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell
meghatarozni, gy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzédés megvalosult
értékét nem haladhatja meg,

A Kivitelezd a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden-, a
Megrendel$ altal kiadott, hiba- és hidnymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kiéllitasat
kovetben jogosult a fennmaradd dsszegrol a végszamlait kiallitani.

A teljesitésigazolast a szamlakhoz minden esetben mellékelni kell A szamlat a Megrendeld
székhelyére kell benyujtani. Kivitelezd a szamlajan koteles feltiintetni a szerzédés és az adott
feladatkor targyat is.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

3.25. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy nem fizethet ki-, illetve szamolhat el a szerzdés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.26. A szamlakat a Kivitelez6nek 4 példanyban (3 példany a Megrendel6nél marad) a Kanya Kozség
Onkormanyzata részére kell benyujtania.

3.27. A Megrendel§ a szamlékat a Megrendeld Magyar Allamkincstarnal vezetett 10039007-00339076-
00000017 szamh szdmlajarél a Kivitelez6 OTP Bank Nyrt. vezetett 11746029-20019639.szamu
szamlajara atutalassal egyenliti ki.

3.28. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk.-ban meghatarozott (6:155. §) mértékii-, és a
késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelezd a 2016. évi IX.
térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat 1gényt.

3.29. A Megrendeld kijelenti, hogy a megbizashoz sziikséges pénziigyi fedezet EU-s forrasbol
biztositott. A kifizetés tamogatasbol torténik, igy a tamogatas szempontjabol elszamolhat6 koltség
erejéig a ,Bolcséde kialakitdsa Kdnya kozségben” cimli, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00052
azonositészamu palyazat keretében biztositott tadmogatasbol torténik, utdfinanszirozassal. A
tAmogatas mértéke a Projekt elszdmolhatd dsszkoltségének 100 %-a. Az elszamolhatd koltségen
feliili részt az ajanlatkéré sajat forrasbol finanszirozza.

3.30. A finanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kulondsen:

A kozbeszerzésekrol sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény,

Az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL torvény,

A Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013, évi V. torvény,

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezoi és mérnoki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet,
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3.31. A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részérol beépitett anyagok-,
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berendezések-, és leszallitott eszkozok-, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendeld
tulajdonat képezik. A Szerzéd6 felek rogzitik, hogy a végszamla megfizetésével a beruhazas soran
megvalositott-, elkésziilt- és atadott létesitmény(ek)- teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba
keriil(nek).

4, Alvallalkozas

A Kivitelezé a jelen szerzddés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremiikodot a
Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelé az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden-,
valamint a szerz8dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy
a teljesitésben csak az alabbiakban részletezettek szerinti-, a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités aranya nem haladja
meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott 65%-0s mértéket.

A Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozéért-, kézremiikoddért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, alvallalkozé-, kézremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelos minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdévetkezett volna be.

A Kivitelez csak a Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
véltoztathatja meg a jelen szerz8dés teljesitése soran bevonasra keriilé Alvallalkozéit.

Szerz3d6 felek a Kbt. 138. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a szerzddést a Kivitelezé(k)nek kell
teljesitenie. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozoi
teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at.

A Kivitelezd azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozo sem vehet igénybe
sajat teljesitésének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremilkodét, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotendd szerzddés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezd szerzodéses feltételt, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvallalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradaséaval-
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti — az
afa nélkiil szamitott — ellenszolgaltatas legfeljebb 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

Az alvallalkozokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsil €s
az a Megrendelének — a Kivitelezdvel szembeni kartéritési kotelezettség megfizetése nélkiili — a
szerz6dés azonnali hatdlyt felmondasara ad okot.

A Kivitelezd a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében — a szerz8dés teljesitésének iddtartama alatt koteles elozetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és —ha a
megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatalya alatt.

Az eljaras soran a Kivitelezé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozé korilménynek minésilt (lasd MV-E jogosultsagn felelés miiszaki vezetd). Ilyen
esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 0j szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény — kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban
bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye
csak a Megrendelé hozzajarulasaval, és abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil
bemutatasra.
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4.10. Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Kivitelezo felek személye csak az
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alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmii
szerzbdéses rendelkezés alapjan a jogutodlas projekttarsasig- vagy a teljesités biztonsiga
érdekében ilyen szerzddéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi
személy- vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerzédd fél személyében bekovetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak-,
egyesiilésnek-, szétvalasnak- vagy a jogutédlassal megsziinés mas esetének kovetkezmeénye,
vagy olyan részleges jogutédlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikodé teljes iizletag (a hozza tartozd szerz6désekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti
egység — atruhdzasra keriil a jogutddra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozod
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés atruhazasra;

¢) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutéd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya
alatt, — a Kivitelezére iranyadé szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval
— megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, €s a
jogutddlas nem e toérvény alkalmazasanak a megkerilését célozza.

5, A Kivitelezé kotelezettségei

A Kivitelezd kotelezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerzédés- és annak mellékletei-,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi-, tiizrendészeti-, balesetvédelmi-, és egyéb vonatkozo
szakhatosagi eldirasok- és az 4altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli- és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen-, teljes kortien-,
miiszakilag- és mindségileg kifogastalan kivitelben-, a magyar szabvanyok szerinti 1. osztalyu
mindségben- és I. osztalyt anyagok felhasznalasaval-, hiba- és hianymentesen elkésziti.

Fop A

Az 1 osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok-, a vonatkozé magyar szabvanyok- €s a
felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek-, tantsitvanyok
hatarozzak meg. A felhasznalt anyagok-, elemek-, szerkezetek- és az elvégzett munka
vonatkozéasaban biztositani kell a vonatkozé magyar- és EU szabvanyokban-, miiszaki el8irasokban
eldirtakat. A szitkséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe
t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL16.) Korm. rendeletben foglaltakat alkalmazni kell.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara vonatkozé el8irasokat
az alvallalkozokkal-, kozremiikodd személyekkel kotott szerzodésben is megfelelden érvényesiteni,
ezen rendelkezések- és eldirasok alvallalkozok-, kozremiikodé személyek altali betartisaért a
Kivitelezé a Megrendelével szemben felelésséggel tartozik. Kivitelezé a Megrendel6vel szemben
teljes mértékben felel az alvallalkozok-, kézremilkods személyek minden tevékenységéeért és
cselekedetéért.

A Kivitelezé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos- és gyors befejezését.

A Kivitelezé koteles a munkat (igy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozoé alvallalkozdk-,
kozremiikodé személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok-
, kozremiikodd személyek kizarolag a Kivitelezével allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta- és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési-
és egyéb hulladék elszallitisarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Kivitelezének
az épitési- és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési- és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes eldirasai szerint
kell eljarnia.
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57. A Kivitelezd koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti-, munkavédelmi-,
kornyezetvédelmi- (igy kilénésen a zaj-, rezgés-, légszennyezbdésekre vonatkozo),
balesetvédelmi-, tiizvédelmi- és egyéb elbirasok betartasarél. A munkateriilet megfelel6 védelme és
érzése a Kivitelezd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazé minden
felelosség a Kivitelezot terheli.

5.8. A Kivitelezé koteles a személyek biztonsigat- vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendelét azonnal révid uton, és 24 oran beliil irasban is értesiteni.

5.9. A beruhazis megvalositasa soran, a helyszinen sziikséges viz- és villamos energia mennyiséget a
Kivitelezd biztositja. A Kivitelezd koteles hulladékok gytijtését-, elszallitasat-, az azokkal val6
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvalositds soran a teriilethasznalatot
minimalizalni,

5.10. A Kivitelezo feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabilyokban meghatérozott eldirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasaban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartozkodok
erkolcsi- és szakmai megbizhatosagéaért, munkavégzésre valé alkalmassagaért.

5.11. Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendeld irasban kifejezetten tiltakozik. Kivitelez6 kotelezi magat arra,
hogy a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendeléi kifogasokkal
osszefiiggésben tobblet-koltségigénye nincs.

5.12. A Kivitelezd koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerzddés
idétartama alatt azt Megrendelé rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani,
hogy a Kivitelezé — a szerzédéses rendelkezések betartisa mellett — a jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

5.13. A Kivitelezd biztositia a Megrendels- és Megrendeld altali megbizottak részére az épitési
helyszinre torténé belépést a teljesités-, illetve a kivitelezés teljes idejére.

5.14. A Kivitelezd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévd hazai torvények-,
szabvanyok-, el8irasok figyelembe vétele mellett végzi, megfelelve kilonosen, de nem
kizarolagosan az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek.

5.15. A Kivitelezé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentaciot és arazatlan koltségvetést a szerz6dés megkdtése eldtt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhet6 hibaira, hianyossagaira figyelmeztette.

5.16. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentacié olyan hianyossagabdl adédik, melyet a
téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zden,
a kozbeszerzési eljaras soran, kiegészitd tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

5.17. A Kivitelezd feladatat képezi barminemi engedély-, illetve a szerzédés teljesitése soran a
késébbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez- és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok-, hozzéjarulasok beszerzése.

5.18. A Kivitelez6 feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezd
munkakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.19. A Kivitelezének a Megrendeldvel kozosen-, a munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni
az elektronikus épitési napldt (a tovabbiakban: épitési naplé vagy e-napld), melyet a Kivitelez6 a
kivitelezés teljes idétartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirtak szerint
vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendel miiszaki ellen6rének
véleménye az iranyadék. Amennyiben a Kivitelezd nem ért egyet a Megrendelé miiszaki
ellenérének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.
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5.20. Az épitési napldé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkdvetkezmények a Kivitelezot
terhelik.

521. Amennyiben a Kivitelez6 a jogszabalyoknak megfeleld épitési naplovezetési koételezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

6. A kivitelezési munka megkezdése

6.1. Az épitési napldo megnyitasa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének id6pontja:
A szerzddés alairasat kovet6 legkésbb 10 napon beliil.

6.2. A Megrendel6 a munkat a Kivitelezé sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Kivitelez6 nem mentesiil a felelésség aldl, ha Megrendelé az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

6.3. A Megrendelének joga van a kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést
kitlizni, amelyen a Kivitelez6 koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetét kell
felvenni, melyet Felek képviseli ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzddés elbirasaival és a kozbeszerzés eljaras alapjan
rogzitettekkel és a hatalyos jogszabalyokkal — kotelezéek a Kivitelez6 szamara.

7. A beruhdzais atvétele: a teljesités

7.1. A Megrendel§ és a Kivitelezd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Kivitelez6 a munkakat a
kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott- és éltala vallalt feltételeknek megfeleléen —
tagadhaté meg az arvetef a mii olyan hibaja miatt, ame]y, 1Herve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot. ') rendeltetésszerii- és biztonsagos
hasznalatra alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras elkezdédhetett);

e Jogilag az épitési munkak teljesitettnek minésiilnek, ha az épitési-, felljitasi munkakat a
Megrendeld hiba- és hianymentesen, az eldirt hataridén belil atvette, és a Kivitelezd a
Jogszabalyokban- és jelen szerzddésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6 részére atadott;

e pénziigyl vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendeld a
végszamlakat kifizette.

7.2. A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és 1.
osztalyt mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mi) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznilatra, hasznalatba vételre alkalmas, és a Kivitelezd
valamennyi, a jogszabalyokban- és jelen szerzédésben eldirt sziikséges dokumentumokat a
Megrendeldnek atadta.

7.3. AKivitelezd csak 1. osztalyli mindségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben-, a
vonatkozé szabvanyokban (Epitésiigyi Agazati Szabvany) - és a jogszabalyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 10j, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleld anyagokat-, szerkezetet- és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, 1. osztalya
mindségben, a gyartmanytechnologiai-, alkalmazastechnologiai utasitasok szigori betartasaval.
Sérilt feluleti (torott)-, vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, iiveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendeld kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt
tiréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezé anyagot-, szerkezetet-,
szerelvényt-, stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a
szerzddés szerinti atadasi hataridét és a Kivitelezdi dijat.

7.4. Az épitési tevékenységek befejezésekor miiszaki 4dtadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.
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7.5.

8.

7.1,

7.8.

&9,

110

Z11.

712,

Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkészillinek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerzOdésben-, a jogszabalyban elSirtak- és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak
szerint elvégezte), ugy koteles arrol a Megrendel6t 10 nappal elére, az épitési naploban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat
a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

A készre jelentésben a Kivitelezének meg kell jelélnie a munkak elkészaltének idpontjat, mely
egyben a miiszaki atadas — atvételi eljarass megkezdésének a napja. A Megrendel6 erre a napra hivja
Ossze az eljarast.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha — a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint — az elkésziilt létesitmény (épitési-, felujitasi munkak) késziltségi
foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennalld hibak- és hianyossagok kijavitasa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalatot.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy a Kivitelezé a szerzddés targya
szerinti épitési tevékenységet a szerzGdésben- és jogszabalyban elirtak alapjan, a
tervdokumenticidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésitotta-e, és a teljesités
megfelel-e az eldirt miiszaki- és a szerz6désben véllalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek-,
valamint jogszabalyi elbirasoknak.

A Megrendeld és miiszaki ellenér koteles a Kivitelez6 altal megjelolt idépontra kitlizott atadas-
atvételi eljaras soran maximum 5 nap alatt megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és
a jelen szerzddésben foglaltak teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrél a felek jegyz6konyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyzékonyv két példanya a Megrendel6t és egy példany a Kivitelezot
illeti meg.

A jegyzdékonyvben rogzitett hibakat a Kivitelezd koteles az ott meghatarozott hataridén belil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat
és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos
munkak a hataridé hosszabbodasdhoz vezetmének, ugy a Kivitelezd koteles a Megrendeldnek a
késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen
szerz6désben foglaltak szerint.

Amennyiben a Kivitelez6 a kijavitasi kotelezettségének a jegyzOkonyvben meghatarozott
hataridére nem tesz eleget, tigy jogosult a hibak kijavitasaig késedelmi kotbért felszamolni, vagy
donthet gy, hogy a hibakat a Kivitelez6 koltségére maga javitja ki vagy mas vallalkozoval
kyjavittatja.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelezd teljesitése hiba- és
hianymentes, a jelen szerz8désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kornyezd
berendezésekben, felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kozutakon a Kivitelezé vagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak-, hianyok- és
hianyossagok kijavitasat, potlasat kovetben — a szerzddés teljesitéseként — a Kivitelezd atadja a
rendeltetésszeri- és biztonsagos hasznalhatdsagot igazold felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot és
az épitési-bontasi hulladék tarolasara-, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot,
bizonylatokat.

Az atadas-atvétel soran a Kivitelezd feladatat képezi az éltala beépitett/telepitett berendezések,
eszkozok vonatkozasaban az tizembe helyezés keretében a Megrendelé altal kijelolt személyek
oktatasa 1s.

Az atadas-atvétel soran a Kivitelezd — a fenti dokumentumokon til — a Megrendel6nek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvalésitasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat.
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7.13.

8.1.

8.2.

A Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendeldnek 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tanusitdé mibizonylatait,

- céges kivitelezo1 nyilatkozatokat, jegyz6koényveket,

- mindségvizsgalati, illetve mingségtantsito jegyzékonyveket és bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitisara vonatkozd kitoltdtt hulladék-nyilvantarto
lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat,

- jotallasi dokumentumokat:
o afébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési utmutat6jat, hasznalati utasitast,
o uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,
o abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
o az épitmény hasznalataval Osszefiiggd késébbi munkakhoz kapcsolédd biztonsigi- és

egészségvédelmi tervet,

rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatésagot igazold felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

- épitési naplo példanyt annak 6sszes mellékletével, annak lezarasa utan,

- kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n), amennyiben relevans

- minden olyan egyéb hatosagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szamara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez
sziikséges.

[
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Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele a dokumentacio
hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen a Megrendeld teljesitésigazolast allit ki. Az atadas-
atvételi jegyzOkonyv tartalmazza killondsen az atadas-atvételre vonatkozod  kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozé hibakrél és mas
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyzokonyvet.

8. A Kivitelezé nem szerzodésszerii teljesitése, kotbér, a szerzédés megsziinése

A szerzGdés iddtartama alatt bekovetkezd minden olyan kériilményrdl, amely akadalyozza a
szerzOdés, vagy annak a hataridében torténd teljesitést, a teljesités eredményességét, a Kivitelezd
haladéktalanul koteles irdsban értesiteniec Megrendelét, megjeldlve az okokat és az esetleges
késedelem varhato id6étartamat. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Kivitelezé felel6s.

Késedelmi kotbér: A Kivitelez6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés idépontjatél a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

A késedelmi kotbér alapja a szerzédés szerinti — az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —
vallalkozasi dij. Mértéke 61 000 Ft/nap (megajdnias szerint). Maximalis mértéke a nettd ajanlati ar
20 %-anak megfelel6 osszeg.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a nyertest a szerzddésszerti teljesités aldl.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, az Megrendeld tovabbi 10 napos pothatariddt
tiz. Bzt kovetden, ha a Kivitelezé tovabbra is késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér
Osszege meghaladja a kotbér maximumat a Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a
szerzodéstol elalljon, vagy, ha annak jogszabalyi feltételei nem Aallnak fenn, azt felmondja a
késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi
igényeket nem érintve. A Megrendeld ebben az esetben meghifisulasi kotbért kovetelhet, a
szerzdéstol vald elallas joganak gyakorlasa mellett.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, és a
Megrendelé a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb
Jogai érvényesitésére 1s jogosult.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

93

9.4,

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghaladd karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

Meghitsuldsi kotbér: Elallas (felmondas) esetén Kivitelezd az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — a Kivitelez6i dij 30%-nak megfeleld 6sszegli meghitsulasi kotbér-, és az ezt
meghaladban kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitsulasi kotbér
fizetésére akkor koteles a Kivitelezd, ha a szerzédés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné,
amelyért a Kivitelez6 tehetd feleldssé.

A szerzddés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

- aKivitelezd a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,
- aMegrendeld él az azonnali hatalyt felmondas/elallas jogaval.

A Kivitelez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz8désszegését kimenti,

A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd
egyoldali irasbeli jognyilatkozatanak — az ok megjel6lésén til — részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithetd (elismert) kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbél
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetdséig
megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még
ki nem egyenlitett szamla ellenértékébd!l levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
rogzitett feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzddés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles errél
a masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a
szerzOdés megszlinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

* Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkorébe tartozik, a
szerzOdés megsziinik, a Kivitelezd pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

9. A szerzdédés teljesitése alatti kiresemény

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan —
legkésébb a szerzédéskotés idépontjara All Risk-tipusi — teljeskorii-, kizarasok nélkili
felel6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévd felelésség biztositasat jelen beruhazasra is
kiterjeszteni. Az elGirt biztositas értéke: legalabb 10 millié Ft/ év és 5 millié Ft/ karesemény,
melynek le kell fednie a szerz6dés teljes id6tartamat.

A Kivitelezd az altala megkotott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadas—atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all a Kivitelezd
alkalmazasaban. A Megrendel6 felszdlitasara, a Kivitelezd koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezd ugy mulasztja el betartani jelen szerzddésnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kotvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy a Megrendelét err6l nem értesiti, akkor koteles Megrendelé — biztositd
altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

A biztositds a jelen szerz6dés melléklete. A biztositds koltségét Kivitelezd viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem kételes.

@\.\)@L +



9.5.

10:1.

102,

10.3.

11.2.

11.3.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitasa
soran, ugy a Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul, rovid uton, és 24
oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Kivitelezd, vagy a
Kivitelez6 érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozé/kdzremilikodé személy magatartasara
vezethetd vissza, gy a Kivitelezd kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és
az okozott kart teljes korlien megtériteni, dsszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Kivitelezé nem tekintheték igy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerzOdésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg dket.

Vis maior-on a felek ellen6rzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizarolagosan, az alabbiakat:

- akar megiizent, akar meg nem iizent habort és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akci01, mozgositas, rekviralas vagy embargo,

- nuklearis iizemanyagbdl, vagy a nukleéris anyag lebomlasabdl keletkez6 nuklearis hulladékbol
szarmaz6 ionizalo sugérzas vagy radioaktiv szennyezédés, vagy radioaktiv mérgezé robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbanisveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok
nuklearis részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai- vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a Kivitelezd alkalmazottjaira terjed ki,

- természeti katasztréfa.

Ha barmelyik fél tigy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal kételes irasban (elsésorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozolni vele
az esemény korillményeit, okat és feltehetden varhato id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hatarid6 meghosszabbodik a vis maior idétartamaval, melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kilonésen a Kivitelezé koteles torekedni a
szerzOdésbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien
elképzelhetd.

1. Szavatossag, jotallas

. A Kivitelezd felel6sségére-, a beépitett anyagok-, valamint nyujtott szolgaltatasok vonatkozasaban

a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok-, illetve elvégzett munkak kotelezd
alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzddés teljesitésekor hatlyos jogszabalyok rendelkezéseit
kell alkalmazni.

A Kivitelezd ennek korében szavatol az altala felhasznélt anyagok anyag- és gyartasi hibatol
valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld altal atadott miiszaki
kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak
megfelelden, kifogastalan mindségben és kifogastalan mindségii anyagok felhasznalasaval
végzi el.

A Kivitelezét a beruhdzas teljes egészét tekintve a jelen szerz6dés keretében a sikeres miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott 73 hénap (megajdnlis szerinti) jotallasi (garancialis) kotelezettség
terheli. A jotallas kezd6 idSpontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap.
Amennyiben a szerz8dés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi 1d6 alatt Kivitelezé
j6tallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerii- és biztonsagos hasznalatra nem
alkalmas, Ggy az el6zéekben meghatarozott jotallasi idé a rendeltetésszerli- és biztonsagos
hasznalatra alkalmatlansag idétartamaval meghosszabbodik.

. A szavatossagi- és jotallasi felel6sség keretében a Kivitelez6 koteles a feltart és a Megrendel6 altal

kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Kivitelezd6 a hiba kijavitasat, annak kozlésétol
(tudomasara jutasatol) szamitott 96 6ran beliil koteles megkezdeni, és 5 (6t) munkanapon — vagy
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amennyiben a hiba ennél t6bb idét igényel, és ezt a miiszaki ellendr irasban megerdsiti, a
Megrendeld altal a miiszaki ellenér bevonasaval ésszeriien tiizott megfeleld mashataridén — beliil
befejezni.

11.5. A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Kivitelezé semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez alol, amikor a Kivitelezd nem felelds az
adott hibaért vagy a bekovetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy példaul
amennyiben azok okat kizarélag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendeld altal (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) A nem rendeltetésszerti hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

11.6. Az egyes berendezésekkel osszefiiggésben a jétallasi idS alatti meghibisodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég altal adott jotallasi idd lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas nem
vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

11.7. A felek uté-felilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis iddszak 1. évének, és a vallalt
Jotallasi id6 lejartanak végén. Az uté-feliilvizsgélati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti
el és meghivja arra a Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megelézden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal dsszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel
kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal-, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd 4ltal
elismert hibak kijavitasara-, illetve hianyok pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb
nem lehet.

I1.8. Amennyiben a Kivitelezé a szavatossagi- vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését nem
vagy nem hataridében teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel a
Kivitelezé koltségterhére elvégeztetni, és a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelez6vel szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat
szenvedne.

12. Felmondas, elallas
12.1. A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben is jogosult a
szerz6déstol azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:
a) aKivitelez6 a munkat a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

b) a Kivitelez6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

c) a Kivitelezd ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Kivitelezd végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan kériilmény meriil fel a Kivitelezd érdekkorében, mely a
szerz6dés teljesitését meghitsithatja;

d) amennyiben a szerzddés finanszirozasi alapjat képez6 Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tamogatas mértéke, amely a Megrendeld részérdl nem teszi
lehetévé a szerzodés szerinti teljesitést;

e) a Kivitelezd a Megrendeld altal megadott ésszeri hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerti kotelezettségeinek tegyen eleget;

f) aMegrendeld ismételt felszolits ellenére vagy a Megrendeld 4ltal meghatarozott hataridéig a
Kivitelezé nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat, kivétel, ha a Kivitelezd jogosult
megtagadni az utasitas teljesitését;
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g) az adott kotelezettségre elGirt teljesitési hataridd el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szamottevé (30 napot elérd) késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére
tlizott méltanyos hataridé letelte ellenére 1s — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja
elvégezni,

h) a Kivitelezének felréhaté olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanvaldéan akadalyozza vagy meghiusitja;

1) ha a Kivitelez6 egyéb siilyos szerzddésszegést kovet el, amely a szerz8dés hataridére torténd
befejezését veszélyeztet;

J) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérdl miiszakilag igazolhato-, a miszaki
ellendr altal 1s elismert-, a Kivitelezének felrohatd-, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

k) a neki felréhaté mulasztason til barmely szerzddéses kotelezettségét vagy azzal kapesolatos
hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetden befolyasolja a
szerzOdésszeri teljesitést;

) aKivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

m) a jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

n) a Kivitelez6 felfiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfébb szerve a tarsasag végelszamolasanak megkezdésérol-,
felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz; kivétel a csédeljarasrol és a felszamolasi

eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. Torvény (a tovabbiakban: Cstv.) 11. § (2) bekezdés h)
pontjaban foglaltakat.

0) ajogszabalyon alapul6 felmondasi- vagy elallasi okok fennallnak;

p) a Kivitelezé barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen- vagy kozvetett médon shlyosan karos hatassal lehet a 1ényeges szerzodéses
kotelezettségek teljesitésére;

q) jogerés elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelezé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés- vagy bilincselekmény miatt;

r) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelezd hamis adatokat kozolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget.

12.2. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerzddésszeri teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerz8désszegés eredményeként a teljesités a szerz8dés tartalmatdl olyan mértékben tér el,
amely — ha a felek szerzddésiiket igy mddositottak volna — szerzédésmodositasként a Kbt.
vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges mobdositasnak
mindsiilne.

12.3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges, olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon —, ha:

e aKivitelezdben kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

o a Kivitelezé kozvetetten- vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
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tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.4. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

¥2.9.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

elallhat, ha:

o feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1y kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e aKivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6 szerz6d6
fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258 cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabél eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a jelen szerzédést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével-, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az épitdipari kivitelezési tevékenység hatosag
részérdl torténd leallitasa, amely a Kivitelezd érdekkorén beliil meriil fel) okot ad.

A szerz3dés felmondasa esetén a Kivitelez6 a mar elvégzett munkajanak megfelelé Kivitelezbi
dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével szemben, amennyiben a
felmondasra okot ad6 esemény Kivitelezd érdekkorében meril fel.

A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozod adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni- és dokumentalni azon szerzédéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltakt6l eltérd teljesitést, annak okait és — adott esetben —
a szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzddéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzodés felmondasahoz- vagy elallashoz-, kartérités
koveteléséhez- vagy a szerzédés alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint, ha a Kivitelezd olyan magatartasival, amelyért felel6s, részben vagy egészben a
szerzodés lehetetleniilését okozta.

13.  Kapcsolattartas
Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni, egymast a szerzddés teljesitését
befolyasol6 kériilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni,

Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintd informaciot haladéktalanul irasban,
igazolt médon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztisiért teljes anyagi- és nem anyagi
felelosséget vallal.

A Felek a szerzédés teljesitésének elésegitése érdekében kapesolattartd személyeket jelolnek meg
az alabbiak szerint:

14. Meghatalmazott képviselék

Megrendel6 meghatalmazott képviseléi:

Muszaki kérdésekben: Név: Francz Otto
tel.: 20/514-3921

fax: -
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e-mail: francz.otto@gmail.com

Egyéb kérdésekben: Név: Léner Ferenc polgarmester
tel.: 30/351-4557
fax: 84/525-261

e-mail: kanyal 1@t-online hu

14.2. Miszaki ellendr: Név: Francz Otto
tel.: 20/514-3921

fax: -

e-mail: francz.otto@gmail.com

14.3. Kivitelez6 meghatalmazott képviseloje: Név: Kolya Jozsef
tel.: 0630/936-6688

e-mail: info@tambaukft.hu

14.4. Felelés Miiszaki Vezeté (MV-E): Név: Kolya Jozsef
tel.: 0630/936-6688

e-mail: info@tambaukft.hu

névjegyzékbe vételt kovetd szakmai
gyakorlatanak id6tartama 36 honap.

14.5. Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére jelen pontban meghatarozottak szerint
bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett
igazoltan atvette.

14.6. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arr6l automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

14.7. A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkezd bizonyitasaig — a postar kézbesités els¢ megkisérlésének napjat kovetd otddik
munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

14.8. Felek megallapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrdl a
masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozas a masik
félhez szerz6désszeriien megkiildott értesitéssel lép hatalyba.

15. Titoktartas

15.1. Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatosan kolcsonosen kijelentik, hogy a teljesités soran
tudomasukra jutott minden informacidt- és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a
masik fél elézetes-, irasbeli hozzajarulasa hianyaban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen
harmadik személy tudomasara. Kivitelez6 a birtokaba keriilt informacidkat kizarélag a jelen
szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
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15.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendel6 jogosult a jelen
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. Az elllas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetjogi szankciok alkalmazasat.

15.3. Kivitelezd vallalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzddés
lényeges tartalmardl. Kivitelezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil
uzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiloén térvény
kozérdekbdl elrendeli.

15.4. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsiil.

16. Vitas kérdések rendezése

16.1. Kivitelezének és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok 1itjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzédés
keretében- vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz6dés megkétése utan
felmeriild-, a szerzédés teljesitését akadalyozé koriilményrél a felek kolcsonosen kotelesek
egymast tajékoztatni.

16.2. Ha a Felek kozott 30 napon belill nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan- vagy ezzel
osszefiggésben keletkezett vita rendezésére iranyulé kozvetlen targyalasok, ugy a jogvita
eldontésére — hataskortdl fiiggden — kikétik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizardlagos illetékességét.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Jelen szerzédés moédositasa — a vonatkozd eldirasok, igy kiilonésen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszeri alairassal érvényes.

A szerzédésmodositassal kapcsolatos koltségeket-, és kiadisokat annak a szerz8d6 félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbol a szerz6dés modositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés médositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék
az olyan szerzddésszegés- (illetve szerzddésszegésbe esés-) és annak jogkdvetkezményei — ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat — alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve
felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld atvallaljon a Kivitelez6t terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzddés alapjan a Kivitelezét terheld
kockazatokat.

A Kivitelezd koteles 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendeldt a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszdm, addszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasarol.

17.2. A Kivitelezd vallalja, hogy jelen szerzddés alairisaval az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi- és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban foglaltakrdl tajékoztatja alvallalkozot a vele kotendd
szerzOdésben.

17.3. Felek tudomasul veszik, hogy a Kivitelez6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlataban,
hidnypétlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilénitett médon elhelyezett, tizleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé iratok nyilvanossagra hozatalat
megtilthatta. Az iizleti titkot tartalmazé iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIL torvény 27. § (3)

N

QJ\} \J\U:E-F



bekezdésére figyelemmel kizarélag olyan informaciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra
hozatala az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

17.4. A Kivitelezd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz3dés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

17.5. Felek a jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Kbt.- és a Ptk.-, tovabba a
vonatkoz6 jogszabalyok-, igy killonosen, de nem kizéarolagosan az épitési beruhazasok-, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi- és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi fél cégszerii alairasanak napjat koveté napon lép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezi cégszerii alairasukkal latjak el.

A szerz8dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyez6 példanyban készilt, amelybdl 3
(harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Kivitelezot illet.

Kénya, 2018. jalius 13.
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