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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrej6tt egyrészrdl et »
Y IOt o8y S 86

Név: Patalom K6zség Onkormanyzata (e
Székhely: 7463 Patalom, Kossuth Lajos utca 58.

Képviseli: Keszler Ferenc polgarmester

Adoészam: 15399423-1-14

Bankszamlaszam: 11743002-1539923

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Név: GAEV-2008 Korléatolt Felelésségli Tarsasag

Székhely: 7463 Magyaratad, Pazmany Péter tér 4.

Képviseli: Sz¢&l Gabor ligyvezetd

Nyilvantart6 cégbirésag: Kaposvari Torvényszék

Cégjegyzékszam: 14-09-308158

Addszam: 14325478

Bankszamlaszam: 10300002-10495233-49020015

NKIK szém: Myl Ao /q”{ oo {,’/ N tﬁ«k/d Cbrplalt LE B 28 04
NUJ szam: { éff{} Iér,'l /,;"55‘

mint kivitelez6 (tovabbiakban: Vallalkozo)
a Megrendeld és a Vallalkozé egyiittesen: Felek
k6z6tt az alabbiak szerint:

Felek elozményként rogzitik, hogy a fent felsorolt 6nkormanyzatok, mint k6zos ajanlatkérék a
kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése
alapjan a nyilt eljards nemzeti eljarasrendben alkalmazandd szabalyai szerinti kozbeszerzési
eljarast folytattak le ,Magyaratad, Patalom, Orci és Zimany Onkormanyzatok épiileteinek
energetikai korszeriisitése” targyaban, mely eljaras 3. részének nyertese Villalkozo lett.

A fentiekben hivatkozott kozbeszerzési eljarast megindité ajanlattételi felhivas, illetve egyéb
kozbeszerzési dokumentumok, tovabba a Véllalkozd ajanlata azok kiilon mellékletbe rendelése
nélkiil a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

1. A SZERZODLS TARGYA

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja a ,Magyaratdd, Patalom, Orci és Ziméany
Onkormanyzatok épiileteinek energetikai korszerlisitése” targy(, alabbi kivitelezési munkéak
elvégzését:

Megrendeld a ,,Magyaratad, Patalom, Orci és Zimany Onkormanyzatok épiileteinek energetikai
korszertisitése” cimli és TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 azonositd szdmu projekt keretében
épitési beruhdzast kivan megvalésitani a 7463 Patalom, Kossuth L. u. 58. szdm alatt talalhato
ingatlan vonatkozéasaban a miiszaki leirasban meghatarozottak szerint.

Teljesitési hely: 7463 Patalom, Kossuth L. u. 58.

2. TELJESITESI HATARIDO

Legkésobb a munkateriilet atadasatdl szamitott 100 nap

A munkateriilet 4taddsa jelen szerzodés hatalyba 16pését kovetben a Felek altal elére egyeztetett
idépontban térténik, de legkorabban a szerz8dés hatalyba 1épését kovetd 3. munkanapon a felek
altal elére egyeztetett id6pontban.




2

A szerz8dés targyat képezd épitési kivitelezési munka hiba és hidnymentes sikeres mfiszaki |
atadas-atvételével teljesiil.

Az atadas-atvétel id6tartama 30 nap a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban.
3. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

3.1. A szerz8dés targya szerinti munké(ka)t a Megrendeld részére 4tadott miiszaki
titemtervnek megfelel6 iitemezésben kell elvégezni.

A teljesitési hataridének, valamint a fizetési feltételeknek megfeleld miiszaki iitemtervet a
nyertes ajanlattevonek legkés6bb a miiszaki 4tadas-atvétel napjaig kell elkészitenie, és az

ajanlatkérének atadnia. A Megrendeld altal jovahagyott miiszaki iitemterv a jévahagyasaval a
szerz8dés mellékletévé valik.

3.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kivitelezési helyszinr6l, elézményekr6l és minden olyan
egyéb koriilményekrol, amelyek befolyasoljdk a munka elvégzését, befejezését, a szerzédés
eléirasainak betartasat teljes korlien tdjékozddott, az ajanlati dokumenticidhoz mellékelt
miiszaki dokumentaciét megvizsgalta, minden bizonytalansigi tényezét a lebonyolitott
kozbeszerzési eljaras soran tisztazott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzédés targyat
képezé munkaknak a szerz6désben vallalt feltételekkel hatarid6re torténd kivitelezését a jelen
- szerz8dés aldirasakor rendelkezésre 4ll6 informacidk alapjan befolyasolhatna, vagy
akadélyoznd. Villalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8désben foglaltak szerzédésszerii
teljesitésének elmulasztasa esetén a fenti koriilményekre nem hivatkozhat.

3.3. A Vallalkozé jelen szerz6dés alairasdval a kivitelezési munkédnak a szerz6désben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. Véllalkozé kijelenti, hogy vallaldsa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozoéan teljes koril és tartalmaz minden olyan munkét, mely a
targyban szereplé feladatok megvalésitisdhoz és az eldirt munkdk a szerzddésben
meghatarozott miiszaki tartalommal térténd hidnytalan kivitelezéséhez sziikséges.

3.4, Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Véllalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar szabvéanyokban elbirt és a
hatélyos jogszabalyok és miiszaki eldirasok szerinti min§séglinek kell lennie, az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasénak
részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendeletnek megfelelve. Megrendeld a
miiszaki leirdsokban meghatarozott termékekkel egyenértékii terméket is elfogad a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének masodik fordulata és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet alapjan. Az egyenértékiiséget a miiszaki leirdshoz mellékelt adatlapon és a
termékleirdson megjelolt tulajdonsagok alapjan vizsgélja Megrendeld.

A beruhézas folyaman az épités-kivitelezésre az adott szakagra vonatkozé szabvanyok, miiszaki

"

el6irasok alkalmazasa kotelezd.

3.5. A beépitett anyagok mindsitéséhez sziikséges 3.4. pontban koriilirt bizonylatokkal,
illetve tantsitvanyokkal a Vallalkozénak rendelkeznie kell, és azokat a beépités elbtt a miiszaki
ellenérnek elfogadésra be kell mutatni.

3.6. A kivitelezés soran a Vallalkoz6 érdekkdrében fellépd moédositasi igényeket a
Megrendeld képviseldjével kiteles egyeztetni és a Megrendel6 dontésének megfelelden eljarni.

3.7. A kivitelezést a szerz6déskotés napjatol kezd6dben, Megrendeld miiszaki ellendrével
egyeztetett modon a szerzédésben foglaltak szerint kell elvégezni.

A Viéllalkozé kételes szigorGan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitisdhoz
minden olyan ligyben - akar emliti a szerz6dés, akar nem -, amely az épitési tevékenységet
érinti, vagy arra vonatkozik, de az a teljesitést nem teheti terhesebbé.

3.8. Véllalkozé kételes a munkavégzés sordn a vonatkozd kérnyezetvédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi eldirdsokat
szigorlan betartani.
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_Vallalkozd szitkség szerint koteles gondoskodni a munkavégzéshez indokolt szocidlis
létesitmények, tarolo teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasardl, valamint a
munkavégzés befejezését kdvetben ezek elbontasardl és elszallitasarol. A Vallalkozd koteles
gondoskodni tovabba az épitési munkélatokhoz sziikséges valamennyi technikai jellegii
segédszerkezet telepitésérdl, helyszinen tartdsar6l, mozgatasarél ¢és a munkavégzeés
befejezésekor a munkateriiletrdl t6rténd eltavolitasarol.

3.9. A Villalkoz6é az 4ltala, vagy alvéllalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és  végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi és egyéb szabalyokat. Be kell
tartania minden jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb iranyad6 szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal
kapcsolatos.

3.10. A Vallalkozé koteles kartalanitani a Megrendel6t minden Dbiintetés, tovabba
mentesiteni minden feleldsség alol, ami barmely — jelen szerz6dés alapjan 6t terheld —
kotelezettség olyan okbol torténd megszegésére tekintettel, amiért a Vallalkozd felel6s a
Megrendel6nél felmeriil vagy vele szemben harmadik £é1 részér6l érvényesitésre kertil.

3.11. A Viallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodést és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezet-kdrosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

3.12. A Vallalkozdé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhdzas
védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhézassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok
eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye.

3.13. A kozmiivekben okozott kérok helyreéllitisa vagy ennek koltsége a Vallalkozot
terheli. A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbdl eredd karokat is a Vallalkozé koteles
megtériteni, illetve a bekévetkezett kart megsziintetni.

3.14. Munkavégzési feltételek:

Az esti és éjszakai pihend id6szakban tevékenység éaltaldban nem végezhetd. A munkasziineti
(vasarnap és iinnep) napokon tevékenység altaldban nem végezhetd. E szabalyoktol eltérni csak
a helyi koérnyezetvédelmi el6irasoknak megfeleld, és a Megrendeldvel egyeztetett,
megallapodott, az épitési naploban régzitett mddon lehet.

A vallalkozé a munkavégzést akadalyozod, illetve a munkavégzés soran keletkezd épitési
hulladékot koteles a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint elszallitani a munkateriiletrol.

3.15. Véllalkozé legkés6bb a munkateriilet atadasanak id6pontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés
teljesitésében, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatdlya alatt. A Vallalkozd a szerzddés teljesitésének
idétartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozdt elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizard okok hatélya alatt. A Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg jelen szerzddés
értékének 65%-at, valamint a Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében a teljesitésben részt vevod
alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerz6dés értékének 65%-at meghalado
mértékben tovabbi kdzremlikodot.

3.16.  Ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy sériilést okoz, a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket.
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3.17. A Vallalkozé kételes allandé helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges -
feliigyeletet és iranyitést a kivitelezés folyaman.

A kivitelezés alatt az esetlegesen sziikséges szakfeliigyelet dijait a Vallalkoz6 fizeti,
hasonl6képpen a munka és vagyonvédelemmel, valamint a forgalomkorlatozassal kapcsolatos
koltségek is a Vallalkozot terhelik.

3.18. A Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyok eldirdsainak megfeleléen a munkateriilet
atadas-atvételének napjatol kezdve épitési napl6t vezet. Az épitési naploban régzit minden olyan
korilményt, mely a megvalositassal kapcsolatos. A napléba valé bejegyzésre csakis a jelen
szerzodés 11.2. pontjdban meghatarozott, illetve az éltaluk megbizott személyek jogosultak. A
felek 8 napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos
esetekben azonnali értesités feltételével. Az épitési napld vezetésére egyebekben az épitéipari
kivitelezési tevékenységrl sz616 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben foglaltak az
iranyadok.

3.19. Véllalkozé koteles Megrendeld vagy annak képviseletében, illetdleg nevében eljard
személy, valamint a jogszabalyi rendelkezés vagy felhatalmazas alapjén eljaré egyéb hatdsagok
szamara a kivitelezési munkék ellendrzésének lehetéségét barmely iddpontban biztositani.

3.20. A Viallalkoz6é jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassdgot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyz6konyvben
(épitési naplo) rogziteni. A munkdk csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel birtokéban
kezdhetdk.

A munkateriileten végzett munkék jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelds, igy
kiilonSsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(
foglalkoztatisaért,

3.21. A kivitelezés soran felhasznaland ideiglenes energia koltségek Vallalkozét terhelik.
Amennyiben a Véllalkozé a kivitelezési tevékenységhez az épitési teriileten kiviili teriiletet is
igénybe kivan venni, tgy a sziikséges engedélyek beszerzésérdl sajat koltségére és veszélyére
koteles gondoskodni.

A munkateriilet sziikség szerinti 6rzésérdl, tovabba annak tlizvédelmérdl a munkateriilet
atvételét kovetden a Megrendeld részére torténd birtokba adasig a Véllalkozé gondoskodik.

3.22, A Villalkozonak a szerz6dés hatalya alatt legalabb 10.000.000,- Ft/év és minimum
5.000.000,- Ft/karesemény kartéritési limitli, a kdzbeszerzés targyéra vonatkozé vagy arra is
kiterjed6 all risks tipusii felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie. A felel6sségbiztosits
meglétét a Vallalkozénak a Megrendeld erre vonatkozd felhivasat kovetSen a
felelosségbiztositasi kétvény eredeti példanyanak vagy hiteles maésolatanak, valamint a
biztositasi dij befizetése igazolasanak bemutatasaval 3 munkanapon beliil igazolni kell.

3.23. A kivitelezés folyaman a Vallalkozo kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és ennek érdekében minden véllalkozéi eszkézt, tobbletanyagot, amely
mar nem sziikséges, tovdbba minden tdrmeléket, hulladék anyagot el kell tdvolitania a
munkateriiletr6l.

A Villalkoz6 felel6s a munkateriilet rendjéért alvallalkozdi tekintetében is.

3.24.  Amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras olyan okboél amiért a Vallalkozé felelss
sikertelentil zarul, annak kdvetkezményei a Vallalkozét terhelik.

3.25. Az elkésziilt munkék atadas 4tvétele, a végszamla kibocsatésa a 191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet szerint torténik.

3.26. A jelen szerz8dés targyat képezd munkakra vonatkozéan a Vallalkozé a Felhivas
III.1.4) pontjdban meghatrozott minimum 12 hoénapos teljes korii jotallason feliil 24 hénap
jotallast véllalt, erre tekintettel a jotallas idétartama 36 honap.
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A felhasznalt anyagok tekintetében a Véllalkozdt a vonatkozd jogszabéalyok szerinti jotéllas
terheli.

A jotallasi vagy szavatossagi idod alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megsziintetésére a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletben rogzitett eljaras alapjan.

3.27. A Villalkozd a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi dokumenticidjat a
191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerinti tartalommal késziti el.

3.28.  Vallalkozé koteles a Megrendeld altal a miiszaki atvételt kovetd 1 évvel dsszehivott,
utd-feliilvizsgalati bejardson (garancialis bejarason) részt venni és a felmeriild, szavatossag
korében keletkezett hibdkat a lehetd legrovidebb idén belill, sajat koltségén kijavitani, és a
javitas tényét Megrendel6nek jelezni.

3.29. A Villalkoz6 feladatat sajat maga altal, illetve a Véllalkozasi Szerz6dés rendelkezései
szerint, alvallalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Véllalkozd, alvallalkozo(k) bevonasa
“esetén is teljes kortien és kozvetlenill felelss a Véllalkozasi Szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Véllalkozasi
Szerzddés szerinti feladatok teljesitéséhez sziikséges.

Az alvallalkozé tevékenységéért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Villalkozé koteles a Vallalkozéasi Szerz8dés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvallalkozoéival megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hatariddben
kielégiteni.

3.30. Megrendeld elditja, Vallalkozé magéara nézve kotelezettségként elfogadja a Kbt. 136.
§ (1) bekezdésében foglaltakat.

4. A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

A Megrendeld a Vallalkozé részére a kivitelezési munkéak végzésére alkalmas munkateriiletet a
szerz6déskotést kovetd atadas-atvételtsl kezdddden biztositja.

5. A FELEK EGYUTTMUKODESE

5.1 A Megrendeld és a Vallalkozé ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa, stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

5.2. Felek a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizarélag irdsban,
levél, fax, e-mail utjan, illetve az épitési naploba t6rténd bejegyzéssel kozlik egymaéssal. Az
értesités személyes kézbesités esetén a masik fél altali atvétel napjan, postai kiildemény esetén a
postai tértivevényen feltiintetett napon, faxon tdrtént tovabbitds esetén a fax megkiildését
igazol6 jelentésen feltiintetett iddpontban, e-mail tovabbitds esetén az olvasési igazoldson
szerepld idépontban tekinthetd kozoltnek.

5.3. A Villalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras soran kozremiikodni.
6. VALLALKOZOI DiJ
6.1. A vallalkoz6i dij meghatarozésa

Szerz6dd felek a szerz6dés targyat képezd munkdk ellenértékét a befejezés idépontjara
prognosztizalt egydsszegii fix aron hatdrozzék meg, melynek Osszege:

netté 11.552.566,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eldirt mértékti AFA megndvel 2. 110, [ G2
azaz brutt6 14.671.759,- Ft.

6.2. A vallalkozbi dij tartalma
Vallalkozé kijelenti, hogy a lehetd legjobban t4jékozodott az épités helyszinét illetoen, az
drképzésre vonatkozd valamennyi koriilményt tisztdzta. A dokumentaciot feliilvizsgalta,
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miiszaki észrevételeit megtette, igy vallaldsi ara az ajanlata szerinti munkdk a hatalyos .
jogszabalyok és miiszaki eléirasok szerinti mindségben elvégzett, teljes kori megvaldsitasara
vonatkozd egydsszegli ataldnyar, mely a befejezés iddpontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes kori vallalkozoi tevékenység és az épitési és egyéb munkéak —
a kozbeszerzési dokumentumok és ajanlat szerinti — hidny- és hibamentes elvégzésének
valamennyi koltseget tovabba a kivitelezéshez kapcsolédé minden egyéb munka, anyag,
berendezés, eszkoz és késziilék koltségeit, illetve ellenértékét is, abban az esetben is, ha azt az
arazott koltségvetés tételesen nem tartalmazza. Ennek megfelelden a Vallalkozd tébbletmunka
jogeimén dijigény és/vagy koltségtérités elszdmolasara nem jogosult.

A véllalési &r a megvalositashoz sziikséges valamennyi kéltséget és pétiékot tartalmazza, igy
kiiléndsen, de nem kizarélagosan
¢ a felvonulas és ideiglenes melléklétesitmények felallitisanak, eltavolitisanak és
tizemeltetésének koltségeit,
e minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerzddésben régzitett vagy abban
nem szerepld, de a kivitelezéssel dsszefliggésben felmeriils koltséget: bérleti dijak,
gépkoltség, kozteriilet foglalas, stb.,

A vallalasi ar tartalmazza tovabba

e a garancidlis koltségeket, beleértve a szavatossaggal kapcsolatos koltségeket,

e az utd-feliilvizsgalati eljarason vald részvétel és az esetlegesen Jelentkezo hibak
megsziintetésének koltségeit,

e valamint minden olyan munka és tevékenység koltségét, amely a tételes
koltségvetésben nem keriilt meghatdrozdsra, azonban a munkdk megfeleld
megvalositésdhoz és ezzel Osszhangban 4ll6 rendeltetésszeri tizemeltetéséhez
sziikséges.

6.3. Vallalkozé a fenti 4ron feliil semmilyen tSbbletkdltséget nem érvényesithet, amely
kik6tés vonatkozik az inflacios és egyéb arvaltozasokra is.

6.4. Esetleges pétmunkat csak a Kbt. és a vonatkozd egyéb jogszabalyok alapjan rendel
meg a Megrendelo.
7. FIZETESI FELTETELEK

7.1. Felek megéllapodnak, hogy 3 db részszamla, 1 db végszamla (valamint adott esetben 1 db
eléleg szamla) benyujtasara jogosult. A fizetési iitemezés az alabbiak szerint alakul:

szamlazasi item szamlazasi litemhez tartozé dfj | szamlézasi iitem kapcsan a
neve Osszege szamla kiallitasanak feltétele
elélegszamla Ajanlatkér6 a szerzddés

teljesitése soran a Kbt. 135.§
(7) bekezdése alapjan a
szerzOdésben foglalt teljes
ellenszolgaltatas 15 %-anak
megfelel6 6sszegli eléleget

biztosit.

1. részszamlazasi Villalkozéi dij 25 %-a 25 %-os késziiltségi szint
iitem

2. részszamlazasi Vallalkozéi dij 25 %-a 50 %o-o0s késziiltségi szint
litem

3. részszamlazasi Vallalkozéi dij 25 %-a 75 %o-0s késziiltségi szint
litem

végszamlazasi litem | a Véllalkozo6i Dij fennmaradé 100 %-os késziiltségi szint

25 %-a




7

A szamlak kiallitasara a F6véllalkozé ltal alairt, a miiszaki ellenér és Megrendeld képviseldje
"altal ellenjegyzett teljesitési igazolas kézhezvételét kovetben keriilhet sor. Megrendeld a
Vallalkoz6i dijrol kiallitott szamlakat azok kézhezvételét kovetd 30 napon beliil koteles
kiegyenliteni. A benytjtott résszamlakon az Onkormanyzatot kell megrendeloként feltiintetni.
Az ellenszolgaltatas teljesitése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. § (21)-(3) €s (5)-(6)
bekezdése szerint atutalassal torténik.

7.2. A szémlékat magyar forintban (HUF) kell kiallitani. A szémlak formajara és tartalmara a
hatalyos szdmviteli szabalyok rendelkezései irdnyaddak. Az AFA megfizetése a hatélyos
jogszabalyok rendelkezéseinek megfeleléen torténik. Tekintettel arra, hogy jelen szerzddés
targya épitési beruhazas, a fizetési feltételek részét képezik az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki szolgltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz416 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései.

7.3. Amennyiben Vallalkoz6 alvallalkozdt vesz igénybe, gy Alvéllalkozé Vallalkoz6
részére csak a Vallalkozoé és Megrendeld kozotti teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be a
szaml4jat. Tehat fiiggetlentil att6l, hogy alvallalkozé mar korabban teljesitett vallalkozd részére.
Ha Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez Kbt. szerinti alvallalkozot vesz igénybe, akkor a fizetés
kapcsan - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd] eltérden — az ellenérték kifizetése Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint torténik.

Az alvallalkozok és Vallalkozé kozotti teljesitésigazolds masolati példanya is megkiildésre keriil
Megrendel6 részére.

Az ellenszolgaltatés teljesitése soran Ajanlatkérd figyelembe veszi a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. és 32/B. §-4t.

7.4, Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Véllalkozd szamljan szerepld minden ezzel
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylatiban.

7.5. Konzorcium esetére Felek mar jelen megéllapodés alairasaval kijelentik, hogy a
benytjtott szamléan feltiintetett szdmlaszamra torténd atutalassal valamennyi konzorciumi tag
egyetért.

7.6. Amennyiben Vallalkozé kiillfsldi adéilletdségii, tigy a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan
koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
ad6hat6sagtél a magyar adohatosag kézvetleniil beszerezhet Véllalkozéra vonatkoz6 adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. KIVITELEZESHEZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK
Amennyiben a Vallalkozé a munkak szabalyos és iitemes végzésében t6le elvarhat6 legnagyobb
gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt a Megrendelével haladéktalanul irdsban

kzolni. (Epitési naploba torténd bejegyzés mellett.)

A munkék elvégzése soran Villalkozé vallalja, hogy a szerzodés teljesitése soran fokozott
gondossaggal jar el.

Viallalkozé kotelezettséget vallal a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjaban foglaltak teljesitésére.

9. ELALLAS A SZERZODESTOL
9.1. Amennyiben a Véllalkoz6 a munkateriilet atadasat koveté 8 munkanapon belil a

kivitelezést nem kezdi meg Megrendeld a szerzddéstdl elallhat, és kartéritést kovetelhet,
amennyiben a Vallalkozé feleldssége alél magat a Ptk. 6:142. §-aban foglaltak szerint kimenteni
nem tudja.

A felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti elallasi jog gyakorlasa a Ptk. 6:154. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti elallasnak mindsiil.
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9.2. Amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerz6désszer(i .

kotelezettségeit, gy Megrendeld jogosult a szerzédést a Ptk. 6:140. § (1) bekezdése alapjan
azonnali hatallyal felmondani.

Ebben az esetben a Megrendeld a Ptk. 6:141. §-ban foglaltak szerint jogosult fedezeti
szerzOdés megkotésére. A fedezeti szerzédés megkotésével kapcsolatos koltségek, tovabba a
Jelen szerz8dés és a fedezeti szerzddés kozotti szerzédéses ellenérték kiilsnbdzete a Vallalkozét
terhelik.

Ezen tilmenden kételes Vallalkozé a Megrendeld részére a nem szerzédésszert teljesitésre
tekintettel t6rtén felmondésbol eredden felmeriilé egyéb karokat is megtériteni.

9.3 Megrendel6 a szerz8déstdl akkor is elallhat, illetve azt akkor is felmondhatja a Ptk.
6:140.§ (1) bekezdésére alapitottan azonnali hatéllyal, ha a Véllalkozdval szemben felszamolasi
eljards meginditdsit kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a
szerz6dés teljesitését nyilvanvalo modon meghitisitja, vagy veszélyezteti.

94. A szerz8désnek a Megrendeld dltal a 9.2. és 9.3. pont szerinti felmond4sa esetén a
Vallalkozé a felmondéasbdl eredd koltségei és karai megtéritését nem kovetelheti, de a
felmondasig elvégzett munka ellenértékére ez esetben igényt tarthat.

9.5. Bérmilyen jogecimen szlinik meg jelen szerzédés, Vallalkozéd kotelezettséget vallal
arra, hogy a munkateriiletet 3 napon beliil Megrendeld birtokaba visszaadja.

9.6. Megrendeld jogosult és koteles a szerzédéstél elallni, illetve azt felmondani a Kbt.
143. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben.

10. A TELJESITES BIZTOSITEKAI
10.1. A befejezési hataridd kotbérterhes.

10.2. A véghataridsvel kapcsolatos késedelem esetén — amennyiben a Villalkozd a
késedelem tekintetében feleléssége alél magét a Ptk. 6:142.§-aban foglaltak szerint kimenteni
nem tudja — a kotbér mértéke a véllalkozdsi dij 1 %-a /nap. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke a teljes nettd véllalkoz6i dij 20 %-a. A 20 napot meghaladé késedelem esetén
Ajénlatkérd a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél
elallhat, mely okén Ajanlattevé meghitsulési kétbér megfizetésére lesz kételes.

10.3. A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétél kezdddden esedékes.

104, A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésére tekintettel Ajanlatkérd nem ir eld hibds teljesitési
kotbért. Ajanlatkérd az Ajanlattevd hibas teljesitése esetén a szerzédésszerii teljesitéséig a
késedelmi kotbér elbirasait alkalmazza.

10.5. Késedelmes, vagy hibas teljesités esetén Vallalkozé haladéktalanul kételes rasban
(cogszerlien) péthatarid6t vallalni (maximum 6 nap). Ha pothataridében sem teljesit
szerzddésszertien, a kotbérfizetési kotelezettsége a mar rogzitett modon és mértékben ajra
kezdédik. Ha Villalkozé péthatariddben sem teljesit, vagy a hibat a pothataridére sem javitja
ki, Megrendel6 a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél
elallhat Vallalkoz6 hibajara visszavezethetd okbél.

A Villalkozo a szerz6dés teljesitésének olyan okbdl torténd meghitisulasa esetére, amiért felelés
— amennyiben a meghitisulas tekintetében feleléssége alél magat a Ptk. 6:142.§-aban foglaltak
szerint kimenteni nem tudja — a teljes netté véllalkozoi dij 25%-anak megfelelé sszegli
meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

10.6. A kotbér felmeriilésekor lejart kovetelésnek mindsiil, mely a Kbt. 135.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerinti esetben a végszamlabol keriil levonésra.

10.7. A kotbérigény érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbért meghalad6 kara
érvényesitésére fennalls jogait.
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,10.8.  Villalkozé koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket elvégezni, a megallapitott
hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési napldban rogziteni. A
bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell
vezetni a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet alapjan.

10.9. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és a karok enyhitésére vonatkozé intézkedést megtenni, valamint
Megrendel6t értesiteni, a vonatkozd bejegyzést az épitési napléba megtenni.

10.10. A Vallalkozéra vonatkozd garancialis és szavatossagi id6 kezdete a szerzOdés
teljesitésének iddpontja, ami megfelel a jelen szerzédés szerinti teljesitést igazold, az atadas-
atvételrol késziilt jegyz6konyv keltével.

10.11. Vallalkozét az altala végzett munkakért a jogszabélyban, illetve ajanlataban
meghatarozott idétartamra szavatossagi kételezettség terheli.

10.12.  Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a jotallasi id6 alatt olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk
vissza, akkor ezeket a Vallalkozd a Megrendeld felszolitasara téritésmentesen és egészében
kételes megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben Véllalkozé a megadott hataridre nem tesz eleget a felszélitasnak, Megrendelének
joga van a munkét — a Vallalkozé értesitése mellett — Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni.

11. KEPVISELET, ELLENORZES

11.1.  Megrendeld a szerzédés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tobbszor is
ellendrizheti.

11.2. Megrendeld helyszini képviseldje a munkateriilet atvételekor épitési naploban keriil
rogzitésre.

Megrendel6 képvisel§je: Keszler Ferenc polgarmester Patalom
Tel.: 30/456-3390

Miiszaki ellendr: Francz Otto
Tel.: 20/5143921

Véllalkoz6 helyszini képviselje: Szél Gébor iigyvezetd
Tel.: 70/424-6602

Felel6s miiszaki vezeté: Fillspné Santa Tiinde
o Tel:30/822-9435
Felelés miszaki vezetsi névjegyzékbe vételi hatdrozat szama: MV-Ep/B 14-2040

11.3. A munkahelyi kapesolattartas 6 eszkdze az épitési naplo.

11.4. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzédést modositsak, illetve
olyan megallapodasokat kissenek, melyek a szerzodés feltételeire kihatnak.

11.5. A szerz6dés esetleges modositasara jogosult személyek:
Megrendeld részérdl: Torzsok Robert polgarmester
Vallalkoz6 részérol:

12. ATVETEL
12.1. A miiszaki atadds-atvételre bocsatas feltételei:
A munkék atvételének feltétele a kivitelezés teljes kort, hianyp6tlas nélkiili allapotban torténd

ataddsa a 191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet szerint.

12.2. A Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat a
vonatkozd nemzeti szabvanyok, valamint a mindségi, biztonsagi, szakmai szabalyok és épitési
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eloirdsok betartdsaval hataridére és a hatalyos jogszabalyok és miiszaki el8irasok szerinti-'
mindségben elvégzi, valamint a kivitelezett épitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas a
191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet szerint.

12.3. A miiszaki dtadas-4tvétel dokumentaciéi:
A Vallalkozénak a munkalatokat lezéré miiszaki atadas-atvételi eljarasra dssze kell llftania a
teljes a 191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet szerinti dokumentéciét.

12.4. Az atadés-atvételi eljaras lefolytatasarol a 191/2009. (IX.15.) korményrendelet szerint
Jjegyz6konyvet kell felvenni.

13. JOGVITAK

13.1. A szerzbdéssel kapcsolatban felmeriils jogvitdkban — beleértve a  szerzddés
érvényességével, értelmezésével vagy megsziintetésével kapcsolatos jogvitakat is — a felek a
pertargy értékétdl fliggben a Megrendeld székhelye szerint hatdskorrel rendelkezd birosag
kizéarolagos illetékességét kotik ki.

14, FELEK TITOKTARTASI KOTELEZETTSEGE

14.1. A Felek kotelezik magukat, hogy jelen szerzédés elékészitése, megkstése és teljesitése
vonatkozasaban a masik féllel kapcsolatban tudomésukra jutott mindennemii informéciot iizleti
titoknak tekintenek és ennek megfelelden — a hatalyos jogszabélyok keretein beliil — titokban
tartanak, valamint azokat mas jogviszony keretében semmilyen médon nem hasznéljak fel.

142, Fenticknek megfelelden Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy az iizleti titoknak
mindsil informaciokat titkosan kezeli és azokat sajat képvisel8in, alkalmazottain,
alvallalkozéin kiviil mas személyeknek sem kozvetleniil, sem kozvetve nem adja at, illetve
azokat sajat céljaira sem hasznalja fel.

143.  Villalkozé kijelenti, hogy az iizleti titoknak mindsiilé informéacidk biztonsagos
megbrzéséhez szilkséges személyi, tdrgyi, vagyonvédelmi eszkdzokkel, ismeretekkel és
eljarasokkal maga és alvéllalkozo6i rendelkeznek.

14.4, Jelen szerz6dés megsziinése esetén Villalkozd koteles a tudomasara jutott iizleti
titoknak mindsiild informaciét tartalmazé — barmilyen alapt — adathordozét, valamint az arrdl
késziilt valamennyi masolatot haladéktalanul Megrendelének visszakiildeni, megsemmisiteni,
illetve azokat t6rolni.

15. EGYEB MEGALLAPODASOK

15.1 Vallalkozé az ajanlattételi felhivas megkiildésekor 1 & hatranyos helyzetii munkavallalét
foglalkoztatott.

15.1. Szerz0d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédést érinté kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizarolag cégszeriien alairt levél. Szerzédésmoédositasra a Kbt. 141. §-
aban foglalt feltételekkel Gsszhangban, csak mindkét f&l cégszerli alairisaval keriilhet sor.
Pétmunka elrendelésére | és elvégzésére kizardlag a szerz8dés modositasara vonatkozé
rendelkezések alkalmazdsaval a kozbeszerzésekrdl szold torvény és a vonatkoz6 egyéb
Jjogszabalyok alapjan keriilhet sor.

152, Jelen szerz6dés a felek altal torténd alairassal 1ép hatélyba.

153. Villalkozd a szerz8déstdl eldllni az abban rogzitett fizetési kotelezettségek
Megrendeld éltali 60 napot meghaladé késedelme esetén jogosult.

A felek altal gyakorolt elallési jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére vonatkozoé jog
gyakorlasanak lehet6ségét.

15.4. A szerz6dés tartalmat a benne és mellékleteiben foglaltakon tiilmenden az:
* ajanlattételi felhivas és az egyéb kozbeszerzési dokumentumok
*a Vallalkoz6 nyertes ajanlata
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hatarozzak meg,

15.5. A jelen szerzddés tartalménak meghatarozasakor elsédlegesen a szerzédésben
foglaltak irdnyadok. Amennyiben a szerzédés és a fenti dokumentumok koszott barmilyen eltérés
és/vagy ellentmondds van és arra a szerzddés rendelkezést nem tartalmaz, a szerzédés
tartalminak meghatdrozdsakor a fenti dokumentumokban foglaltak az elézéekben
meghatarozott sorrendje veendd figyelembe.

15.6. A jelen szerz8désben és mellékleteiben nem vagy nem teljes korlien szabalyozott
kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadoak.

15.7.  Jelen szerz6dés alabbi mellékletei a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik:
1. sz. melléklet: Miiszaki lefras, arazott koltségvetés
2.sz. melléklet: Miiszaki titemterv, mely a Megrendeld altali jovahagyédssal valik

szerz6dés mellékletévé

A Villalkozasi Szerzédést Szerzéddé Felek annak elolvasisa, gondos attanulméanyozésa és
megértése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t egyetértden elfogadtak és alafrasra
jogosult, illetve felhatalmazott képviseldik hat (6) példanyban (melybdl négy példany
Megrendel6t, kettd példany Vallalkozét illeti) fenntartdsok nélkiil, az aldbbiakban megjelélt
keltezéssel irtak ala azzal, hogy a Véllalkozasi Szerzédés helyesen, pontosan és teljes korilen
tartalmazza ligyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.
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