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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések 
megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén 
az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1 Általános előírások 

1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés 

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél 

kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás 

aláírásának dátuma jelenti.  

1.1.2 Felek és személyek 

1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés 

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
1.1.3.4 "Átvételkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek 

meghatározásra vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek 

Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre 

mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről 

átvételre nem került. 

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: 

1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 

22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-

IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 

1.1.4.3. „Költség” a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a 
helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a 
Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a 
jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem 
alkalmazandó.  
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.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 

Az alábbi bekezdés törlendő: 

1.1.4.4. „Végszámla fizetési igazolás”  
1.1.4.5 „Készre jelentési nyilatkozat” 

1.1.6 Egyéb meghatározások 

Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők a nemzeti jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi 

eszközei, valamint jogilag arra felhatalmazott (köz)hatóság által kibocsátott szabályzat, 

előírás, határozat.    

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 

 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
 
A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 
 

Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 

1.6 Szerződéses Megállapodás 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2011. évi CVIII. tv. (A közbeszerzésekről) 124. §-ával 
összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Engedményezés 
 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő 

 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 

vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 

kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 

különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

 

 2    A Megrendelő 

2.1  A Helyszínre való bejutás joga 

Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, 

illetve átadását kell érteni. 
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2.5. Megrendelő követelései 

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére. 

 

3 A Mérnök 

3.1  Mérnöki kötelességek és hatáskör 

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 
A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói 
követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a 
Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező 
Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához szerint. 
 
A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye 
szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, 
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses 
kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka 
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez 
vagy megszüntetéséhez szükséges.  

 

4 A Vállalkozó 

4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei 

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: 

 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Műszaki előírások tartalmazza. Bármely 
tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal 
rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 
által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket 
az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére 
jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását 
kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket 
a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás 
céljából.  A Műszaki előírások meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, 
amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott 
határidőt. 
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Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem 

tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó 

dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető 

felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó 

dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól.  

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta 

megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a 

Szerződésnek. 

A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott 

részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum 

felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp 

értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.   

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 

vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 

kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 

különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő 
befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény 
átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A 
készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt 
formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelő fenntartja a jogát a biztosítéknyújtó intézmény 
(biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A Teljesítési Biztosíték lehívással történő 
csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 
munkanapon belül. 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték 

tekintetében is megfelelően alkalmazandóak. 

4.3 Vállalkozó Képviselője 

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 

Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű 
magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról a 
teljes munkaidőben. 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 
mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 
közreműködni képes. 
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4.6 Együttműködés 

 

Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 

 

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 

(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, 

vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak 

megkezdését megelőző 7. napig; és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen 

formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

4.7 Kitűzés 

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel: 

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően 
kell elvégezni. 
 

4.15 Megközelítés 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 
során kereszteznek az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Műszaki 
előírásoknak megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az 
ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Helyszín 
közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 
 

4.18 Környezetvédelem 

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 

betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.  

4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a 
Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
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Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó 
jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is. 
 

A következő  új Alcikkely hozzáadandó: 

4.25 Meglévő közművek 
 

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 

megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 

elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 

gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 

alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben 

okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által 

előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, 

illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 

tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket, hozzájárulásokat a 

Vállalkozónak kell megszereznie.  

6 Személyzet és Munkaerő 

6.5 Munkaidő 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd 
Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 

Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez 
szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A 
Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök 
az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról. 
Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a Mérnök által 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 
A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett 
munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó 
munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni. 

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 

személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 

6.7 Munka és egészségvédelmi előírások 
 



 7 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban 
jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak 
megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet 
nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének 
tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 
 
 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel 

7.3 Felügyelet 

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 

Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül, szemrevételezhetősége 

megszűnik, vagy raktározás, illetve elszállítás céljából becsomagolásra kerül. 

 

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés 

8.1 A munkák megkezdése 

Az Alcikkely  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. 

8.3 Ütemterv 

Az Alcikkely első mondata  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a 

Kezdési Időpontot követően legkésőbb 28 napon belül. 

8.11 Tartós felfüggesztás 

Az Alcikkely második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Ha a Mérnök nem kézbesíti a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 

napon belül, akkor a Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti a felfüggesztést, mint az 

adott Létesítmény rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. 

 

11 Jótállási Kötelezettség 

 

11.2  Hiányok pótlásának költsége 
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Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

11.3   A Jótállási Időszak meghosszabbítása 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 

11.11 A Helyszín rendbetétele 

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére 
eltávolíttathatja.  
 

A következő új Alcikkely hozzáadandó: 

11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
 

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti 
szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi 
jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 
 

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 

(b) a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM Együttes Rendelet (Kötelező Alkalmassági 

Időszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendelet. 

12 Felmérés és elszámolási értékmegállapítás 

A Cikkely teljes szövege törlendő. 

13 Változtatások és Kiigazítások 
 

13.2 Értékelemzés 

Az Alcikkely (c) pontja törlendő. 

13.3 Változtatási eljárás 

Az Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Egy Változtatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely szerint kell 

eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Szerződéses Ár és a kifizetések ütemezésének kiigazítását 

a 14.4 Alcikkely szerint.  

13.5 Feltételes összegek 

Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő. 
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13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Amennyiben a költségek növekednek, vagy csökkenek a Ország jogszabályainak módosulása 

(beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését, vagy meglévők hatályon kívül helyezését, illetve 

módosulását) vagy ezen jogszabályok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiindulási 

Időpont után láttak napvilágot, befolyásolván a Vállalkozót Szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 

Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy többlet kiadások 

merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 

módosítások, vagy azok értelmezésének változása miatt, akkor Vállalkozónak értesítést kell 

küldenie a Mérnöknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosulttá válik:  

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra: 

(a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: 

adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  

 

14 Szerződéses Ár, Fizetési feltételek 

14.1 A Szerződéses Ár 

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár. A Szerződés Elfogadott Végösszege az 

Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a 

Szerződés feltételei szerint kerülhet sor abban az esetben, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére 

hagy jóvá Változtatást (13. Cikkely), illetve Vállalkozói követelést (20.1 Alcikkely).  

A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnak bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy 
nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 
ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök 
által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó 
jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek 
közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási 
jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie. 
 

„Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő: 

 
A Kimutatásnak az alábbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazható, azon különböző 
pénznemekben, amelyekben a Szerződéses Ár kifizethető, az alábbi sorrendben:” 



 10 

14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 

Az Alcikkelyben a számla/számlák kifejezés alatt kimutatást/kimutatásokat kell érteni. 

Továbbá az Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap 

alkalmazandó. 

14.7 Kifizetés 
 

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi pontokkal helyettesítendők: 

a)  az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előleg összegével 

azonos összegű előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses 

Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van, azzal, hogy Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése alapján 

Vállalkozó, a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás 

kötelezettsége alól. 

b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a Kr. 14. 
§(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt 
összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő 
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti ellenszolgáltatás a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és 
mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelő 
általi kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. 

 
c) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az alábbiak szerint, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót nem vesz igénybe. A felek megállapodnak, hogy a számlák kiegyenlítése a 
Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és 
mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. 

 

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 
 

Az Alcikkely törlendő. 

14.10 Végelszámolás 

Az Alcikkelyben a Végelszámolás kifejezés alatt befejezéskori Kimutatást kell érteni. 

14.11 Végszámla Fizetési Igazolás igénylése 

Az Alcikkely törlendő. 

 
14.12 Végszámla nyilatkozat 
 

Az Alcikkely törlendő. 
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14.13 Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása 
 

Az Alcikkely törlendő. 

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 

Az Alcikkely törlendő. 

15 Megrendelő általi felmondás 

15.2 Megrendelő általi felmondás 

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek 
megfelelő előrehaladása több mint 90 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott 

felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül 

Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel: 

 

g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól 

eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást 
megelőzően válik hatályossá. 
 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

16 Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás 

16.2 Vállalkozó általi felmondás 

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 

 
16.3 Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszközök eltávolítása 
 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és 
költségére eltávolíttathatja. 
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17 Kockázat és felelősség 

17.6 A felelősség korlátozása 

Az Alcikkely teljes szövege törlendő. 

 

18 Biztosítások 
  

18.3  Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás 
 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő: 

 

Ezen biztosítás káreseményenkénti és évenkénti összeghatárai nem lehetnek alacsonyabbak az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott értékeknél. 
 

19 Vis Maior 

 

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 

 

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 

19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 

20 Követelések, Viták, és Döntőbíráskodás (Választott Bíróság) 

 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 

Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik 

fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 

Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 

Az Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és az alábbival 

helyettesítendő: 

A felek együttesen kötelesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azután, hogy az egyik fél 

a másik félnek jelezte azt a szándékát, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a Döntőbizottság elé 

kívánja terjeszteni. 

 

20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra 

Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap 

alkalmazandó. 
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20.5 Békés megállapodás 

Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 

alkalmazandó. 

20.6. Választott bírósági eljárás 

Alcikkely első bekezdése (a),(b, (c) alpontjai törlendők és az alábbiakkal helyettesítendők: 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest. 

 

20.7. A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének elmulasztása 

 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél által 
nem teljesített határozatától a Választottbíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat. Ebben az 
esetben a felekre a Választottbíróság döntése a kötelező. 
 

A következő új Cikkely hozzáadandó: 

 
21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 

21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ NKft., az Állami Számvevőszék, a Kormány által 

kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az 

Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 

Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel 

kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 

kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 

finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 

hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 

átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül 

történhetnek meg. 

21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 
azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 
ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 
között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 
Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 

 



 1 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA  
  



 2 

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA  

  



 3 

UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK 
KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ez a segédlet kizárólag a KEOP projektek megvalósítási fázisában felmerülő változtatási 

eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de fontos megjegyezni, hogy 

ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, 

amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi 

szakismereteket is igénylő feladatokat megoldani. 
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1.  A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési 

szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint 

a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből 

adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.   

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, 

Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 

Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az 

elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei 

finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben a 

projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a 

felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az 

esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési 

szerződés elfogadott végösszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF 

megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból 

(jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a 

Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését.  

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF 

véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A 

Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF 

közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is. 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 

végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az 

esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a 

Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló 

pótmunka műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó 

oldalán felmerülő körülményeket.  

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret 

 

2.1  Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás 

kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. 

Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely 

alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – 

mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített 

definíció. 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg 

Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes 

megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban 
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a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a 

FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással 

kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási 

javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy 

többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 

követelési eljárást nem lehet lefolytatni.  

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 

13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka 

elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez 

szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb 

hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; 

helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

 -  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, 

műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen 

utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, 

amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes 

műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak 

Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás 

kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 

alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után 

hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak 

alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.   

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy 

Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül 

bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást 

szerezhetett volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC 

cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy 

várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos 

összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 

napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. 

Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a 

Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket 

sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat 

nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába 

foglalhatja egy követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása 

van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a 
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Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania.  A 

körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a 

végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek 

kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre 

meghatározott eljárásrend szerint eljárni (KSZ, KFF bevonása) kivéve, ha valamely közbenső 

követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek 

bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján szabályozott módon, 

többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A 

szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 

követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi 

alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben 

meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme     (költség+idő) 

 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 

 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

 4.24 Régészet        (költség+idő) 

 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása  (idő) 

 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 

 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba    (költség + idő) 

 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 

 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok 
következményei    (költség+idő) 

 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

2.2 Változtatási javaslatok és Vállalkozói követelések jóváhagyása a Mérnök, a 

Megrendelő és a KSZ részéről 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök 

vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse KSZ 

felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, EK-n történő 

megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói 

követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 alcikkely 

szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás 

kiadását megelőzően kell megtartani. 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális 

egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről 

van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, 
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sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a 

kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy 

Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen 

esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő. 

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából 

valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. 

Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat 

vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem 

beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. 

alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési 

kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű 

a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint 

szükségszerűségének vizsgálata.  

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített 

Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és 

azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el tudja bírálni. A 

koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói 

követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak 

alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének 

értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói 

követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. 

Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási javaslatokhoz és 

a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a 

többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás 

eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő 

jóváhagyása szükséges.  

(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.) 

2.2.1  A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék 

tartalmazza.  

2.2.2    Jóváhagyási határidők 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől 

történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját 

jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.  

 

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését 

követő 10 munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját 

kifejtve. 

Megrendelő a keletkezett dokumentumokat, az KSZ előzetes jogi álláspontjának  

kézhezvételét követően, azonnal megküldi a KFF-nek.  
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A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett 

észrevételei alapján módosított dokumentumokat és magát a KFF észrevételeket a 

Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a módosított dokumentumok tartalmával történő 

egyetértése esetén, azokat jóváhagyja (szerződés módosítás ellenjegyzése).    

A szükséges jóváhagyások (Megrendelő, KSZ) beszerzését követően Mérnök sorszámozva 

hagyja jóvá a Változtatási javaslatokat és a Vállalkozói követeléseket. 

2.2.3     A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása 

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak 

járó többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy 

a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés elszámolás is. 

2.3  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény  

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 

13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű 

Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A 

kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az 

Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági 

kérdést nem vet fel,  

- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését 

alkalmazzák 

 

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a 

tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek 

a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell 

lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.  

 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe 

vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési 

szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti 

a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az 

ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek 

megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a 

KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt 

alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) 

foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói 

követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák 

finanszírozhatók támogatásból.  

 

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak 

megfelelően járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag 

az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a 

szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes 

egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá 
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utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók 

támogatásból. 

 

 

 

Melléklet: folyamatábra 
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